

# Commune d'ESTAIMPUIS - Opération de Développement Rural

## RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS DE LA COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL - 2018



Inauguration de la maison de village de Bailleul le 12 octobre 2018

## **ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION**

Le PCDR d'Estaimpuis a été approuvé par le Gouvernement wallon le 6 juin 2013.

En 5 ans, le PCDR compte 4 projets terminés et 24 projets en cours de réalisation. Par ailleurs, la réflexion sur les fiches-projets 12 et 13, respectivement « Réaliser un réseau de liaisons utiles » et « Se déplacer autrement » a été poursuivie, notamment pour le balisage. Enfin, dans le cadre de Rendez-vous sur les sentiers, la collaboration entre le GT Sentiers et le théâtre Croquemitaine de Bailleul a à nouveau permis d'organiser une balade contée qui a réuni une quarantaine de personnes. Le thème 2018 était la résistance à Bailleul lors de la seconde guerre mondiale.

Cœur et Portes du village de Néchin



Maison de village de Bailleul



Logements à Saint-Léger



Portes et cœur du village d'Estaimbourg



Maison de village d'Estaimbourg



Balade contée à Bailleul



# 1. TABLEAU DES PROJETS REALISES

Légende : [en gras] = avancées 2018

| Priorité du PCDR | Numéro du projet | Intitulé du projet                | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s)          | Programmation du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Court Terme      | 17               | Valoriser les produits du terroir |                          | Budget communal                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Groupe d'achat solidaire : rencontre agriculteurs en avril, communication, séances d'information et installation en 2015 – 4<sup>ème</sup> saison</li> <li>- <b>Organisation du salon Saveurs et Nature de Saint-Léger – 9<sup>ème</sup> édition</b></li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Court Terme      | 19               | Sensibiliser à la propreté        |                          | Budget communal + appel à projets | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Installation de poubelles dans le cadre de l'Appel à projet « installation de poubelles »</b></li> <li>- <b>Ambassadeurs « Wallonie + propre » et coup de cœur du jury</b></li> <li>- <b>Engagement de 7 éco-cantonniers pour 6 mois minimum</b></li> <li>- <b>Poursuite de l'opération « Tornade Blanche »</b></li> <li>- <b>Participation aux opérations BeWapp</b></li> <li>- <b>Formations au compostage</b></li> </ul> |

|             |    |                                                                               |  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |    |                                                                               |  |                 | <b>- Installation de bulles à verre enterrées</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Court Terme | 41 | Créer une Maison de Jeunes et décentraliser certaines de leurs activités      |  | Budget communal | - Maison de jeunes inaugurée en décembre 2015 à Leers-Nord, rue du Centre, à l'arrière du bâtiment de la Croix-Rouge<br>- Activités de l'éducateur dans les complexes sportifs, les villages et les cités<br><b>- demande de reconnaissance FWB pour la maison de jeunes</b><br><b>- Intensification des collaborations avec d'autres Maisons de Jeunes et InforJeunes</b> |
| Moyen Terme | 44 | Communiquer pour que les Estaimpusiens s'approprient les démarches communales |  | Budget Communal | Publication d'une brochure sur la police de proximité<br>Bulletin communal 6x/an<br>Brochures diverses distribuées chaque année sur le tourisme, la culture, etc<br>Site internet communal, réseaux sociaux                                                                                                                                                                |

## 2. TABLEAU DES PROJETS EN COURS

| Priorité du PCDR | Numéro du projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|

|             |    |                                                                            |  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Court Terme | 1  | Information et sensibilisation aux règles d'urbanisme                      |  | Budget communal                   | Conférences organisées par la commune                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Court Terme | 3  | Mettre en œuvre des actions en faveur de la biodiversité                   |  | SPW-DGO3 / Budget communal        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actions du PCDN</li> <li>- <b>Création d'un jardin didactique</b></li> <li>- <b>Participation à l'opération « Un arbre pour la Wapi »</b></li> <li>- <b>Conférences dans le cadre du Nat'Agenda</b></li> </ul>                                                     |
| Court Terme | 4  | Accompagner les agriculteurs dans une démarche de diversification agricole |  | SPW-DGO3 / Budget communal        | Conférences par Présence et Action culturelles (PAC) : projections de films sur l'agriculture<br>- <b>1 formation en phytolice organisée à destinations des agriculteurs (150 participants)</b><br>- <b>Une conférence sur la Politique Agricole Commune en présence de Marc Tarabella, député européen</b> |
| Moyen Terme | 5  | Mettre en œuvre une opération portes et cœur du village de Bailleul        |  | SPW-DGO3 / Budget communal        | Projet retenu dans le cadre de l'appel à projets « Améliorer le cadre de vie des citoyens et augmenter l'attractivité des lieux de centralités de nos communes »                                                                                                                                            |
| Court Terme | 10 | Mettre en œuvre une opération Portes et Cœur du village de Néchin          |  | SPW – DGO3 (DR) + Budget communal | Convention-faisabilité 2013F : <b>Début des travaux en août</b>                                                                                                                                                                                                                                             |

|             |    |                                                                       |  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyen Terme | 11 | Mettre en œuvre une opération portes et cœur du village d'Estaimbourg |  | SPW-DGO3 / Budget communal         | <b>Projet suspendu suite à la réunion publique. Sera poursuivi quand une solution au problème du parking aura été trouvée.</b>                                                                                                                                          |
| Court Terme | 12 | Réaliser un réseau de liaisons utiles                                 |  | SPW – DGO2 - DGO3 /Budget communal | <b>Réalisation des itinéraires<br/>- Organisation en collaboration avec le théâtre Croquemitaine de Bailleul d'une balade contée en octobre (3<sup>ème</sup> saison)</b>                                                                                                |
| Court Terme | 13 | Se déplacer autrement                                                 |  | SPW – DGO2 - DGO3 /Budget communal | Couplée à la fiche 12. Sera développée par le GT Sentiers<br><b>- Installation de parking à vélos aux complexes sportifs de Néchin et Estaimpuis<br/>- Installation de places réservées au covoiturage au Complexe d'Estaimpuis et au terrain de foot d'Estaimbourg</b> |
| Court Terme | 15 | Sensibiliser à l'impact énergétique                                   |  | SPW – DGO4 /Budget communal        | Mise en place d'un guichet de l'énergie (1x/mois)                                                                                                                                                                                                                       |
| Court Terme | 16 | Mettre en valeur les patrimoines de l'entité                          |  | SPW – DGO4 /Budget communal        | <b>Restauration de l'église et de l'orgue d'Estaimbourg</b><br><br><b>Rénovation du Monument aux Morts d'Estaimbourg</b><br><br><b>Organisation du Week-end des Templiers à la Ferme des Templiers de Saint-Léger</b>                                                   |



|                    |           |                                                                |  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |           |                                                                |  |                                                  | <b>Participation aux Journées du Patrimoine</b>                                                                                                                                                                     |
| Moyen Terme        | 20        | Redécouvrir l'importance de l'agriculture en milieu rural      |  | SPW-DGO3 / Budget communal                       | - <b>3<sup>ème</sup> Week-end de l'agriculture - Organisation d'un transport à la Foire de Libramont</b><br>- cycle projection de films sur l'agriculture                                                           |
| <b>Moyen Terme</b> | <b>22</b> | <b>Créer une maison de village à Estaimbourg</b>               |  | <b>SPW-DGO3 / Budget communal</b>                | - convention-faisabilité signée par le Ministre en mars                                                                                                                                                             |
| Court Terme        | 24        | Créer une Maison de Village à Bailleul                         |  | SPW – DGO3 (DR) + Budget communal                | - <b>travaux réalisés</b>                                                                                                                                                                                           |
| Court Terme        | 27        | Assurer une offre de qualité en matière de commerce local      |  | Budget communal                                  | - Accord communal avec NearShop, vitrine des commerçants locaux sur internet<br>- <b>Organisation de l'opération « Estaim'Commerces » visant à acheter local (avril)</b>                                            |
| Court Terme        | 30        | Dynamiser le Château de Bourgogne en pôle d'attraction         |  | SPW - DGO3 / Infraspport / CGT / Budget communal | <b>Installation de nouveaux modules de plaine de jeux</b><br><b>Installation de bornes didactiques concernant les arbres au Parc d'Estaimbourg</b>                                                                  |
| Court Terme        | 31        | Dynamiser le Canal de l'Espierres en pôle d'attraction durable |  | SPW DGO2 - DGO3 / CGT / Budget communal          | Négociation DR en 2015 : refusée (projet touristique)<br>- <b>Installation du parcours santé, extension de la maison du Canal</b><br>- <b>Installation de bornes de vélos électriques disponibles à la location</b> |

|             |    |                                                                                |  |                                           |                                                                                                                                              |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |    |                                                                                |  |                                           | <b>- Organisation de Jogging « zéro déchet » - Trail des Censes</b><br><b>- Remplacement des peupliers par des tilleuls</b>                  |
| Moyen Terme | 32 | Accompagner la création de tables d'hôtes et de gîtes                          |  | CGT / financement privé / Budget communal | Conférence organisée sur la création de gîtes et chambres d'hôtes (par les Gîtes de Wallonie)                                                |
| Court Terme | 36 | Avoir une offre de qualité en matière de logements publics                     |  | / Budget communal                         | - Inauguration d'un appartement, au-dessus de de l'école de Néchin<br>- Début des travaux des 34 logements à Néchin par les Heures Claires   |
| Court Terme | 38 | Avoir une offre de qualité en matière de logements adaptés aux personnes âgées |  | SPW - DGO3 - DGO4 / Budget communal       | Convention-faisabilité 2015 :<br><b>- Présentation par l'architecte de plusieurs esquisses</b>                                               |
| Long Terme  | 40 | Favoriser les relations intergénérationnelles                                  |  | A déterminer                              | <b>- Rencontre entre le conseil des ados et le conseil des aînés en 2018</b><br><b>- Rencontres entre les écoles et les maisons de repos</b> |
| Long Terme  | 42 | Renforcer les services récréatifs                                              |  | A déterminer                              | La réflexion sera couplée à celle du projet 38. Les aires de jeux seront installées à proximité des logements.                               |
| Moyen Terme | 43 | Avoir une offre de qualité en matière de services à la personne                |  | CPAS / Impact / FWB / Budget communal     | Convention avec l'IMSTAM (soins à domicile)<br><b>- Impact : voiture partagée, aide technique et</b>                                         |



|                    |           |                                                                                  |  |                                       |                                                                                       |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |           |                                                                                  |  |                                       | <b>informatique pour les particuliers</b>                                             |
| <b>Moyen Terme</b> | <b>45</b> | <b>Communiquer pour que les Estaimpusiens s'approprient leur vie associative</b> |  | <b>Associations / Budget communal</b> | <b>Brochure culturelle communale</b>                                                  |
| <b>Moyen Terme</b> | <b>47</b> | <b>Installer des panneaux d'informations</b>                                     |  | <b>Budget Communal</b>                | <b>Installation de bornes didactiques concernant les arbres au Parc d'Estaimbourg</b> |

### 3. TABLEAU DES PROJETS EN ATTENTE

| Priorité du PCDR | Numéro du projet | Intitulé du projet                                                        | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s)                                          | Programmation du projet |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Moyen Terme      | 2                | Proposer un accompagnement paysager des zones d'activités économiques     |                          | SPW – DGO3 / financement privé / Intercommunale / Budget communal |                         |
| Long Terme       | 6                | Aménager les portes du village de Saint-Léger                             |                          | A déterminer                                                      |                         |
| Long Terme       | 7                | Aménager les portes du village d'Estaimpuis                               |                          | A déterminer                                                      |                         |
| Long Terme       | 8                | Aménager les portes du village de Leers-Nord                              |                          | A déterminer                                                      |                         |
| Long Terme       | 9                | Aménager les portes du village d'Evregnies                                |                          | A déterminer                                                      |                         |
| Moyen Terme      | 14               | Mettre en circulation des vaporetti                                       |                          | SPW – DGO2 / CGT / Budget communal                                |                         |
| Moyen Terme      | 18               | Construire une halle pouvant accueillir un marché des produits du terroir |                          | SPW-DGO3 / Budget communal                                        |                         |
| Moyen Terme      | 21               | Redécouvrir l'importance des contacts humains en milieu rural             |                          | Budget communal                                                   |                         |
| Long Terme       | 23               | Créer une maison de village à Estaimpuis                                  |                          | A déterminer                                                      |                         |
| Moyen Terme      | 25               | Créer un café littéraire                                                  |                          | FWB / Budget communal                                             |                         |

|             |    |                                                                                     |  |                                |  |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Moyen Terme | 26 | Organiser un évènement fédérateur                                                   |  | Associations / Budget communal |  |
| Long Terme  | 28 | Créer un système d'échange local                                                    |  | A déterminer                   |  |
| Moyen Terme | 29 | Créer une plate-forme touristique afin d'organiser une offre complète et de qualité |  | CGT / Budget communal          |  |
| Long Terme  | 33 | Reconvertir les fermes désaffectées                                                 |  | A déterminer                   |  |
| Long Terme  | 34 | Renforcer l'offre des circuits touristiques                                         |  | A déterminer                   |  |
| Moyen Terme | 35 | Créer un atelier rural                                                              |  | SPW - DGO3 / Budget communal   |  |
| Long Terme  | 37 | Avoir une offre de qualité en matière de logements intergénérationnels              |  | A déterminer                   |  |
| Court Terme | 39 | Sensibiliser les propriétaires privés à la colocation                               |  | Budget Communal                |  |
| Long Terme  | 46 | Créer une radio estaimpuisienne                                                     |  | A déterminer                   |  |
| Court Terme | 48 | Coordonner pour mieux communiquer                                                   |  | Budget Communal                |  |

#### **4. TABLEAU DES PROJETS ABANDONNES**

Sans objet

#### **5. TABLEAU DES INITIATIVES NOUVELLES**

Sans objet

**ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX**

| <b>Année de la convention</b> | <b>Type de programme</b> | <b>Intitulé du projet</b>                                         | <b>Objectif du projet</b>    | <b>Montant du subside</b> |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2013                          | PCDR classique           | Mettre en œuvre une Opération Portes et Cœur du village de Néchin | 1 : Protéger notre terroir   | 662.208,25 €              |
| 2013                          | PCDR classique           | Créer une Maison de Village à Bailleul                            | 2 : Valoriser notre Ruralité | 421.948,05 €              |
| 2015                          | PCDR classique           | Avoir une offre de logements adaptés aux personnes âgées          | 4: Accueillir les altérités  | 706.000 €                 |
| 2017                          | PCDR classique           | Créer une maison de village à Estaimbourg                         | 2 : Valoriser notre Ruralité | 815.994,41€               |

| Année de la convention                                 | Type de programme | Intitulé du projet                                                      | Objectif du projet         | Montant du subsidy    |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 2013                                                   | PCDR classique    | Mettre en œuvre une<br>Opération Portes et Cœur du<br>village de Néchin | 1 : Protéger notre terroir | 595 500 €             |
| <b>Etats d'avancement physique du projet</b>           |                   |                                                                         |                            | <b>Date</b>           |
| Désignation de l'auteur de projet                      |                   |                                                                         |                            | 23/12/2013            |
| Approbation de l'avant-projet par l'A.C.               |                   |                                                                         |                            | 10/04/2015            |
| Approbation de l'avant-projet par la R.W               |                   |                                                                         |                            | 20/01/2016            |
| Approbation du projet par l'A.C.                       |                   |                                                                         |                            | 10/06/2017            |
| Approbation du projet par le Ministre                  |                   |                                                                         |                            | 14/12/2017            |
| Adjudication                                           |                   |                                                                         |                            | 20/10/2017            |
| Décision d'attribution du marché                       |                   |                                                                         |                            | 22/12/2017            |
| Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |                   |                                                                         |                            | <b>29/05/2018</b>     |
| Début des travaux                                      |                   |                                                                         |                            | <b>13/08/2018</b>     |
| Réception provisoire                                   |                   |                                                                         |                            |                       |
| Décompte final approuvé par la commune                 |                   |                                                                         |                            |                       |
| Décompte final approuvé par le Ministre                |                   |                                                                         |                            |                       |
| Réception définitive                                   |                   |                                                                         |                            |                       |
| <b>Etat d'avancement financier du projet</b>           |                   |                                                                         |                            | <b>Montant</b>        |
| Montant conventionné à 100%                            |                   |                                                                         |                            | <b>1.224.416,48 €</b> |
| Montant du subsidy développement rural                 |                   |                                                                         |                            | <b>662.208,25 €</b>   |

| Année de la convention                                 | Type de programme | Intitulé du projet                     | Objectif du projet           | Montant du subside  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 2013                                                   | PCDR classique    | Créer une Maison de Village à Bailleul | 2 : Valoriser notre Ruralité | 319 200 €           |
| <b>Etats d'avancement physique du projet</b>           |                   |                                        |                              | <b>Date</b>         |
| Désignation de l'auteur de projet                      |                   |                                        |                              | 23/12/2013          |
| Approbation de l'avant-projet par l'A.C.               |                   |                                        |                              | 10/04/2015          |
| Approbation de l'avant-projet par la R.W               |                   |                                        |                              | 20/01/2016          |
| Approbation du projet par l'A.C.                       |                   |                                        |                              | 25/04/2016          |
| Approbation du projet rectifié par le C.C.             |                   |                                        |                              | 19/12/2016          |
| Approbation du projet par le Ministre (GW)             |                   |                                        |                              | 23/03/2017          |
| Adjudication                                           |                   |                                        |                              | 25/04/2017          |
| Décision d'attribution du marché                       |                   |                                        |                              | 22/07/2017          |
| Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |                   |                                        |                              | 14/12/2017          |
| Début des travaux                                      |                   |                                        |                              | <b>26/02/2018</b>   |
| Réception provisoire                                   |                   |                                        |                              | <b>12/12/2018</b>   |
| Décompte final approuvé par la commune                 |                   |                                        |                              |                     |
| Décompte final approuvé par le Ministre                |                   |                                        |                              |                     |
| Réception définitive                                   |                   |                                        |                              |                     |
| <b>Etat d'avancement financier du projet</b>           |                   |                                        |                              | <b>Montant</b>      |
| Montant conventionné à 100%                            |                   |                                        |                              | <b>543.896,10 €</b> |
| Montant du subside développement rural                 |                   |                                        |                              | <b>421.948,05€</b>  |

| Année de la convention | Type de programme | Intitulé du projet                                       | Objectif du projet          | Montant du subsidy |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 2015                   | PCDR classique    | Avoir une offre de logements adaptés aux personnes âgées | 4: Accueillir les altérités | 706 000 €          |
|                        |                   | <b>Etats d'avancement physique du projet</b>             |                             | <b>Date</b>        |
|                        |                   | Désignation de l'auteur de projet                        |                             | 29/07/2016         |
|                        |                   | Approbation de l'avant-projet par l'A.C.                 |                             |                    |
|                        |                   | Approbation de l'avant-projet par la R.W                 |                             |                    |
|                        |                   | Approbation du projet par l'A.C.                         |                             |                    |
|                        |                   | Approbation du projet par le Ministre                    |                             |                    |
|                        |                   | Adjudication                                             |                             |                    |
|                        |                   | Décision d'attribution du marché                         |                             |                    |
|                        |                   | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre   |                             |                    |
|                        |                   | Début des travaux                                        |                             |                    |
|                        |                   | Réception provisoire                                     |                             |                    |
|                        |                   | Décompte final approuvé par la commune                   |                             |                    |
|                        |                   | Décompte final approuvé par le Ministre                  |                             |                    |
|                        |                   | Réception définitive                                     |                             |                    |
|                        |                   |                                                          |                             |                    |
|                        |                   | <b>Etat d'avancement financier du projet</b>             |                             | <b>Montant</b>     |
|                        |                   | Montant conventionné à 100%                              |                             | 1 112 000 €        |
|                        |                   | Montant du subsidy développement rural                   |                             |                    |



| Année de la convention | Type de programme | Intitulé du projet                                     | Objectif du projet           | Montant du subsidy |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 2017                   | PCDR classique    | Créer une maison de village à Estaimbourg              | 2 : Valoriser notre Ruralité | 815.994,41€        |
|                        |                   | <b>Etats d'avancement physique du projet</b>           |                              | <b>Date</b>        |
|                        |                   | Désignation de l'auteur de projet                      |                              | 22/12/2018         |
|                        |                   | Approbation de l'avant-projet par l'A.C.               |                              |                    |
|                        |                   | Approbation de l'avant-projet par la R.W               |                              |                    |
|                        |                   | Approbation du projet par l'A.C.                       |                              |                    |
|                        |                   | Approbation du projet par le Ministre                  |                              |                    |
|                        |                   | Adjudication                                           |                              |                    |
|                        |                   | Décision d'attribution du marché                       |                              |                    |
|                        |                   | Approbation de l'attribution du marché par le Ministre |                              |                    |
|                        |                   | Début des travaux                                      |                              |                    |
|                        |                   | Réception provisoire                                   |                              |                    |
|                        |                   | Décompte final approuvé par la commune                 |                              |                    |
|                        |                   | Décompte final approuvé par le Ministre                |                              |                    |
|                        |                   | Réception définitive                                   |                              |                    |
|                        |                   |                                                        |                              |                    |
|                        |                   | <b>Etat d'avancement financier du projet</b>           |                              | <b>Montant</b>     |
|                        |                   | Montant conventionné à 100%                            |                              | 1 112 000 €        |
|                        |                   | Montant du subsidy développement rural                 |                              |                    |

**ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (DECOMPTE FINAL < 10 ANS)**

Sans objet

## **ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL**

### **1. REUNIONS DE LA CLDR**

| <b>Année de l'installation de la CLDR</b> | <b>Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur</b> | <b>Dernière date de la modification de composition de la CLDR</b> | <b>Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2011                                      | 2011                                                      | 28/02/2013                                                        | 2011                                                                |
| Date des réunions durant l'année écoulée  | 22/03/2018                                                | Nombre de présents : 12                                           |                                                                     |
|                                           | 27/11/2018                                                | Nombre de présents : 12                                           |                                                                     |
| Groupe Sentiers                           | 24/07/2018                                                | Nombre de présents : 7                                            |                                                                     |

### **2. REFLEXIONS SUR L'OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL**

La CLDR s'est réuni à 2 reprises au cours de l'année 2018. Le 22 mars, la réunion portait sur la présentation de l'avant-projet des logements à Saint-Léger ainsi que sur le rapport d'activités 2017. La CLDR a établi la programmation des projets pour 3 ans. Le projet d'atelier rural a été choisi comme convention à négocier en 2018. La Commune a entamé des démarches pour une localisation au zoning d'Estaimpuis mais celles-ci n'ont pas abouti. Le 27 novembre, un point sur les différents projets en cours a été présenté.

Par ailleurs, le travail du groupe Sentiers s'est réuni en juillet pour travailler sur le balisage.

Enfin, la Commune et la FRW ont collaboré pour la 3<sup>ème</sup> fois avec la troupe de théâtre Croquemitaine de Bailleul pour l'organisation d'une balade contée en octobre, dans le cadre de la semaine 'Rendez-vous sur les sentiers'.

▪ **ETAT D'AVANCEMENT DES CONVENTIONS DR (AU 31/12/2018)**

- **Projet 10 : Mettre en œuvre une Opération Portes et Cœur du village de Néchin (convention-faisabilité 2013 F)**  
L'entrepreneur a été désigné et les travaux ont débuté au mois d'août.
- **Projet 24 : Créer une Maison de Village à Bailleul (convention-faisabilité 2013 G)**  
Les travaux ont démarré fin février et se sont terminés le 12 octobre 2018.
- **Projet 38 : Avoir une offre de qualité en matière de logements adaptés aux personnes âgées (convention-faisabilité 2015)**  
La parcelle voisine a été acquise. Les esquisses du projet, jugées trop contemporaines par la Commune et la CLDR ont été refusées. L'auteur travaille sur un nouveau projet, plus en accord avec l'architecture traditionnelle.
- **Projet 22 : Créer une maison de village à Estaimbourg (convention-faisabilité 2017)**  
La convention-faisabilité a été reçue par la Commune en mars. L'appel d'offres pour un auteur de projet s'est clôturé le 11 décembre et l'analyse des offres a été organisée le 13 décembre 2018.

### **3. PROPOSITIONS DE PROJETS A ENTREPRENDRE**

La CLDR d'Estaimpuis a été renouvelée en avril 2019. Avec 19 membres qui confirment leur souhait de poursuivre le travail et 26 nouvelles candidatures, ce sont 45 membres qui constituent maintenant la CLDR d'Estaimpuis. Le projet d'atelier rural n'ayant pas abouti en 2018, la CLDR, lors de sa réunion du 06 mai 2019, a décidé de solliciter le DR en 2019 pour le même projet :

|             |    |                        |                              |
|-------------|----|------------------------|------------------------------|
| Moyen Terme | 35 | Créer un atelier rural | SPW - DGO3 / Budget communal |
|-------------|----|------------------------|------------------------------|

Par ailleurs, la CLDR a choisi d'initier en 2019 deux projets « action » : le **projet 34 « renforcer l'offres en circuits touristiques »** et le **projet 28 « créer un système d'échange local »**.

#### **ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS**

##### **2019**

|             |    |                        |                              |
|-------------|----|------------------------|------------------------------|
| Moyen Terme | 35 | Créer un atelier rural | SPW - DGO3 / Budget communal |
|-------------|----|------------------------|------------------------------|

##### **2020**

|            |    |                                                                     |                              |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Long Terme | 09 | Mettre en œuvre une opération portes et cœur de village d'Evregnies | SPW - DGO3 / Budget communal |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|

##### **2021**

|            |    |                                                                           |                              |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Long Terme | 18 | Construire une halle pouvant accueillir un marché des produits du terroir | SPW - DGO3 / Budget communal |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

**ANNEXE 6 : COMPTE-RENDU DE REUNION DE CLDR**

PV des réunions de CLDR du 22 mars et 27 novembre 2018.



**Commune d'Estaimpuis**  
**Opération de Développement Rural**

## **COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL**

22 mars 2018 à 18h30 – Administration communale d'Estaimpuis

### **I. PRESENCES**

#### **PRÉSENTS**

Mesdames Bonte Isabelle, Crommelinck Cécile, Schoore Martine et Vantomme – Grymonprez Odette  
Messieurs Beuscart Pierre-Yves, Bilterys Thomas, De Deuwaerder Philippe, Delecluse Laurent,  
Dubrulle Jean-Claude, Duthoit Claude, Mahé Jean-Claude, Nottebaert Jean-Michel

#### **EXCUSÉS**

Messieurs Huart Quentin, Senesael Daniel  
Mesdames Dekkers Frédérique, Leblanc Agnès

#### **INVITÉ**

Monsieur Kevin Duvinage, agent relais PCDR

#### **FONDATION RURALE DE WALLONIE**

Madame Mélanie Vandendriessche, agent de développement  
Madame Hélène Vandewalle, agent de développement

### **II. ORDRE DU JOUR**

1. Approbation du compte-rendu de CLDR du 12 octobre 2017
2. Rapport d'activités pour l'année 2017 de la CLDR et programmation des projets pour 3 ans
3. Point sur les projets subsidiés par le Développement Rural
  - Maison de village de Bailleul
  - Cœur de village de Néchin
  - Logements pour personnes âgées à Saint-Léger  
*Présentation de l'avant-projet par Mr Benjamin Bulot, AUDE Architectes, auteur de projet*
  - Maison de l'Entité à Estaimbourg
  - Cœur de village d'Estaimbourg
4. Projet Sentiers
5. Informations

Fondation Rurale de Wallonie  
Centre d'Entreprise IDETA  
Rue Henri Lemaire, 1  
B - 7911 FRASNES-LEZ-ANVAING

Tél: (0)69 87 10 90  
wallonie.picarde@frw.be - www.frw.be

### **III. COMPTE-RENDU**

Jean-Michel Nottebaert introduit la séance et remercie les participants de leur présence.

#### **1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 octobre 2017**

Page 2 : Lors de la dernière réunion, il fut évoqué que la Rue de la Royère à Néchin comportait des tronçons dangereux méritant un aménagement spécifique comme des trottoirs. Il n'a cependant pas été demandé d'aménager l'ensemble de la rue.

Page 3 : Bailleul est plutôt tourné vers Templeuve et Ramegnies-Chin et non pas vers Froyennes.

Page 3 : La plaque Louis XIV n'est pas présente au cimetière de Néchin mais sur l'église de Néchin.

Sous réserve de ces remarques, le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

#### **2. Rapport d'activités pour l'année 2017 de la CLDR et programmation des projets pour 3 ans**

Mélanie Vandendriessche remet en séance la liste des projets du PCDR. Les projets ayant connu des avancées en 2017 sont passées en revue :

- Fiche-projet 17 : Valoriser les produits du terroir : 3<sup>e</sup> édition du salon Saveurs et Nature.
- Fiche-projet 19 : Sensibiliser à la propreté : installation de poubelles, participation à Wallonie plus propre et mise à disposition de 7 éco-cantonniers. Un membre regrette le dépôt illégal de journaux publicitaires sur la voie publique.
- Fiche-projet 41 : L'éducateur de quartier a obtenu son permis bus et la maison de jeunes a fait une demande de reconnaissance auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
- Fiche-projet 44 : Communiquer pour que les Estaimpuisiens s'approprient les démarches communales : communication via le site communal, le bulletin communal et la page Facebook. Les canaux sont multiples et variés. La commune peut maintenir ces moyens de communication et considérer le projet réalisé.
- Fiche-projet 36 : Avoir une offre de qualité en matière de logements publics : plusieurs aménagements ont été réalisés sur l'entité ou sont en cours de réalisation : ancien bâtiment de la gendarmerie, étage de la maison de l'environnement et étage de l'école de Néchin.
- Fiche-projet 40 : Favoriser les relations intergénérationnelles : organisation des rencontres entre les élèves de l'entité et les 3 maisons de repos et autres associations proposant des activités pour les personnes du troisième âge.
- Fiche-projet 43 : Avoir une offre de qualité en matière de services à la personne : Services de l'Impact (voiture partagée, aide aux particuliers)
- Fiche-projet 45 : Communiquer pour que les Estaimpuisiens s'approprient leur vie associative : communication via le site communal, le bulletin communal et la page Facebook.
- Fiche-projet 47 : Installer des panneaux d'informations : installation de télévisions à l'Impact et à la maison communale.

Pour information :

- Fiche-projet 5 : Mettre en œuvre une opération portes et cœur du village de Bailleul : Un dossier a été introduit en 2018 à l'appel à projet de la Ministre de la Politique de la Ville



« Redonnons vie à nos centres-villes ». Il a été retenu, la place de Bailleul bénéficiera donc d'un subside de 150.000€ pour sa redynamisation.

Mélanie Vandendriessche rappelle la programmation à 3 ans qui a été effectuée par la CLDR en 2017 :

- **2017**

|             |          |                                                                        |                                    |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Moyen Terme | 11       | Mettre en œuvre une opération portes et cœur du village d'Estaimbourg  | SPW-DGO3 / Budget communal         |
| Court Terme | 12 et 13 | « Réaliser un réseau de liaisons utiles » et « Se déplacer autrement » | SPW – DGO2 - DGO3 /Budget communal |

+ projet 34 « Renforcer l'offre des circuits touristiques » via le GT Sentiers

- **2018**

|             |    |                        |                              |
|-------------|----|------------------------|------------------------------|
| Moyen Terme | 35 | Créer un atelier rural | SPW - DGO3 / Budget communal |
|-------------|----|------------------------|------------------------------|

- **2019**

|            |    |                                                                     |                              |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Long Terme | 09 | Mettre en œuvre une opération portes et cœur de village d'Evregnies | SPW - DGO3 / Budget communal |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|

La CLDR maintient son choix d'initier l'atelier rural et l'aménagement des portes et cœur d'Evregnies en 2018 et 2019. Le projet du cœur d'Evregnies est également renforcé par la présence du centre commercial qui prend de plus en plus d'ampleur. Un membre précise que la Rue de la Couronne est en zone d'habitat au plan de secteur. Il est demandé de prendre en compte la future construction des habitations lors de la réflexion sur l'emplacement des portes de village afin que celles-ci ne soient pas englobées par les nouvelles constructions mais soient bien distinctes.

Le projet à activer pour l'année 2020 serait la construction d'une halle. Il est important d'associer le GAS à la réflexion quant à son emplacement. L'endroit devra être facilement accessible. C'est pourquoi un groupe de travail, élargi aux citoyens, devra être mis en place.

**2018**

|             |    |                        |                              |
|-------------|----|------------------------|------------------------------|
| Moyen Terme | 35 | Créer un atelier rural | SPW - DGO3 / Budget communal |
|-------------|----|------------------------|------------------------------|


**2019**

|            |    |                                                                     |                              |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Long Terme | 09 | Mettre en œuvre une opération portes et cœur de village d'Evregnies | SPW - DGO3 / Budget communal |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|

**2020**

|            |    |                                                                           |                              |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Long Terme | 18 | Construire une halle pouvant accueillir un marché des produits du terroir | SPW - DGO3 / Budget communal |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

### 3. Point sur les différents projets en cours



#### a. Maison de village de Bailleul

TRADECO a été notifié et les travaux ont démarré le 26 février 2018. La fin des travaux est estimée pour octobre 2018. Les démolitions sont terminées et le terrassement est en cours. Il est proposé à la CLDR d'aller se rendre compte des travaux lors d'une prochaine réunion, par exemple cet été. La CLDR confirme son souhait de se rendre sur place.

#### b. Aménagement du cœur de village de Néchin

La commune attend la promesse ferme du Ministre pour notifier l'entrepreneur. Un membre s'interroge sur la rapidité administrative concernant la Place de Bailleul par rapport à la place de Néchin. Mélanie Vandendriessche rappelle que l'origine et le montant des subsides sont différents. L'ampleur des travaux est également moindre.

#### c. Logements adaptés aux personnes âgées à Saint-Léger

Benjamin Bulot, de Aude Architectes, est présent pour présenter l'avant-projet. Des modifications ont été apportées depuis la dernière présentation, notamment concernant l'aspect extérieur et l'aménagement intérieur. En effet, l'implantation linéaire devant être bousculée pour éviter la monotonie et donner du rythme aux logements, des volumes sous toitures varient, tantôt cubiques, tantôt trapézoïdales. La parcelle voisine étant en cours d'acquisition, le bloque d'habitation peut se rapprocher de la voirie.

#### Questions et remarques de la CLDR :

- Quel est la surface au sol par habitation ?

*Chaque logement fait plus ou moins 120m<sup>2</sup>, étage compris.*

- Quel est la distance par rapport au rieu ? En effet, le rieu déborde régulièrement et le terrain est fréquemment inondé. Ne pourrait-on pas prévoir des mesures adéquates comme l'installation d'un étang ou un bassin d'orage ?

*La distance entre le rieu et le bâtiment représente 4/10<sup>e</sup> de la distance séparant le rieu de la rue Royale. La parcelle voisine étant en cours d'acquisition, le bloc d'habitation peut s'éloigner davantage de la zone inondable. Un rehaussement en plateau est également envisagé sur une hauteur de 15 cm. Le projet devant être accessible aux PMR, il est primordial que l'accès depuis le parking aux logements jusqu'au rieu respecte les pentes imposées par la réglementation. Il n'est donc pas possible de rehausser davantage l'implantation des logements. Quant à l'installation d'un bassin d'orage, cela peut être envisagé mais demandera des normes de sécurité supplémentaires.*

- Les volumes sous toitures sont imposants. Pourrait-il être envisagé d'alléger le tout ?

*L'urbanisme n'acceptera pas des toitures plates. Néanmoins, les toitures pourraient être minimisées à 2m15 sous linteau.*

d. Maison de village à Estaimbourg

La commune est en attente de la convention-faisabilité approuvée par le Ministre du DR. Dès la réception de la convention-faisabilité, l'appel d'offre pour l'auteur de projet pourra démarrer. Les esquisses pourront être présentées ensuite.

e. Cœur de village d'Estaimbourg

« H.I.T » a été désigné en tant qu'auteur de projet et a élaboré une esquisse et un budget. Ceux-ci ont permis de négocier la convention-faisabilité le 19 décembre 2017. Un accord de principe a été donné par la DGO3. HIT viendra prochainement présenter l'esquisse de la place à la CLDR.

#### **4. Projet Sentier**

La volonté de favoriser l'utilisation des sentiers est bien présente. Un balisage par phases est prévu, il commencera par le nord de l'entité (Evregnies, Saint-Léger, Estaimpuis, Leers-Nord).

Remarque de la CLDR :

- Le balisage pourrait être envisagé suivant la logique des points-nœuds.

*L'inconvénient est la nécessité de connaître les emplacements des numéros et la nécessité de disposer d'une carte. L'autre méthode pourrait être celle indiquant les directions des villages avec le nombre de kilomètres à parcourir. Une réflexion sera menée quant à la collaboration possible avec la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde et/ou Sentiers.be.*

#### **5. Informations**

En octobre dernier, le théâtre Croquemitaine de Bailleul organisait en collaboration avec la Commune et la FRW une ballade spectacle dans le cadre de la semaine sur les sentiers. Le succès était au rendez-vous puisqu'une centaine de personnes ont participé à la promenade du dimanche après-midi.

Jean-Michel Nottebaert remercie les participants et clôture la réunion.

Mélanie Vandendriessche,  
Hélène Vandewalle,  
Fondation Rurale de Wallonie



*Commune d'Estaimpuis*  
*Opération de Développement Rural*

**COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL**

27 novembre 2018 à 18h30 – Administration communale d'Estaimpuis

**I. PRESENCES**

**PRÉSENTS**

Mesdames Bonte Isabelle, Crommelinck Cécile, Isabelle Marquette, Edithe Putman, Schoore Martine et Vantomme – Grymonprez Odette

Messieurs Beuscart Pierre-Yves, Desjardins Laurent, Dubrulle Jean-Claude, Duthoit Claude, André Libberecht, Nottebaert Jean-Michel

**EXCUSÉS**

Messieurs Bilterys Thomas, De Deuwaerder Philippe, Douillet Frédéric, Huart Quentin, Mahé Jean-Claude, Senesael Daniel

Mesdames Dupont Michèle, Leblanc Agnès, Anne-Françoise Van Pottelberge

**INVITÉ**

Monsieur Kevin Duvinage, agent relais PCDR

**FONDATION RURALE DE WALLONIE**

Madame Mélanie Vandendriessche, agent de développement

Madame Hélène Vandewalle, agent de développement

**II. ORDRE DU JOUR**

1. Approbation du compte-rendu de CLDR du 22 mars 2018
2. Points sur les projets en cours du PCDR
3. Renouvellement de la composition de la CLDR
4. Informations

**III. COMPTE-RENDU**

Jean-Michel Nottebaert introduit la séance et remercie les participants de leur présence. Il précise que cette réunion est la dernière de la mandature en place. François Deconinck remplacera Jean-Michel Nottebaert en tant qu'échevin du DR.

Fondation Rurale de Wallonie  
Centre d'Entreprise IDETA


Rue Henri Lemaire, 1  
B - 7911 FRASNES-LEZ-ANVAING

Tél: (0)69 87 10 90  
wallonie.picarde@frw.be - www.frw.be

## **1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 22 mars 2018**

Aucune remarque n'est émise. Le compte-rendu est approuvé.

## **2. Points sur les projets en cours de PCDR**



### **a. Maison de village de Bailleul**

Les travaux ont démarré le 26 février 2018. L'escalier doit encore être placé et la cour refaite. La maison de village a été inaugurée le 12 octobre en vue des élections communales. Les membres de la CLDR ont été invités à l'inauguration, tout comme les bailleulois et les associations.

### **b. Aménagement du cœur de village de Néchin**

La commune a reçu la promesse ferme du Ministre fin mai et a notifié l'entrepreneur (THT). Les travaux ont démarré le 13 août. La première phase (tour de l'église) est en cours. La fin des travaux est prévue pour février si la météo reste clémente.

*Un participant demande si la drève vers le cimetière sera également réaménagée. Mélanie Vandendriessche répond positivement. Un autre membre de CLDR s'interroge par rapport au nombre de places de parking : il est précisé que la restructuration du parking en augmente le nombre. L'esplanade entre la route et l'église permettra également l'implantation du marché. Un appel afin de relancer le marché hebdomadaire pourra être lancé après l'inauguration de la place.*

### **c. Logements adaptés aux personnes âgées à Saint-Léger**

La parcelle voisine étant acquise, l'implantation a été modifiée en deux blocs de 2 et 3 logements. Cette configuration permettra de se rapprocher de la voirie et de s'éloigner de la zone inondable.

L'avant-projet a été remanié à plusieurs reprises après la présentation à la CLDR en mars dernier, à la DGO4-SPW (service urbanisme de Mons) et au collège.

- « Esquisse 1 » : lors de la dernière réunion de CLDR, l'esquisse proposée présentait un bâtiment avec des volumes de toitures différents (tantôt cubiques, tantôt trapézoïdales). Cette esquisse a été présentée au service urbanisme de Mons qui a estimé que la hauteur générale du bâtiment était trop importante et que le projet devait être mieux intégré dans son environnement.
- « Esquisse 2 » : AUDE Architectes a alors proposé un bâtiment avec toits plats et terrasses, les façades étant alors recouvertes d'un bardage en bois pouvant accueillir des bacs de végétation. Par souci d'entretien des bacs à fleurs, cette végétalisation n'a pas été retenue par la Commune.

- « Esquisse 3 » : sans les bacs de végétation, l'avant-projet a été considéré par la Commune comme plutôt urbain. La Commune a émis des doutes sur le fait que le futur bâtiment corresponde à la typologie de l'habitat de Saint-léger.
- « Esquisse 4 » : une dernière esquisse a alors été proposée par l'auteur. Celle-ci reprend des étages en 3 pentes (une pente oblique, une horizontale et une verticale) et une terrasse à l'étage pour chaque logement.



Figure 2



Figure 1



Figure 3



Figure 4

Les esquisses 3 et 4 ont été présentées à la DGO4. L'avis est positif pour les deux à condition d'harmoniser le revêtement entre l'étage et le rez-de-chaussée pour l'esquisse 4.

La CLDR remet quelques remarques :

- L'architecture ne répond pas à la typologie de Saint-Léger. Quid d'avoir une vue depuis la Rue Royale ? Quid de travailler sur l'aménagement extérieur (végétation) afin de fondre le bâtiment avec son environnement ?
- Les volumes cubiques de l'esquisse 3 permettent un gain de place comparé aux volumes de l'esquisse 4 mais ces premiers représentent une très grande surface (40m<sup>2</sup>) pour une chambre à l'étage (afin d'accueillir les petits enfants). Cela a l'avantage de permettre toutes sortes de fonctions. Toutefois, la pente de l'esquisse 4 ne diminue que peu le volume de l'étage.
- Quid de l'exposition des grandes fenêtres au nord, a-t-on prévu du triple vitrage ?
- Quid de l'impact énergétique due à la création de petits volumes à l'étage ? Ne pourrait-on pas jumeler les volumes pour diminuer les dépenses énergétiques ?

Une fois modifiée pour correspondre aux desiderata de l'Urbanisme à Mons, les esquisses 3 et 4 seront présentées au Collège avec les remarques de la CLDR.

d. Maison de village à Estaimbourg

La commune a reçu la convention-faisabilité approuvée par le Ministre du DR le 3 avril 2018. Le marché public a été lancé, l'analyse des offres est prévue pour la mi-décembre.

e. Cœur de village d'Estaimbourg

« H.I.T » a été désigné en tant qu'auteur de projet et a élaboré une esquisse et un budget. Ceux-ci ont permis de négocier la convention-faisabilité le 19 décembre 2017. Un accord de principe a été donné par la DGO3. Les riverains ont été consultés le 16 mai afin d'échanger sur les grands principes d'aménagements. Le manque de stationnement pour les visiteurs du château de Bourgogne a été le sujet principal de la réunion : tant qu'une solution ne sera pas trouvée, les riverains ne souhaitent pas la rénovation de la place. Des contacts ont été pris avec quelques propriétaires terriens afin de créer des parkings de substitution mais aucun n'est désireux de vendre. Le projet est donc dans une impasse.

*La CLDR remet quelques remarques :*

- *Un terrain communal est situé à la Rue du Viel Dieu. Toutefois, n'étant pas à proximité du parc, un stationnement si éloigné ne paraît pas raisonnable. Le Trieu Del'nys pourrait également être réaménagé en vue d'accroître le nombre de places de parking mais est également considéré comme trop éloigné de l'entrée actuelle du parc.*
- *Il est regrettable que le terrain de la tannerie ait été vendu à l'époque pour des appartements. Ce terrain, converti en parking, aurait pu répondre à deux problématiques de stationnement : celui du parc de Bourgogne et celui du foot.*
- *Un système de navette pourrait être organisé mais cela aura un certain coût.*
- *Quid d'organiser un parking végétal à usage ponctuel sur la grande pelouse ? Le sujet divise : Pour certains, cette pelouse a un intérêt paysager et caractérise le site de Bourgogne. Pour d'autres, le stationnement ponctuel sur la pelouse permettrait de désengorger le village lors de grandes manifestations.*
- *La gratuité d'accès au parc est également pointée.*

### **3. Renouvellement de la composition de la CLDR**

La CLDR a été renouvelée en avril 2013. En moyenne, 14 participants sur 33 dont 3 excusés, ce qui représente un taux de participation de 50%. Au vue du renouvellement de la partie politique de la CLDR et du bilan à 5 ans de PCDR, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de relancer un appel à nouvelles candidatures ? La CLDR approuve.

- *Un courrier sera envoyé aux membres afin qu'il manifeste leur intérêt à continuer à participer aux réunions de CLDR. Cela pourra également être l'occasion de poser la question de la non-participation de certains aux réunions de CLDR.*
- *Il est important de faire un appel public via l'estaimpuisien mais également par le bouche à oreille.*
- *Les inaugurations de projet DR pourraient être l'occasion de montrer les projets concrets du DR aux citoyens et serait ainsi une belle opportunité pour renouveler la composition de la CLDR.*

En fonction du nombre de candidature, le nombre de conseillers sera déterminé.

### **4. Informations**

Le réseau de mobilité douce a été quelque peu remanié. Pour des raisons de budgets et d'entretiens, certains tronçons ont été supprimés, ceux-ci n'apportant pas une plus-value au réseau. L'ensemble des villages est relié par une boucle, entre coupé à 2 reprises : le canal et la N510 (munie d'une piste cyclable). Pour chaque village, un plan et les directions avec le nombre de km seront installés. Le long des tronçons, seules les indications pour les villages le plus proches seront annotées. Un total de 125 piquets et 245 flèches directionnelles sera installés sur l'ensemble de l'entité par les ouvriers communaux.

En octobre dernier, le théâtre Croquemitaine de Bailleul organisait en collaboration avec la Commune et la FRW une ballade spectacle dans le cadre de la semaine sur les sentiers. Le succès était au rendez-vous. Un beau reportage a été filmé et transmis sur Notélé. Les sentiers empreintés lors de la balade étaient ceux issus du travail d'inventaire du Groupe de Travail Sentier.

Jean-Michel Nottebaert remercie les participants et clôture la réunion.

Mélanie Vandendriessche,  
Hélène Vandewalle,  
Fondation Rurale de Wallonie