

<sup>2</sup>Commune : La Bruyère  
**ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION**

**Programme communal de développement rural approuvé pour 10 ans par le Gouvernement wallon le 2 février 2017**

**1. Tableau des projets réalisés**

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 1	1.04	Engager un conseiller en environnement et en énergie au sein de l'administration communale	Non chiffré	Aucun
Lot 1	1.05	Mettre en place des pédibus/vélobus dans le cadre scolaire	Non chiffré	Aucun
Lot 1	1.08	Redynamiser la journée des associations	Non chiffré	Aucun

**2. Tableau des projets en cours.**

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 1	1.01	Aménager 4 logements intergénérationnels et un local polyvalent	958 554€	DGO3-DR	<b>1<sup>ère</sup> convention DR</b> notifiée en 2017 Stade avant-projet
Lot 1	1.02	Améliorer et renforcer les moyens communaux de communication	173 000€	DGO3-DR	<b>2<sup>ème</sup> convention DR</b> Stade accord de principe
Lot 1	1.14	Transformer le centre culturel d'Emines en espace polyvalent	319 865€ (estimé)	DGO3-DR FWB	Réunions avec le service culture de la Province et le comité de gestion de la salle. Etude technique en cours.

**3. Tableau des projets en attente**

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
Lot 1	1.03	Aménager le parc des Dames Blanches	735 085€ (estimé)	DGO3-DR Espaces verts Infrasports	2021
Lot 1	1.06	Mettre en place un plan communal de développement de la nature	27 225€ (estimé)	DGO3- Environnement	Non définie

Lot 1	1.07	Aménager le cœur de village de Meux et mettre en valeur le patrimoine local	1 125 300€ (estimé)	DGO3-DR Espaces verts Infrasports	2020
Lot 1	1.09	Promouvoir le marché local et les produits locaux	6 050€ (estimé)	Non défini	Non définie
Lot 1	1.10	Elaborer un plan communal de mobilité	Non estimé	SPW	2019
Lot 1	1.11	Mener une réflexion stratégique pour le réaménagement des quartiers de gare de Rhisnes et de Bovesse	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 1	1.12	Promouvoir les alternatives en termes de mobilité (information et communication)	7 300€ (estimé)	SPW-mobilité	Non définie
Lot 1	1.13	Baliser les chemins de promenade inventoriés par la commune	39 000€ (estimé)	DGO3-DR CGT	Non définie
Lot 2	2.01	Reconvertir l'ancienne maison communale en maison multiservices	572 000€ (estimé)	DGO3-DR PwDR	2019
Lot 2	2.02	Aménager le cœur de village de Rhisnes et mettre en valeur le patrimoine local	433 160€ (estimé)	DGO3-DR	Non définie
Lot 2	2.03	Aménager le cœur de village de Villers-lez-Heest et mettre en valeur le patrimoine local	202 800€ (estimé)	DGO3-DR Infrasports	Non définie
Lot 2	2.04	Mettre en place des projets intergénérationnels et encadrer la transmission de connaissances	20 000€ (estimé)	Aucun	Non définie
Lot 2	2.05	Développer les liaisons inter villages pour piétons et cyclistes	56 108€ (estimé)	DGO3-DR PCM	Non définie
Lot 2	2.06	Aménagement de liaisons pour modes doux entre Saint Denis, Emynes, Meux et Bovesse	29 504€ (estimé)	DGO3-DR PCM CGT BEP	Non définie
Lot 2	2.07	Construire du logement à Emynes	1 435 200€ (estimé)	DGO3-DR Plan d'ancrage communal du logement	Non définie
Lot 2	2.08	Restructure le cœur de village d'Emynes	1 457 300€	DGO3-DR Infrasports Espaces verts	2020

Lot 2	2.09	Initier un programme d'actions en matière de développement durable	Non estimé	Aucun	Non définie
Lot 2	2.10	Mettre en place un schéma directeur en tourisme	Non estimé	FWB CGT SPWPatrimoine BEP	Non définie
Lot 3	3.01	Aménager le cœur de village de Saint Denis et mettre en valeur le patrimoine local	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.02	Aménager le cœur de village de Warisoulx et mettre en valeur le patrimoine local	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.03	Aménager le quartier de gare de Bovesse	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.04	Aménager le quartier de gare de Rhisnes	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot3	3.05	Développer de petites infrastructures communautaires	Non estimé	Non défini	2019
Lot 3	3.06	Sécuriser et aménager la voirie et les espaces publics	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.07	Compléter le maillage inter villages pour les cyclistes et les piétons	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.08	Renforcer les services à la jeunesse et à l'enfance	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.09	Aménager des lieux de production culturelle	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.10	Poursuivre les actions en matière de développement économique	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.11	Préserver les anciennes carrières reconnues comme Site de Grand Intérêt Biologique	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.12	Protéger les vallées du Houyoux et de la Mehaigne et leurs affluents	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.13	Développer du logement pour les jeunes ménages et les personnes âgées	Non estimé	Non défini	Non définie

**4. Tableau des projets abandonnés : NEANT**

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon

**5. Tableau des initiatives nouvelles : NEANT**

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative

## ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2017	PCDR classique <del>PwDR 2007-2008<sup>1</sup></del>	Aménager 4 logements intergénérationnels et un local polyvalent dans le parc des Dames Blanches	Exploiter un bâtiment existant désaffecté en le rénovant en logements et espace de rencontre	628 277,10€
		<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>		<b>Date :</b>
		Désignation de l'auteur de projet :		
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.		
		Approbation de l'avant-projet par la R.W		
		Approbation du projet par l'A.C.		
		Approbation du projet par le Ministre		
		Adjudication :		
		Décision d'attribution du marché		
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		
		Début des travaux		
		Réception provisoire		
		Décompte final		
		Réception définitive		
		<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>		<b>Montant :</b>
		Montant conventionné à 100%		
		Montant du subside développement rural		
		Montants cumulés payés à l'entrepreneur		

<sup>1</sup> Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

**ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).**

**NEANT**

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008 <sup>2</sup>				

<b>Etat du patrimoine :</b>				
<b>Le bien est-il toujours propriété communale ?</b>			<b>Oui</b>	<b>Non</b>
<b>Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous</b>				
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente				
Montant de la vente				
Modalités de réaffectation du montant de la vente				
<b>Le bien est-il loué ?</b>			<b>Oui</b>	<b>Non</b>
<b>Si le patrimoine est loué<sup>3</sup> à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.</b>				
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)				
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	

<sup>2</sup> Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

<sup>3</sup> Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien <sup>4</sup>	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	

---

**<sup>4</sup> A titre d'exemple :**

**Ateliers ruraux :** type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

**Maisons de village :** nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation , création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune ,...

**Maison multiservices :** nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

**Espace publics de convivialité :** lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)

#### ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2013	2013	21/05/2014	/
<b>Date des réunions durant l'année écoulée</b>	<b>26/02/2018</b> : Réunion plénière de la CLDR. Programmation 2018, Suivi de l'enquête de la CCATM sur les petites infrastructures communautaires, topo sur le mini PCDR.	<b>Nombre de présents</b>	10 membres présents et 13 excusés
	<b>11/06/2018</b> : Réunion plénière de la CLDR : topo sur les fiches projets en cours de réalisation et sur les demandes de convention.		15 membres présents et 4 excusés
	<b>06/03/2018 et 11/06/2018 : GT mini PCDR.</b> Organiser le contenu et les contributions de chacun. Se mettre d'accord sur une présentation.		6 personnes
<b>Réflexion sur l'opération de développement rural</b>			
	Des membres de la CLDR sont toujours actifs dans d'autres commissions : CCATM, comité d'accompagnement du plan de cohésion sociale, CCCA. Ce qui permet de faire des liens entre ces différentes commissions et de réfléchir de manière transversale à des actions et projets à mettre en œuvre pour le développement local. L'année 2018 est une année particulière vu les élections communales. Mais la volonté de la commune a été d'avancer au maximum sur les projets en cours et de se projeter pour les années futures.		



# **ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS**

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
2019	Lot 1	1.10 : Elaborer un plan communal de mobilité		SPW	
	Lot 2	2.01 : Reconvertir l'ancienne maison communale en maison multi-services	Estimation 572 000€	DGO3- DR	80%
	Lot 3	3.05 : Développer des petites infrastructures communautaires	Non estimé	DGO3-DR- Infrasports	
2020	Lot 1	1.07 : Aménager le cœur de village de Meux et mettre en valeur le patrimoine local	Estimation 1 125 300€	DGO3-DR	
				Infrasports	
				Espaces verts	
	Lot 2	2.08 : Restructurer le cœur de village d'Emines	Estimation 1 457 300€	DGO3-DR	
				Infrasports	
				Espaces verts	
2021	Lot 1	1.03 : Aménager le parc des Dames Blanches	Estimation 735 085€	DGO3-DR	
				Espaces verts	
				Infrasports	
	Lot 1	1.14 : Transformer le centre culturel d'Emines en espace polyvalent	Estimation 319 865€	DGO3-DR	
				FWB	

Vu et approuvé par le Collège communal en séance du :

Le directeur général  
Y. Groignet

Le Bourgmestre  
Y. Depas