

**Province de Namur**  
**Arrondissement de Namur**  
**Commune de LA BRUYERE**  
**Section de 5080 Rhisnes**

DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU COLLEGE COMMUNAL DE CETTE COMMUNE,  
A ÉTÉ EXTRAIT CE QUI SUIT:

**Présents :**     **Mr Y. DEPAS, Bourgmestre-Président**  
                  **MM. L. FRERE, R. VAFIDIS, T. CHAPELLE, V. BUGGENHOUT, Echevins**  
                  **Mr J-M. TOUSSAINT, Président du CPAS**  
                  **Mr Y. GROIGNET, Directeur général**

---

Objet : PCDR : RAPPORT ANNUEL 2019

---

Le Collège,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1222-3;

Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au Développement rural ;

Vu la délibération du Conseil Communal du 26 juin 2008 relative à l'adhésion au Programme Communal de Développement Rural (PCDR en abrégé) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 02 février 2017 approuvant le PCDR de la commune de La Bruyère ;

Vu la circulaire ministérielle 2015/01 du 24 août 2015 relative au PCDR ;

Attendu que l'article 24 du décret du 11 avril 2014 concernant le Développement rural impose de dresser annuellement un rapport sur l'état d'avancement de l'opération ;

Attendu que ce rapport peut être libellé comme suit :

**Commune : La Bruyère**  
**ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION**

**Programme communal de développement rural approuvé pour 10 ans par le Gouvernement Wallon le 2 février 2017**

**1. Tableau des projets réalisés**

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 1	1.04	Engager un conseiller en environnement et en énergie au sein de l'Administration communale	Non chiffré	Aucun
Lot 1	1.05	Mettre en place des pédibus/vélobus dans le cadre scolaire	Non chiffré	Aucun
Lot 1	1.08	Redynamiser la journée des associations	Non chiffré	Aucun

**2. Tableau des projets en cours.**

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 1	1.01	Aménager 4 logements intergénérationnels et un local polyvalent	958.554€	DGO3-DR	<b>1<sup>ère</sup> convention DR</b> notifiée en décembre 2017 Stade avant-projet
Lot 1	1.02	Améliorer et renforcer les moyens communaux de communication	173.000€	DGO3-DR	<b>2<sup>ème</sup> convention DR</b> notifiée en juin 2019 Stade avant-projet
Lot 1	1.14	Transformer le centre culturel d'Emines en espace polyvalent	319.865€ (estimé)	DGO3-DR FWB	Réunions avec le service culture de la Province et le comité de gestion de la salle. Etude technique en cours.

**3. Tableau des projets en attente**

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
Lot 1	1.03	Aménager le parc des Dames Blanches	735.085€ (estimé)	DGO3-DR Espaces verts Infrasports	2021
Lot 1	1.06	Mettre en place un plan communal de développement de la nature	27.225€ (estimé)	DGO3-Environnement	2020
Lot 1	1.07	Aménager le cœur de village de Meux et mettre en valeur le	1.125.300€	DGO3-DR	2021

		patrimoine local	(estimé)	Espaces verts Infrasports	
Lot 1	1.09	Promouvoir le marché local et les produits locaux	6.050€ (estimé)	Non défini	Non définie
Lot 1	1.10	Elaborer un plan communal de mobilité	Non estimé	SPW	2020
Lot 1	1.11	Mener une réflexion stratégique pour le réaménagement des quartiers de gare de Rhisnes et de Bovesse	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 1	1.12	Promouvoir les alternatives en termes de mobilité (information et communication)	7.300€ (estimé)	SPW-mobilité	2022
Lot 1	1.13	Baliser les chemins de promenade inventoriés par la Commune	39.000€ (estimé)	DGO3-DR CGT	2022
Lot 2	2.02	Aménager le cœur de village de Rhisnes et mettre en valeur le patrimoine local	433.160€ (estimé)	DGO3-DR	Non définie
Lot 2	2.03	Aménager le cœur de village de Villers-lez-Heest et mettre en valeur le patrimoine local	202.800€ (estimé)	DGO3-DR Infrasports	Non définie
Lot 2	2.04	Mettre en place des projets intergénérationnels et encadrer la transmission de connaissances	20.000€ (estimé)	Aucun	2022
Lot 2	2.05	Développer les liaisons inter villages pour piétons et cyclistes	56.108€ (estimé)	DGO3-DR PCM	2022
Lot 2	2.06	Aménagement de liaisons pour modes doux entre Saint Denis, Emines, Meux et Bovesse	29.504€ (estimé)	DGO3-DR PCM CGT BEP	2022
Lot 2	2.07	Construire du logement à Emines	1.435.200€ (estimé)	DGO3-DR Plan d'ancrage communal du logement	Non définie
Lot 2	2.08	Restructurer le cœur de village d'Emines	1.457.300€	DGO3-DR Infrasports Espaces verts	2020
Lot 2	2.09	Initier un programme d'actions en matière de développement durable	Non estimé	Aucun	2022
Lot 2	2.10	Mettre en place un schéma directeur en tourisme	Non estimé	FWB CGT SPWPatrimoine BEP	Non définie
Lot 3	3.01	Aménager le cœur de village de Saint Denis et mettre en	Non estimé	Non défini	Non définie

		valeur le patrimoine local			
Lot 3	3.02	Aménager le cœur de village de Warisoulx et mettre en valeur le patrimoine local	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.03	Aménager le quartier de gare de Bovesse	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.04	Aménager le quartier de gare de Rhisnes	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot3	3.05	Développer de petites infrastructures communautaires	Non estimé	Non défini	2020
Lot 3	3.06	Sécuriser et aménager la voirie et les espaces publics	Non estimé	Non défini	2022
Lot 3	3.07	Compléter le maillage inter-villages pour les cyclistes et les piétons	Non estimé	Non défini	2022
Lot 3	3.08	Renforcer les services à la jeunesse et à l'enfance	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.09	Aménager des lieux de production culturelle	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.10	Poursuivre les actions en matière de développement économique	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.11	Préserver les anciennes carrières reconnues comme Site de Grand Intérêt Biologique	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.12	Protéger les vallées du Houyoux et de la Mehaigne et leurs affluents	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.13	Développer du logement pour les jeunes ménages et les personnes âgées	Non estimé	Non défini	Non définie

#### 4. Tableau des projets abandonnés :

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
Lot 2	2.01	Reconvertir l'ancienne Maison communale en maison multiservices	572.000€	DGO3-DR PwDR	La Commune a décidé de mettre en vente le bâtiment

#### 5. Tableau des initiatives nouvelles : NEANT

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative

**ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.**

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsid
2017	PCDR classique PwDR 2007-2008 <sup>1</sup>	Aménager 4 logements intergénérationnels et un local polyvalent dans le parc des Dames Blanches	Exploiter un bâtiment existant désaffecté en le rénovant en logements et espace de rencontre	628 277,10€
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>				<b>Date :</b>
Désignation de l'auteur de projet :				26/04/2018
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				31/05/2019
Approbation de l'avant-projet par la R.W				19/09/2019
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>				<b>Montant :</b>
Montant conventionné à 100%				956.554,20€
Montant du subsid développement rural				628.277,10€
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

<sup>1</sup> Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

**ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).**

**NEANT**

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR classique				

<b>Etat du patrimoine :</b>				
<b>Le bien est-il toujours propriété communale ?</b>			<b>Oui</b>	<b>Non</b>
<b>Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous</b>				
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente				
Montant de la vente				
Modalités de réaffectation du montant de la vente				
<b>Le bien est-il loué ?</b>			<b>Oui</b>	<b>Non</b>
<b>Si le patrimoine est loué<sup>2</sup> à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.</b>				
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)				
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges			Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices				

<b>Fonctionnement du projet et utilisation du bien<sup>3</sup></b>	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	

<sup>2</sup> Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

<sup>3</sup>  
**A titre d'exemple :**

**Ateliers ruraux :** type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

Impact des activités sur emploi	

#### ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2013	2013	21/05/2014	/
<b>Date des réunions durant l'année écoulée</b>	<b>20/02/2019</b> : Réunion plénière de la CLDR. RA 2018 : Bilan des activités de la CLDR et programmation 2018, Validation de la FP 1.0.	<b>Nombre de présents</b>	18 membres présents et 5 excusés (+ 2 Commune et FRW)
	<b>17/06/2019</b> : Réunion plénière de la CLDR : topo sur les fiches projets en cours de réalisation et sur les demandes de convention.		14 membres présents et 4 excusés (+ 2 Commune et FRW)
	<b>19/11/2019</b> : Réunion plénière de la CLDR. Présentation par le BE des plans d'aménagement de la FP 1.01. Proposition de synergie entre les différentes commissions communales.		9 membres présents et 5 excusés (+ 2 Commune et FRW)
<b>Réflexion sur l'opération de développement rural</b>			

**Maisons de village** : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation , création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune ,...

**Maison multi-services** : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

**Espace publics de convivialité** : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,...)

	<p>La CLDR s'est réunie à trois reprises avec une fréquentation en baisse. Face à ce constat, il a été proposé de procéder en 2020 à un nouvel appel à candidature via divers canaux de communication.</p> <p>Il est à noter que la dynamique de l'ODR a permis que des membres de la CLDR se sont investis et sont actifs dans d'autres commissions : CCATM, comité d'accompagnement du plan de cohésion sociale, CCCA. Ce qui permet de faire des liens entre ces différentes commissions et de réfléchir de manière transversale à des actions et projets à mettre en œuvre pour le développement local.</p> <p>La volonté du nouveau Collège est de proposer à la CLDR de poursuivre et de développer des fiches-projets du PCDR.</p>
--	---

#### ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
2020	Lot 1	1.10 : Elaborer un plan communal de mobilité		SPW	
	Lot 1	1.01 : Mettre en place un plan communal de développement de la nature		SPW	
	Lot 2	2.08 : Restructurer le cœur de village d'Emines	Estimation 1.457.300€	DGO3-DR Infrasports	60%
	Lot 3	3.05 : Développer des petites infrastructures communautaires	Non estimé	DGO3-DR- Infrasports	80%
2021	Lot 1	1.07 : Aménager le cœur de village de Meux et mettre en valeur le patrimoine local	Estimation 1.125.300€	DGO3-DR	60%
				Infrasports	
				Espaces verts	
	Lot 1	1.03 : Aménager le parc des Dames Blanches	Estimation 735.085€	DGO3-DR Infrasports Espaces verts	60% ou 80%
	Lot 1	1.14 : Transformer le centre culturel d'Emines en espace polyvalent	Estimation 319.865€	DGO3-DR FWB	80%
2022	Lot 2	2.04 : Mettre en place des projets intergénérationnels et encadrer la transmission des connaissances	Non estimé		
	Lot 2	2.09 : Initier un programme d'actions en matière de développement durable	Non estimé		
	Lot 1 / 2 / 3	La thématique de la mobilité douce via 6 fiches-projets réparties dans les 3 lots		SPW	



Fait en séance le 12 mars 2020;

Pour le Collège,

Le Directeur général,

Yves GROIGNET



Le Bourgmestre,

Yves DEPAS