

Commune : La Bruyère : Rapport annuel 2021
ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

Programme communal de développement rural approuvé pour 10 ans par le Gouvernement wallon le 2 février 2017

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 1	1.04	Engager un conseiller en environnement et en énergie au sein de l'administration communale	Non chiffré	Aucun
Lot 1	1.05	Mettre en place des pédibus/vélobus dans le cadre scolaire	Non chiffré	Aucun
Lot 1	1.08	Redynamiser la journée des associations	Non chiffré	Aucun
Lot 1	1.06	Mettre en place un plan communal de développement de la nature (PCDN). <i>La commune a répondu à l'appel à projet BiodiverCité 2021</i>	27 225€ (estimé)	DGO3 - environnement
Lot 1	1.13	Baliser les chemins de promenade inventoriés par la commune <i>Réalisé par le syndicat d'initiative et la maison de la mémoire rurale</i>	39 000€ (estimé)	DGO3-DR CGT
Lot 2	2.05	Développer les liaisons inter villages pour piétons et cyclistes <i>Réalisé via le plan cyclable</i>	56 108€ (estimé)	DGO3-DR PCM
Lot 3	3.07	Compléter le maillage inter villages pour les cyclistes et les piétons <i>Réalisé dans le cadre Wallonie cyclable</i>	Non estimé	Non défini

2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 1	1.01	Aménager 4 logements intergénérationnels et un local polyvalent	958 554€	DGO3-DR	1^{ère} convention DR notifiée en décembre 2017 Stade projet définitif (transmis 10/2021)
Lot 1	1.02	Améliorer et renforcer les moyens communaux de communication	173 000€	DGO3-DR	2^{ème} convention DR notifiée en juin 2019 Stade avant-projet (transmis 02/2021)
Lot 1	1.14	Transformer le centre culturel d'Emines en espace polyvalent	319 865€ (estimé)	DGO3-DR FWB	Réunions avec le service culture de la Province et le comité de gestion de la salle et la FWB. Etude technique réalisée A programmer en 2023
Lot 3	3.05	Développer de petites infrastructures communautaires	266 200€	SPW-DGARNE	3^{ème} convention-faisabilité notifiée le 20/12/2021.
Lot 2	2.08	Restructure le cœur de village d'Emines	1 457 300€	DGO3-DR Infrasports Espaces verts	Introduire une demande de convention-faisabilité en 2022
Lot 1	1.07	Aménager le cœur de village de Meux et mettre en valeur le patrimoine local	1 125 300€ (estimé)	DGO3-DR Espaces verts Infrasports	Introduire une demande de convention-faisabilité à la session d'octobre 2022
Lot 1	1.03	Aménager le parc des Dames Blanches Réflexion menée en GT interne à l'administration communale, achat de mobilier urbain	735 085€ (estimé)	DGO3-DR Espaces verts Infrasports	A programmer en 2023
Lot 2	2.04	Mettre en place des projets intergénérationnels et encadrer la transmission de connaissances	20 000€ (estimé)	Aucun	A programmer en 2024
Lot 2	2.09	Initier un programme d'actions en matière de développement durable	Non estimé	Aucun	A programmer en 2024

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
Lot 1	1.09	Promouvoir le marché local et les produits locaux	6 050€ (estimé)	Non défini	Non définie
Lot 1	1.10	Elaborer un plan communal de mobilité	Non estimé	SPW	Non définie
Lot 1	1.11	Mener une réflexion stratégique pour le réaménagement des quartiers de gare de Rhisnes et de Bovesse	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 1	1.12	Promouvoir les alternatives en termes de mobilité (information et communication)	7 300€ (estimé)	SPW-mobilité	A définir
Lot 2	2.02	Aménager le cœur de village de Rhisnes et mettre en valeur le patrimoine local	433 160€ (estimé)	DGO3-DR	Non définie
Lot 2	2.03	Aménager le cœur de village de Villers-lez-Heest et mettre en valeur le patrimoine local	202 800€ (estimé)	DGO3-DR Infrasports	Non définie
Lot 2	2.06	Aménagement de liaisons pour modes doux entre Saint Denis, Emines, Meux et Bovesse	29 504€ (estimé)	DGO3-DR PCM CGT BEP	A définir
Lot 2	2.07	Construire du logement à Emines	1 435 200€ (estimé)	DGO3-DR Plan d'ancrage communal du logement	Non définie
Lot 2	2.10	Mettre en place un schéma directeur en tourisme	Non estimé	FWB CGT SPWPatrimoine BEP	Non définie
Lot 3	3.01	Aménager le cœur de village de Saint Denis et mettre en valeur le patrimoine local	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.02	Aménager le cœur de village de Warisoulx et mettre en valeur le patrimoine local	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.03	Aménager le quartier de gare de Bovesse	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.04	Aménager le quartier de gare de Rhisnes	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.06	Sécuriser et aménager la voirie et les espaces	Non estimé	Non défini	A définir

		publics			
Lot 3	3.08	Renforcer les services à la jeunesse et à l'enfance	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.09	Aménager des lieux de production culturelle	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.10	Poursuivre les actions en matière de développement économique	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.11	Préserver les anciennes carrières reconnues comme Site de Grand Intérêt Biologique	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.12	Protéger les vallées du Houyoux et de la Mehaigne et leurs affluents	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.13	Développer du logement pour les jeunes ménages et les personnes âgées	Non estimé	Non défini	Non définie

4. Tableau des projets abandonnés :

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
Lot 2	2.01	Reconvertir l'ancienne maison communale en maison multiservices	572 000€	DGO3-DR PwDR	La commune a décidé de mettre en vente le bâtiment

5. Tableau des initiatives nouvelles : NEANT

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2017	PCDR classique PwDR 2007-2008¹	Aménager 4 logements intergénérationnels et un local polyvalent dans le parc des Dames Blanches	Exploiter un bâtiment existant désaffecté en le rénovant en logements et espace de rencontre	628 277,10€
		Etats d'avancement physique du projet :		Date :
		Désignation de l'auteur de projet :		26/04/2018
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.		31/05/2019
		Approbation de l'avant-projet par la R.W		19/09/2019
		Approbation du projet par l'A.C.		30/09/2021
		Approbation du projet par le Ministre		
		Adjudication :		
		Décision d'attribution du marché		
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		
		Début des travaux		
		Réception provisoire		
		Décompte final		
		Réception définitive		
		Etat d'avancement financier du projet :		Montant :
		Montant conventionné à 100%		956 554,20€
		Montant du subside développement rural		628 277,10€
		Montants cumulés payés à l'entrepreneur		

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2019	PCDR classique PwDR 2007-2008 ²	Créer de nouveaux outils communaux de communication : panneaux à affichage numérique	Renforcer la communication au moyen des technologies de l'information et de la communication	160 688€
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				22/10/2020
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				18/02/2021
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				200 860€
Montant du subside développement rural				160 688€
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				

² Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2021	PCDR classique PwDR 2007-2008 ³	Développer de petites infrastructures communautaires	Aménager des aires de jeux dans les villages	212 960€
		Etats d'avancement physique du projet :		Date :
		Désignation de l'auteur de projet :		
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.		
		Approbation de l'avant-projet par la R.W		
		Approbation du projet par l'A.C.		
		Approbation du projet par le Ministre		
		Adjudication :		
		Décision d'attribution du marché		
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		
		Début des travaux		
		Réception provisoire		
		Décompte final		
		Réception définitive		
		Etat d'avancement financier du projet :		Montant :
		Montant conventionné à 100%		266 200€
		Montant du subside développement rural		212 960€
		Montants cumulés payés à l'entrepreneur		

³ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

NEANT

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR classique				

Etat du patrimoine :				
Le bien est-il toujours propriété communale ?			Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous				
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente				
Montant de la vente				
Modalités de réaffectation du montant de la vente				
Le bien est-il loué ?			Oui	Non
Si le patrimoine est loué⁴ à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.				
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)				
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	

⁴ Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ⁵	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	

⁵ **A titre d'exemple :**

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation , création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune ,...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,...)

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2013	2013	28/09/2020	14/06/2021
Date des réunions durant l'année écoulée	08/03/2021 : Réunion plénière de la CLDR en visioconférence. Etat d'avancement de la réflexion du GT interne à l'administration communale sur l'aménagement du parc des Dames Blanches (FP 1.03 du PCDR) ; Présentation du projet de construction du hall sportif à Emines ; Information sur l'amorce de travail réalisé dans le cadre de la mobilité active à La Bruyère ; Présentation et validation du rapport annuel 2020 en développement rural : bilan de la CLDR et programmation des fiches-projets ; Information sur le nouveau règlement d'ordre intérieur (ROI).	Nombre de présents	22 membres présents et 6 excusés + l'agent relais communal pour l'ODR et 2 agents de développement de la FRW Invité : employé communal au service environnement

	<p>14/06/2021 : Réunion plénière de la CLDR en visioconférence. Information sur l'appel à projets BiodiverCité ; Validation du nouveau modèle type de ROI de la CLDR ; Etat d'avancement des dossiers en DR.</p>		<p>16 membres présents et 6 excusés + invité : responsable environnement de la commune + agent relais communal pour l'ODR et 2 agents de développement de la FRW</p>
	<p>18/10/2021 : Réunion plénière de la CLDR en présentiel. Information sur la gestion communale liée aux inondations ; 2 nouvelles demandes de convention : -Restructurer le cœur de village d'Émines -Aménager le cœur de village de Meux ; Présentation du nouveau site internet communal de l'ODR.</p> <p>En application du ROI, le quorum des citoyens n'étant pas atteint, une seconde réunion a dû être programmée afin de pouvoir approuver la proposition des 2 demandes de convention-faisabilité.</p>		<p>17 membres présents (dont 11 membres citoyens présents sur 17 membres) et 9 excusés + agent relais communal pour l'ODR et 2 agents de développement de la FRW Invité : 1^{er} Echevin</p>

	<p>28/10/2021 : 2^{ème} réunion plénière de la CLDR en visioconférence (application du R.O.I. quant au quorum de présences). Approbation des 2 nouvelles demandes de convention :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Restructurer le cœur de village d'Émines -Aménager le cœur de village de Meux 		<p>19 membres présents et 5 excusés + agent relais ODR et 2 agents de développement de la FRW</p>
--	---	--	---

Réflexion sur l'opération de développement rural	<p>L'année 2021, tout comme l'année 2020, a été marquée par la crise du COVID-19 et les différentes mesures sanitaires qui ont impacté en partie le processus participatif. Par ailleurs, la parution des nouvelles circulaires ministérielles du développement rural a retardée de quelques mois l'obtention d'une convention demandée auprès de la Ministre.</p> <p>Afin de maintenir une bonne information et de continuer la dynamique de participation dans le cadre de l'ODR, trois réunions se sont tenues en vidéo-conférence et une en présentiel. En application du nouveau ROI et plus particulièrement de l'article relatif au quorum de présences pour la représentation de la population, une 2^{ème} réunion de la CLDR a été nécessaire pour approuver 2 demandes de convention-faisabilité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La CLDR a approuvé le nouveau ROI du développement rural. • La CLDR a approuvé l'introduction de 2 demandes de convention-faisabilité : Restructurer le cœur de village d'Émines et Aménager le cœur de village de Meux. • La CLDR a été informée sur différentes dynamiques et réflexions en cours au niveau de la Commune : projet de construction du futur hall sportif, nouvel appel à projets 'BiodiverCité', information sur les mesures liées à la prévention des inondations, présentation des réflexions en matière de mobilité active. • Pour le reste, la CLDR a continué de suivre l'avancement des différentes phases des projets en convention de développement rural en cours : <ul style="list-style-type: none"> ◦ L'aménagement de 4 logements intergénérationnels et un local polyvalent dans le parc des Dames Blanches ; ◦ L'installation de 8 panneaux à affichage numérique. <p>Comme les années précédentes, la dynamique de l'ODR a permis que des membres de la CLDR se soient investis et restent actifs dans d'autres commissions communales : CCATM, comité d'accompagnement du plan de cohésion sociale (PCS), CCCA. Ce qui permet de faire des liens entre ces différentes commissions et de réfléchir de manière transversale à des actions et projets à mettre en œuvre pour le développement local.</p> <p>La volonté du Collège communal est de proposer à la CLDR de poursuivre et de développer des fiches-projets du PCDR comme la proposition de programmation pour les 3 années à venir le précise.</p>
---	--

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
2022	Lot 1	1.07 : Aménager le cœur de village de Meux et mettre en valeur le patrimoine local	Estimation 1 125 300€	SPW-DGARNE Espaces verts Infrasports	
	Lot 2	2.08 : Restructurer le cœur de village d'Emines + aire de jeux	1 457 000€ estimation	SPW-DGARNE Espaces verts	
2023	Lot 1	1.03 : Aménager le parc des Dames Blanches	735 085€ Estimé	SPW- D GARNE Espaces verts	
	Lot 1	1.14 : Transformer le centre culturel d'Emines en espace polyvalent (maison rurale)	Estimation 319 865€	SPW-DGARNE FWB	
2024	Lot 2	2.04 : Mettre en place des projets intergénérationnels et encadrer la transmission des connaissances	Non estimé		
	Lot 2	2.09 : Initier un programme d'actions en matière de développement durable	Non estimé		

Vu et approuvé par le Conseil communal en séance du :

Le directeur général
Y. Groignet

Le Bourgmestre
Y. Depas