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Présentation de la situation au 31 décembre 2016 

 

I. SITUATION GÉNÉRALE DE L’OPÉRATION 

Le 1er PCDR de Wellin est arrivé en fin de validité courant 2015. Cependant, les derniers 

projets de ce PCDR ont pu avancer en tout ou partie durant l’année 2016 (voir détails ci-

dessous)  

Par ailleurs, la Commune de Wellin a décidé de relancer une opération de développement 

rural : les réunions d’information et consultation se sont déroulées en mai avec une réunion de 

synthèse en juin. Après appel à candidats, la CLDR s’est mise en place le 22 septembre pour 

se réunir à 4 reprises (à noter que des membres de l’ancienne commission font partie de la 

nouvelle, de manière à faire le lien entre les deux PCDR). La nouvelle commission a débuté 

en travaillant sur les atouts-faiblesses et les enjeux à relever. Ensuite, elle a ébauché une 

stratégie provisoire et déterminé un calendrier de groupes de travail pour 2017. 

Le bureau Impact est désigné auteur de projet pour la rédaction du PCDR et la FRW est 

accompagnatrice du projet durant les différentes phases. 

Principales actions en 2016 sur les projets en cours: 

1. Laboratoire de la vie rurale à Sohier 

Les travaux de rénovation ont débuté le 15 février 2016. 

Un groupe de travail spécifique a planché sur l’occupation des lieux (réunions de travail, 

soirée de présentation, contacts avec les acteurs locaux…). 

Inauguration du bâtiment prévue en mai 2017. 

 

2. Maison de village à Halma 

 

L’ordre de poursuite de mission pour l’élaboration du projet a été donné en janvier 

2016. Le projet finalisé a été transmis au collège en avril 2016 avec une nouvelle 

estimation portée à 607.000€ (TVA et honoraires inclus). 

Fin juin, le dossier est revenu de l’analyse du pouvoir subsidiant avec des remarques à 

intégrer. 



L’auteur de projet a transmis les adaptations nécessaires au début du mois d’octobre. 

 

Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté (importants dégâts 

à l’hôtel de ville ayant entraînés de gros frais imprévus), le projet  a dû être suspendu 

et une demande d’octroi de délai complémentaire a été introduite auprès du Ministre 

Collin qui a rendu un avis favorable sur la demande. 

 

La poursuite du dossier devrait être prévue courant 2017 lorsque la situation 

budgétaire de la commune sera plus claire. 

 

3. Réseau-chaleur :  

Après modification et finalisation de l’avant-projet par l’auteur de projet (approuvé 

par le conseil communal le 30/09/2015), nous avions sollicité un avenant à la 

convention initiale de 2009. Cet avenant a été octroyé par le Ministre le 01/12/2015. 

Suite à l’absence d’accord de l’école de la Communauté française sur l’avant-projet, la 

commune a interpellé le cabinet Milquet par courrier le 14/01/2016, puis le cabinet 

Demotte le 24/05/2016. 

Suite à une confirmation du cabinet sur la participation au projet, l’auteur de projet a 

reçu l’ordre de poursuite de mission pour l’élaboration du projet finalisé  le 8/09/2016. 

 

Comme pour le dossier précédent, une demande d’octroi de délai complémentaire a 

été introduite auprès du Ministre Collin qui a rendu un avis favorable sur la demande. 

 

Le projet finalisé doit nous parvenir pour le mois de janvier 2017. 

La poursuite du dossier devrait alors être prévue courant 2017 lorsque la situation 

budgétaire de la commune sera plus claire. 

 

4. Création de logements-tremplin 

Le 19/11/2015, nous avions reçu la notification par le Ministre de la nouvelle 

convention-exécution. 

L’année 2016 a été consacrée à l’étude du projet et à la réalisation de l’avant-projet. 

Le 17/05/2016 : Approbation par le collège de l’avant-projet et de l’estimation : 

667.011,29€ TVAC et honoraires compris 

Le 16/09/2016, le comité d’accompagnement avant-projet a eu lieu. 

Des demandes de subvention ont été introduites auprès d’UREBA à la fin de l’année. 

L’ordre de poursuite de mission a été donné à l’auteur de projet le 9/01/2017. 

 

5. Voir tableaux récapitulatifs en annexes 1 et 1bis pour les autres projets 

 

II. ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS D’EXECUTION 

 

Laboratoire de la vie rurale à Sohier 

Les travaux de rénovation ont débuté le 15 février 2016. 



Le délai d’exécution étant de 365 jours calendriers, prorogeables par avenants, la fin du 

chantier est prévue pour le 31/03/2017. 

Au 31/12/2016, 7 états d’avancement ont déjà été transmis par l’entreprise Damilot. 

Pas de remarques particulières à ce stade sur l’avancement des travaux. 

 

III. PROJETS TERMINES SUBSIDIES EN DR : RAPPORT COMPTABLE 

 

Voir annexe 3 

 

IV. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT 

RURAL 

 

Voir annexe 4  

 

V. PROGRAMMATION 

 

- Aménagement de la salle de village à Halma et réseau bois-chaleur 

Ces deux projets sont actuellement suspendus en attendant les estimations précises des 

coûts pour la rénovation de l’hôtel de ville. 

 

- Création de 4 logements de transit dans les anciens locaux de la gendarmerie 

Finalisation de la phase « projet » puis mise en adjudication courant 2017. 

 

- Nouvelle ODR 

L’année 2017 sera consacrée aux réunions de la nouvelle CLDR et des groupes de 

travail pour cibler les projets pertinents pour la commune. 

 

Fait à Wellin, le  

Pour le Collège communal ; 

La Directrice générale      La Bourgmestre 

Charlotte LEONARD      Anne BUGHIN-WEINQUIN 


