
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune de Beloeil 
Rapport sur l’état d’avancement de l’opération de développement rural 

- Année 2021 - 



ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION – PCDR 2019 - 2029 
1. Tableau des projets réalisés 

Priorité du PCDR Numéro projet Intitulé du projet Montant du projet à 100% Pouvoir(s) subsidiant(s) 
     

 



2. Tableau des projets en cours. 
 
 
 
 
Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet à 

100% 
Pouvoir(s) subsidiant(s) Stade d’avancement du 

projet 
1 12 Aménager la drève Ninove et la 

place Paul Pastur à Quevaucamps 
  Drève : abattage des 

arbres morts, plantations 
« un arbre pour la Wapi » 
Pose de clôtures via 
projet BiodiverCité 

1 2 Créer des logements 
intergénérationnels 

649.528 € Wallonie DR 80% Convention faisabilité 

1 24 Créer un verger conservatoire  Wallonie DR 80% Plantations haies et 
fruitiers via un arbre pour 
la WAPI ; protections 
arbres via projet 
BiodiverCité 

 
 

     



3. Tableau des projets en attente 
 
Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet à 

100% 
Pouvoir(s) subsidiant(s) Programmation du 

projet 
1 1 Adopter un schéma de 

développement communal 
80.000 € Wallonie DAU 60% 2019-2021 

2 3 Créer des logements pour jeunes 
couples 

 Wallonie DR 80% + 50%  
 

2022-2023 

2 4 Aménager un pôle administratif 
central  

   

1 5 Mettre en place un diagnostic 
sanitaire et énergétique des 
bâtiments publics 

 Wallonie SPW Energie 2019-2021 

1 6 Développer les outils de 
communication 

  2019-2021 

1 7 Optimiser la desserte TEC   2019-2021 
1 8 Décentraliser les activités de la 

maison de quartier 
  2019-2021 

1 9 Renforcer l’e-administration     
1 10 Aménager les carrefours dangereux  SPW DGO1  
2 12 Aménager la drève Ninove et la place 

Pastur à Quevaucamps 
 Wallonie 60% + 50%  

 
 

2 13 Opération « Piedsentes »  Wallonie 60% + 50%   
3 14 Activer un cercle de commerçants   2024-2027 
2 15 Créer un atelier rural  Wallonie 80% + 50%   
1 16  Mettre en place une cantine durable  Wallonie DR  
1 17 Valoriser les produits locaux    
2 18 Reconvertir la halle aux 

marchandises en maison rurale 
 Wallonie 80% + 50%  

 
 

 
  



 
Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet à 

100% 
Pouvoir(s) subsidiant(s) Programmation du 

projet 
1 19 Opération « chapelles »  Wallonie AWAP (PPPW)   
1 20 Valoriser la carrière « Bleu »    
2 21 Valoriser la carrière des « Roches 

rouges » 
   

2 22 Créer des vitrines thématiques de la 
mémoire 

 Wallonie DR 80% + 50%   

2 23 Adopter un plan communal de 
développement de la nature 

   

1 25 Aménager une maison de village aux 
Ecacheries  

 Wallonie DR 80% + 50%   

2 27 Créer un potager partagé  Wallonie DR 80% + 50%  
2 28 Créer un réseau d’ambassadeurs de 

quartier 
   

1 29 Opération « cœur de village » à 
Ellignies-Sainte-Anne 

 Wallonie DR 60% + 50%   

3 30 Opération « cœur de village » à 
Quevaucamps 

 Wallonie DR 60% + 50%   

2 31 Opération « cœur de village » à 
Stambruges 

 Wallonie DR 60% + 50%   

3 32 Opération « cœur de village » à 
Grandglise 

 Wallonie DR 60% + 50%  

1 33 Adopter un plan de végétalisation 
participative 

   

1 34 Opération « points jeunes »  Wallonie Pouvoirs locaux 
Infrasports 75% 

 

3 35 Aménager le site « Jadot » à Beloeil    
2 36 Réaliser un masterplan de 

valorisation écologique et récréative 
de la forêt indivise  

   

 
 



 
4. Tableau des projets abandonnés 
Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet à 

100% 
Pouvoir(s) subsidiant(s) Raison de l’abandon 

2 26 Aménager une maison rurale à 
Ellignies-Sainte-Anne  

  Revente du bâtiment par 
la commune à un privé 

3 37 Aménager la maison éclusière des 
Ecacheries et ses abords 

  Restauration du 
bâtiment par les voies 
hydrauliques pour usage 
propre 

 
 
5. Tableau des initiatives nouvelles 
Description du constat 
qui justifie l’initiative 

Objectifs rencontrés 
du PCDR 

Intitulé du projet Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Justification de 
l’initiative 

      
 

  



ANNEXE 2 :  TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX. 
 
Année de la convention Type de programme 

(biffer les mentions inutiles) 
Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2002 
Visa : 02/45979 

PCDR classique 
PDR 2000-2006 
Phasing out objectif 1 2000-2006 
PwDR 2007-20081 

Aménagement de la place de 
Basècles et de ses abords. 

Objectif 5 : Renforcer l’image 
« commune verte » de 
l’entité. 

800.000 € 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 
  Désignation de l'auteur de projet : 12/11/2014 
  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 22/02/2017 
  Approbation de l'avant-projet par la R.W 05/07/2017: 
  Approbation du projet par l'A.C.  
  Approbation du projet par le Ministre  
  Adjudication :  
  Décision d'attribution du marché  
  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  
  Début des travaux  
  Réception provisoire  
  Décompte final  
  Réception définitive  
    
  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 
  Montant conventionné à 100% 1.000.000 € 
  Montant du subside développement rural 800.000 € 
  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur  

 
  

                                                 
1 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 



 
Année de la convention Type de programme 

(biffer les mentions inutiles) 
Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2007 
Visa : 
 07/48241 

PCDR classique 
PDR 2000-2006 
Phasing out objectif 1 2000-2006 
PwDR 2007-20082 

Aménagement des liaisons 
paysagères, phase 2C : 
rénovation des 7 arcades 
restantes à des fins 
touristiques. 
 

Objectif 5 : Renforcer l’image 
« commune verte » de 
l’entité. 

248.000,00 €  
 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 
  Désignation de l'auteur de projet : 28/04/2008 
  Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 22/06 :2009 
  Approbation de l'avant-projet par la R.W 03/09/2009 
  Approbation du projet par l'A.C. 29/10/2009 
  Approbation du projet par le Ministre 23/03/2010 
  Adjudication : 25/10/2010 
  Décision d'attribution du marché 24/05/2017 
  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre 10/10/2017 
  Début des travaux 13/12/2017 
  Réception provisoire  
  Décompte final  
  Réception définitive  
    
  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 
  Montant conventionné à 100% 310.000,00 € 
  Montant du subside développement rural 248.000,00 €  
  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur  

 
  
                                                 
2 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 



Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

2021 
Visa : 
 20/21038 

PCDR classique 
PwDR 2007-20133 
PwDR 2014-2020 : M 7.4 

Etude des travaux relatifs à la 
fiche projet 2 intitulée 
« Grandglise, création de trois 
logements intergénérationnels   
 

Objectif 1 : Des structures 
urbaines et servicielles efficaces  

20.000,00 €  
 

  Etats d’avancement physique du projet : Date : 
  Désignation de l'auteur de projet : ????? 
  Approbation de l'avant-projet par l'A.C.  
  Approbation de l'avant-projet par la R.W  
  Approbation du projet par l'A.C.  
  Approbation du projet par le Ministre  
  Adjudication :  
  Décision d'attribution du marché  
  Approbation de l'attribution du marché par le Ministre  
  Début des travaux  
  Réception provisoire  
  Décompte final  
  Réception définitive  
    
  Etat d’avancement financier du projet :  Montant : 
  Montant conventionné à 100%  
  Montant du subside développement rural  
  Montants  cumulés payés à l’entrepreneur  

 
 
 
 
 
                                                 
3 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 



 
ANNEXE 3 :  TABLEAU  RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET  TERMINE (Décompte final < 10 ans). 

 
 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 
Montant Date 

approbation 
2002 
Visa :  
02/60491-FEOGA 
02/47360-RW 

PCDR classique 
PDR 2000-2006 
Phasing out objectif 1 2000-
2006 
PwDR 2007-20084 

Valorisation de l'espace 
d'accueil du centre de 
Beloeil et de ses abords 
(projet n°5.1.2). 
 

Objectif 5 : Renforcer l’image 
« commune verte » de 
l’entité. 

569.946,6 € 
(FEOGA: 
316.647 € / 
Développement 
Rural: 253.317 
€). 
 

18/05/2009 

 
Etat du patrimoine : 
Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui 
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 
Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  
Montant de la vente  
Modalités de réaffectation du montant de la vente  
Le bien est-il loué ? non 
Si le patrimoine est loué5 à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est 
nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. 
Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) Sans objet 
Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine 

Type : aucune recette car aucune activité n’a pu être menée dans le bien en raison 
d’un problème de stabilité de l’édifice. 

Montant 
annuel 

Type  Montant 
annuel 

Type  Montant 
annuel 

                                                 
4 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises 
5 Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux. 



Charges liées à l’exploitation du 
patrimoine 

Type  Montant 
annuel 

 

Type  Montant 
annuel 

 

Type  Montant 
annuel 

 

Bénéfices = recettes moins charges Montant 
annuel 

 

Réaffectation des bénéfices  
 
Fonctionnement du projet et utilisation du bien 6 
Description des types d’activités menées dans le cadre 
du projet 

Aucune activité n’a été menée dans le bien en raison d’un problème de stabilité de 
l’édifice.  

Impact des activités sur emploi  
  

                                                 
6 A titre d’exemple : 

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,… 
Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation , création de nouvelles associations, effet sur la 
dynamique de la population résidentielle de la commune ,… 
Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés 
Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles 
activités (commerce,..) 
 



ANNEXE 4 :  RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL. 
Année de l’installation de la CLDR Année d’approbation du Règlement 

d’ordre intérieur 
Dernière date de la modification de 
composition de la CLDR  

Dernière date de modification du 
Règlement d’ordre intérieur 

2019 21/08/2019 17/11/2021 : remplacement du 
Président de la CLDR 

22/09/2021 

Date des réunions durant l’année 
écoulée 

05/08/2021 Nombre de présents 16 
  
  
  
  

    
    
    
Réflexion sur l’opération de développement rural 
 Les aléas de la crise sanitaire n’ont permis la tenue que d’une seule réunion. Celle-ci était consacrée au 

retour du questionnaire portant sur le rapport annuel de l’ODR 2020, la présentation des modalités de la 
nouvelle circulaire, l’approbation du nouveau ROI, l’état d’avancement des projets du PCDR et une 
information sur l’appel à projets « BiodiverCité » et les demandes introduites par la commune dans ce 
cadre.  
 

 
 
 
 

   
   
  



 
 

ANNEXE 5 :  PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS 
 
 

 Priorité du PCDR Intitulé et numéro du 
projet  

Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 
Dénomination Pourcentage 

intervention 
Année rapport 
annuel + 1 an 
2022 

1 Fiche 24 créer un verger 
conservatoire 

Non connu SPW développement 
rural  

80% 

  
  

1 Fiche 25 Aménager une 
maison de village aux 
Ecacheries  

462.523 € SPW développement 
rural 

80 % 

  
  

Année rapport 
annuel + 2 ans 
2023 

1 Fiche 18 Reconversion 
de la Halle aux 
marchandises en maison 
rurale 

Non connu SPW développement 
rural 

80% 

  
  

     
  
  

Année rapport 
annuel + 3 ans 
2024 

1 Fiche 29 Opération « cœur 
de village » à Ellignies-
Sainte-Anne? 

721.009 € SPW développement 
rural 

60 % 

  
  

     
  
  

 























92 %  OUI

4 % NON 

23; 92%

1; 4%
1; 4%

4 % abstention





Remarques:
- Peu apporter des problèmes communaux
- D’autres endroits seraient peut-être plus propice exemple 

promenade Ninove avec jardins collectifs 

« je valide le principe de solliciter la fiche projet 24 « créer un verger conservatoire» »

C
L

D
R

CHOIX DE FICHES PROJETS A ACTIVER DANS LES TROIS ANS 
(2021,2022,2023)

1
. R

A
P

P
O

R
T

A
N

N
U

E
L



92 %  OUI

0 % NON 

23; 92%

2; 8%

8 % abstention





« je valide cette séquence d’activation »

2021 2022 2023

Fiche 24 créer un 
verger conservatoire

Fiche 25 aménager 
une maison de village 

aux Ecacheries

Fiche 18 
reconvertir la halle 

aux marchandises en 
maison rurale

Opération cœur de 
Village à Ellignies-

Sainte-Anne

C
L

D
R

CHOIX DE FICHES PROJETS A ACTIVER DANS LES TROIS ANS 
(2021,2022,2023)

1
. R

A
P

P
O

R
T

A
N

N
U

E
L



88 %  OUI

4 % NON 

22; 88%

1; 4%

2; 8%

8 % abstention





Remarque:
- À l’heure actuelle d’autres projets seraient peut-

être plus adaptés – des terrains autres avec une 
structure adaptée pourraient convenir (autour parc 
à container par exemple)

« je valide le principe de faire remonter la fiche projet 24 « créer un verger conservatoire » en priorité 1»

C
L

D
R

CHOIX DE FICHES PROJETS A ACTIVER DANS LES TROIS ANS (2021,2022,2023)
1
. R

A
P

P
O

R
T

A
N

N
U

E
L



96 %  OUI

4 % NON 

24; 96%

1; 4%

0 % abstention





Remarques:
- Au moins il ne se détériorera plus ni vandalisé 
- ++++
- Laisser la fiche en priorité 2 – pourquoi deux 

maisons rurales aussi près l’une de l’autre ? 

« je valide le principe de faire remonter la fiche projet 18 « reconvertir la halle aux marchandises» en priorité 1»

C
L

D
R

CHOIX DE FICHES PROJETS A ACTIVER DANS LES TROIS ANS (2021,2022,2023)
1
. R

A
P
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O

R
T

A
N

N
U

E
L



C
L

D
R

Plafonds et taux d’intervention du DR
3
. S

U
B

S
ID

E
S

D
U

D
R

80% P
O

U
R

Bâtiment de 
services.
Mobilité douce 
(voies lentes, 
sentiers)

Espaces publics 
dédiés à la 
convivialité et 
les espaces 
partagés

Espaces publics 
dédiés à la 
biodiversité et à 
la protection de 
l’environnement

A
SS

IE
T

TE
 D

E 
SU

B
V

EN
TI

O
N

850.000€

500.000€

500.000€



C
L

D
R

Plafonds et taux d’intervention du DR
3
. S

U
B

S
ID

E
S

D
U

D
R

60% P
O

U
R

Logement
Energie
Atelier rural –
économie

Projets 
communaux 
d’aménagements 
d’espaces publics

Acquisition de 
terrain bâti

Acquisition de 
terrain nu

A
SS

IE
T

TE
 D

E 
SU

B
V

EN
TI

O
N

850.000€

500.000€

500.000€

250.000€



C
L

D
R

Les principaux changements
4
. L

E
N

O
U

V
E

A
U

R
O

I Pour être entérinée, un vote de la CLDR
doit

ÊTRE VOTÉ PAR, AU MOINS, 
50% DES MEMBRES

CITOYENS DE LA CLDR 

SI LE QUORUM N’EST PAS

ATTEINT, UNE NOUVELLE

RÉUNION DEVRA ÊTRE

ORGANISÉE.

👉 La participation citoyenne à la mise en œuvre du 

PCDR est mise en exergue.



C
L

D
R

Les principaux changements
4
. L

E
N

O
U

V
E

A
U

R
O

I Pour être entérinée, un vote de la CLDR
doit

ÊTRE VOTÉ PAR, AU MOINS, 
50% DES MEMBRES

CITOYENS DE LA CLDR 

SI LE QUORUM N’EST PAS

ATTEINT, UNE NOUVELLE

RÉUNION DEVRA ÊTRE

ORGANISÉE.

⚠ L’absence d’un membre sans raison à plus de 75% 
des réunions sur deux ans entraîne sa démission.
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PCDR 1998 - 2008

PCDR 2019 - 2029
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5
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O
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PCDR 1998 - 2008

Les projets en cours et finalisé 
récemment
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Liaison paysagère de la Hunelle

5
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8
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Le site en 2009



C
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Liaison paysagère de la Hunelle

5
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0
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Le site en 2021
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La place de Basècles

5
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D

R
 1

9
9
8
-2

0
0
8

AVENANT 2020 À LA CONVENTION 2002

Signé le 16 mars 2021 par la ministre

Délai de 1 an pour la mise en adjudication

RÉUNION DE COORDINATION DU 28 MAI 2021

Une actualisation des prix a été demandée.

PROCHAINE ÉTAPE: LA MISE EN ADJUDICATION
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PCDR 2019 - 2029

Les projets enclenchés
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L
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R
Fiche projet n°2 : Créer des logements intergénérationnels 
(ancienne école de Grandglise) 

5
. P

C
D

R
 2

0
1
9
-2

0
2
9

CONVENTION-FAISABILITÉ

Signée le 11 février 2021 par la ministre

Délai de 2 an pour la mise en adjudication

DÉSIGNATION D’UN AUTEUR DE PROJET

La firme ORAES a été retenue par le collège de 
Beloeil pour réaliser le projet

PROCHAINE ÉTAPE: ESQUISSE



C
L
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R
Fiche projet n°24 : Créer un verger conservatoire 
(Quevaucamps) 

5
. P

C
D

R
 2

0
1
9
-2

0
2
9

RÉUNION DE COORDINATION

Avec le SPW, le 28 mai 2021 

Le projet doit être soumis à la ministre pour 
signature en mars 2022.

ACTIONS RÉALISÉES

Une haie périphérique a été plantée PNPE (un 
arbre pour la WAPI, Beloeil en transition)

Pose de nichoirs

PROCHAINE ÉTAPE: CONVENTION-RÉALISATION

Un procédure de Certificat d’Urbanisme 2 a 

été enclenchée.



C
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Fiche projet n°25 : Aménager une Maison de Village aux Ecacheries
(Beloeil)

5
. P

C
D

R
 2

0
1
9
-2

0
2
9

RÉUNION DE COORDINATION

Avec le SPW, le 28 mai 2021 

Le projet sera soumis pour signature à la 
ministre en septembre 2022.

CONSTATS

L’aile à front de rue sera maintenue. La fiche-projet 
doit donc être actualisée avec la CLDR et les 
structures parties prenantes dans la future 
maison de village

PROCHAINE ÉTAPE: ACTUALISATION DE LA FICHE
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Fiche projet n°12 : Aménager Drève Ninove et la Place Paul Pastur 
(Quevaucamps) 

5
. P

C
D

R
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0
1
9
-2

0
2
9

ACTIONS RÉALISÉES

Plantations d’arbres avec Un Arbre pour la WAPI

Gestion des invasives aidé par le programme 
TransVert.

Déplacements d’arbustes et pose d’andins par le 

collectif local.

CONSTATS

La prairie fleurie est devenue une pelouse fleurie.

PROCHAINE ÉTAPE: TAILLE DE LA HAIE
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Fiche projet n°26 :  Aménager une Maison rurale à Ellignies-Sainte-Anne

5
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9
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2
9

LE BÂTIMENT A ÉTÉ VENDU

Le projet est à considérer comme abandonné faute 
de disponibilité foncière.
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Prochaine réunion : date/objet
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