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1. DESCRIPTION DU PROJET  
Le projet vise à rénover l’ancienne aile du bâtiment administratif de Chastre pour : 

• Créer un pôle multiservices (accueil du public, bureaux et salle polyvalente pour 

associations, bureau pour agent de quartier). 

• Mettre aux normes les installations électriques, de sécurité incendie, et d’accessibilité 

PMR. 

• Optimiser l’espace pour répondre aux besoins actuels (salle polyvalente Marché 

hebdomadaire de Chastre, syndicat d’initiative, Repair café, stockage, utilisation pour 

les jeunes). 

• Procéder à une rénovation patrimoniale et énergétique ciblée, comprenant 

l’assainissement du bâtiment existant, le renforcement de l’isolation là où cela est 

pertinent, le remplacement des menuiseries, la mise en place d’un système de 

ventilation performant et l’intégration de solutions techniques sobres en énergie, 

contribuant à la réduction de l’empreinte environnementale du bâtiment  

• Utilisation du jardin derrière le bâtiment réalisé par un groupe de citoyens – chantier 

participatif (jardin de fleurs, potager collectif…) 

2. JUSTIFICATION DU PROJET 
Le projet de rénovation de l'ancienne aile de l'administration communale de Chastre en Maison 

multi-services répond à une double urgence et à une vision stratégique pour l'avenir de la commune. 

Nécessité Impérative : Un bâtiment ancien qui ne répond plus aux besoins actuels 

Actuellement, l'ancienne aile administrative souffre d'une vétusté avancée. Ses installations 

électriques, de sécurité incendie et d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) ne 

sont plus aux normes en vigueur, représentant un risque pour les usagers et une entrave à une 

utilisation optimale des lieux.  

Au-delà de ces contraintes techniques, la commune de Chastre fait face à un manque criant 

d'espaces fonctionnels et adaptés pour accueillir ses services publics et le dynamisme de son tissu 
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associatif. Bien que le bâtiment soit déjà largement utilisé, les conditions d’accueil sont aujourd’hui 

inadaptées. Les associations locales, telles que le marché hebdomadaire de Chastre en plein essor, le 

Syndicat d'Initiative ou le Repair Café, les clubs de jogging et sportifs, le club de couture, le club 

photo, le club de seniors informatique, café papote… peinent à trouver des lieux adéquats pour leurs 

activités et pour l'accueil du public, limitant ainsi leur portée et leur capacité à créer du lien social. 

L’idée est de relocaliser une majeure partie des activités du service de cohésion sociale dans ces 

espaces.  

Par ailleurs, le bâtiment est classé, ce qui impose une obligation de rénovation patrimoniale stricte, 

conformément aux directives de l'AWaP. Cette rénovation n'est donc pas seulement une opportunité 

d'améliorer les infrastructures, mais une nécessité légale et patrimoniale pour préserver un élément 

clé de l'identité bâtie de Chastre. 

Vision d'Avenir : Un Pôle de Vie au Cœur de Chastre 

La création de cette Maison multi-services est bien plus qu’une simple rénovation ; elle représente un 

véritable investissement stratégique pour l’avenir de Chastre. Ce projet s’inscrit dans une vision 

globale de centralisation, de dynamisation sociale et de transition durable au service de la 

population. 

Un accueil centralisé et renforcé pour les citoyens 

• En regroupant différents services publics et associatifs au sein d’un même lieu, la Maison 

multi-services simplifiera les démarches administratives des habitants et renforcera la 

proximité entre la commune, les associations et les citoyens. 

• La localisation du site, à proximité immédiate de la gare et des arrêts de bus, associée à un 

parking existant en cours d’agrandissement, des parkings vélos et des bornes de recharge 

électrique, facilite l’accessibilité. 

• La présence d’un bureau pour les agents de quartier contribuera au maintien d’un poste de 

police sur le territoire communal, évitant ainsi tout risque de délocalisation. Une mise au 

norme selon la directive GPI 91 doit être effective pour le 1er janvier 2029. 

• Une réflexion est engagée sur l’amélioration de l’accès aux soins, notamment via 

l’opportunité de créer un poste médical avancé ou délocalisé sur le territoire communal. 

Cette piste, en réponse aux limites du poste de garde existant (accessibilité, saturation, 

délais), est considérée comme pertinente et mérite un approfondissement dans le cadre du 

projet. 

Un lieu vivant, moteur de cohésion sociale et associative 

• La mise à disposition de bureaux pour les associations et d’un espace polyvalent 

modulable permettra de multiplier les synergies, de soutenir les initiatives citoyennes et de 

favoriser la vie collective. 
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• La possibilité d’une double utilisation du bâtiment, à la fois par les services communaux 

mais aussi par le secteur associatif, garantit une optimisation des espaces et une animation 

continue du lieu. 

• Ce pôle accueillera également un site global en évolution : le CPAS, les services techniques, 

une ressourcerie (Le Grenier), l’épicerie sociale, ainsi qu’un atelier de savoir-faire 

(repassage), afin de constituer un véritable hub de services de proximité. 

 

 

Un espace festif et fédérateur 

• Ce site constitue déjà un lieu emblématique de rassemblement communal, accueillant des 

événements phares tels que les Apéros chastrois (4x/an), la Journée de l’Arbre, la Fête de 

la Musique, la Féérie de Noël ou encore la Grande fête du CEB. 

• Le projet renforcera cette vocation en prévoyant des espaces adaptés à ces manifestations, 

consolidant ainsi son rôle de cœur vivant et convivial de Chastre. 

Un patrimoine valorisé et une transition durable affirmée 

• La rénovation respectera l’intégrité architecturale du bâtiment classé, tout en le 

transformant en un lieu moderne, fonctionnel et accueillant. 

• Le bâtiment présente de faibles performances énergétiques, entraînant des pertes 

importantes de chaleur et une consommation élevée. Le chauffage actuel est assuré par une 

chaudière au mazout. Sa rénovation énergétique constitue donc un enjeu du projet : elle 

vise à améliorer significativement l’isolation du bâtiment, à remplacer les menuiseries 

vétustes, à moderniser le système de chauffage et de ventilation, et à privilégier des solutions 

durables réduisant l’empreinte carbone du site ainsi que les coûts de fonctionnement. Cette 

démarche s’inscrit pleinement dans les objectifs communaux de transition énergétique et 

d’exemplarité publique. En lien avec le CPAS, des pistes sont envisagées, notamment 

l’installation de pompes à chaleur et la possibilité d’un futur réseau de chaleur permettant de 

connecter l’ancienne aile. 

• La connexion avec le Bois du Castillon, élément naturel emblématique de Chastre, sera 

renforcée, créant une continuité harmonieuse entre patrimoine bâti et environnement 

naturel. 
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3. LIEN À LA STRATÉGIE DU PCDR  

Rappel des défis et leurs objectifs 

Défi 1/ Parions qu’en 2031, Chastre sera 

fortement engagée dans la constitution de 

son maillage écologique. La préservation et 

la valorisation de son cadre de vie, de son 

paysage rural, de son identité culturelle et 

de son patrimoine tout en intégrant les 

enjeux du futur constitueront ses priorités. 

✓ Encadrer l'aménagement du territoire 

pour préserver et améliorer le cadre 

rural (paysage, terre agricole, 

patrimoine naturel) ; 

✓ Créer un maillage vert et bleu continu. 

✓ Valoriser des éléments représentatifs 

du patrimoine local. 

 

Défi 4/ Parions qu’en 2031, Chastre sera 

toujours cette commune ouverte aux autres, 

favorisant l’entraide, la diversité sociale et le 

bien-être au quotidien de ses habitants. Elle 

saura assurer à ses habitants un bon niveau 

d’équipement pour la Jeunesse, la Culture et 

le Sport. 

✓ Renforcer et développer des lieux et 

des opportunités de rencontre : 

favoriser le rapprochement des 

Chastrois 

 

✓ Briser l'isolement social, favoriser le 

lien entre les générations, les 

quartiers, les villages, favoriser la 

mixité sociale 

✓ Lutter contre la précarité 

✓ Renforcement de l’ancrage local des 

écoles 

Défi 5/ Parions qu’en 2031, Chastre 

assurera, auprès de ses concitoyens une 

communication plus « inclusive » et une 

participation citoyenne au quotidien ainsi 

que l’intensification des collaborations avec 

les communes voisines. 

✓ Renforcer l’implication des habitants 

dans la vie communale. 

Défi 6 / Parions qu’en 2031, Chastre 

accordera une attention particulière à sa 

transition énergétique via une 

consommation d’énergie raisonnée ainsi 

qu’une production d’énergie plus durable 

tout en garantissant une bonne qualité de vie 

à ses concitoyens. 

✓ La diminution de la consommation de 

la commune 

✓ Réduire la consommation d’énergies 

fossiles 

Liens avec d’autres fiches du PCDR : 

• FP 1.5 (Bois du Castillon) : 
Complémentarité pour les espaces 
publics 

• FP 3.5 Création d’une maison de jeunes 

• FP 1.10 Création d’une vraie place 

communale’ à Chastre (drève) 

Origine de la demande : 

• Collège 

• CLDR (avis le 13 novembre) 

 



PCDR de Chastre | Fiche « Addendum » |   

 
4. IMPACT ATTENDUS DU PROJET SUR LA RÉSILIENCE DU TERRITOIRE ET DE LA SOCIÉTÉ
  

Impacts positifs et négatifs du projet 
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Amélioration de la convivialité du village X X  

Amélioration du niveau d’équipement de la commune X X X 

Espaces pour associations X  X 

Isolation thermique renforcée  X  

Matériaux durables (menuiseries)  X X 

Optimisation des coûts énergétiques  X X 

Valorisation du patrimoine X X  

Espaces modulables pour évolutions (ex. maison des jeunes). X   

Connexion avec le Bois du Castillon  X X  

  

5. LOCALISATION ET STATUT  

A. Localisation au sein de la commune, adresse, situation 

• Adresse précise : Avenue du Castillon 71, 1450 Chastre (ancienne aile de l’administration 

communale, intégrée à la ferme en carré classée). 

• Parcelle cadastrale : B80G, propriété communale. 

• Situation : 

o En cœur de village, au sein d’un ensemble patrimonial remarquable (ferme en carré du 

XVIIe–XIXe siècle rénovée). 

• Proximité immédiate : 

o Bâtiment principal de l’administration communale. 

o Bâtiment du service cohésion sociale. 

o CPAS (futur déménagement dans le bâtiment contigu). 

o Dépôt communal (futur déménagement sur le site de la maison communale) 

o Écoles, maison de village, commerces locaux. 

o Bois du Castillon (à l’arrière du site, connecté par des sentiers). 

• Desserte : 

o Lignes de bus : 27 (arrêt "Chastre Maison Communale"). 

o Gare SNCB à 500 m (ligne Bruxelles-Namur). 

B. Statut de propriété 
• Propriétaire : Commune de Chastre. 

• Statut juridique : Zone d’espaces verts au plan de secteur ; bâtiment classé (protection 

patrimoniale AWaP) ;  
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C. Intégration du projet par rapport à son environnement direct (pôles d’activités du village ; 

intégration sociale, culturelle, économique, …) 

• Sociale : 

o Création d’un pôle multiservices favorisant le lien intergénérationnel (accueil des 

aînés, espace jeunes). 

o Partenariats avec les associations locales (le marché hebdomadaire de Chastre, le 

Syndicat d'Initiative ou le Repair Café, les clubs de jogging et sportifs, le club de 

couture, le club photo, le club de seniors informatique, café papote, ainsi que la 

bibliothèque…). 

o Lien avec le Bois du Castillon : Espace vert adjacent pour activités conviviales (ex. 

promenades, événements). 

o Le pôle de vie de l’Administration Communale est directement lié à la drève menant à 

la Place communale de Chastre qui fait l’objet d’une convention en développement 

rural. 

• Économique : 

o Optimisation des coûts énergétiques pour la commune. 

• Culturelle : 

o Mise en valeur de l’architecture historique (façades, charpente). 

o Complémentarité avec la ferme classée et le Bois du Castillon (circuit patrimonial). 

D. Cadre général 

• La Maison multi-services (MMS) occupe l’ancienne maison communale, intégrée à la ferme en 

carré rénovée (style brabançon, toiture en bâtière, matériaux traditionnels). 

• Bois du Castillon : Espace boisé adjacent (planté en 1994), avec sentiers et biodiversité 

(chênes, érables, faune locale). 

 

E. Contexte socio-économique et culturel 

• Site stratégique au cœur du village, proche des services (écoles, gare, commerces). 

• Apéros chastrois (4x/an), la Journée de l’Arbre, la Fête de la Musique, la Féérie de Noël ou 

encore la Grande fête du CEB.  

• Présence future du CPAS et du service cohésion sociale 

F. Cadre paysager et environnemental 

• Bois du Castillon en bordure immédiate. 

• Espaces verts importants avec pratiques de fauchage tardif. 

• Jardin arrière en fleurissement participatif. 

 

G. Cadre bâti et patrimoine 

• La MMS occupe l’ancienne maison communale, intégrée à la ferme en carré rénovée (style 

brabançon, toiture en bâtière, matériaux traditionnels). 
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• Bois du Castillon : Espace boisé adjacent (planté en 1994), avec sentiers et biodiversité 

(chênes, érables, faune locale). 

 

H. Mobilité et accessibilité 

• Grand parking voiture à proximité 

• Parking vélo 

• Bornes électriques pour voiture 

• Accessibilité PMR au rez-de-chaussée du bâtiment 

• Transports : 

o Bus ligne 27 (arrêt "Chastre Maison Communale"). 

o Gare SNCB à 5 min à pied. 

 

I. Equipements et infrastructures 

• Services communaux (Administration communale, service de cohésion sociale, CPAS, services 

travaux…) 

• WC publics accessibles prévus dans le projet 

• Fontaine d’eau prévue dans le projet 

 

J. Cadre légal lié au lieu, dont les contraintes urbanistiques et réglementaires (plans de 

secteur, schémas, règlements, patrimoine, …) 

• Réglementation : 

o Statut au Plan de Secteur : Zone d’espace vert 

o Bâtiment classé (AWaP) avec zone de protection patrimoniale. 

o Permis d’urbanisme devant être soumis à avis de l’AWaP. 

K. Contraintes naturelles existantes (inondation, ruissellement, karst, captage, Natura 2000, 

…) 

• Axe de ruissellement théorique qui traverse la cour devant le bâtiment. Suite aux travaux de 

ces dernières années, le risque de ruissellement est fortement réduit. 

• Aléa d’inondation faible. 

 

L. Présentation du périmètre d’intervention 
• Le périmètre couvre : 

o Le bâtiment principal objet de la rénovation. 

o Le jardin arrière. 

o Un lien fonctionnel avec le futur bâtiment du CPAS (espace de stockage et WC publics) 

dont la commune sera propriétaire. 

 

M. Atouts et faiblesses 

Les atouts et faiblesses du site repris ci-dessous ne sont pas à considérer comme des éléments 

strictement pour ou contre le projet mais bien comme des réalités de terrain qu’il s’agit de 

prendre en compte en tant que points à valoriser (atouts) et points à résoudre (faiblesses). 
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Thématique Atouts (Points à valoriser) Faiblesses (Contraintes à résoudre) 

Cadre 
général 

Bâtiment historique rénové, intégré à un 
pôle administratif et vert. 

Absence de wc publics suffisants pour 
l’ensemble des activités 

Biodiversité 
Connexion avec le Bois du Castillon 
(écosystème diversifié). 
Jardin à l’arrière du bâtiment 

/ 

Accessibilité 
Bonne desserte bus et gare ;  
Parking voiture et vélo ;  
Accessibilité PMR au rez-de-chaussée. 

/ 

Convivialité 
Espace modulable pour associations et 
événements. 

Peu d’espaces disponibles pour accueillir les 
associations  

Financement 
Possibilité de mutualiser les travaux avec 
ceux du CPAS. 

Financement extérieur nécessaire pour mener 
à bien la rénovation. 

Technique Opportunité de créer un réseau de chaleur 
Stabilité du bâtiment ne permet pas une 
optimisation optimale 

Risques 
naturels 

Travaux antérieurs ont diminué le risque 
de ruissellement 

Risque d’amiante dans les toitures et les murs 

 

6. PORTEURS DE PROJET ET PARTENAIRES  
• Porteur : Commune de Chastre. 

• Partenaires : 

o AWaP (subsides patrimoine). 

o FRW (Développement Rural). 

o Associations locales (utilisateurs finaux). 

o Service de cohésion sociale 

7. PROGRAMME DE RÉALISATION 

Éléments pris en compte pour définir la priorité de la fiche 

La rénovation de l’ancienne aile administrative en Maison multi-services est prioritaire pour : 

• Répondre à des besoins urgents : 

o Bâtiment vétuste (électricité, sécurité incendie, accessibilité PMR non conformes). 

o Manque d’espaces pour les services publics et associatifs (marché hebdomadaire, 

syndicat d’initiative, Repair café, etc.). 
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• Synergies avec d’autres projets communaux : 

o Réorganisation des services techniques (libération d’espaces). 

o Déménagement du CPAS dans un bâtiment voisin. 

o Projet du bois du Castillon : parcours Vita 

• Transition durable : 

o Isolation renforcée, menuiseries performantes, réduction des coûts énergétiques. 

État du dossier 

• Documents disponibles : 

o Avant-projet architectural (NOVé Architectes, avril 2024). 

o Devis détaillé (voir point 8). 

Programme des travaux et/ou des aménagements 

Le projet de rénovation de l’ancienne aile de l’administration communale de Chastre en Maison 

multi-services prévoit une rénovation patrimoniale et fonctionnelle en profondeur, intégrant des 

objectifs de mise aux normes techniques, d’amélioration énergétique et d’adaptation aux besoins 

actuels et futurs de la population. 

1. Travaux de mise aux normes et de sécurisation 

• Mise en conformité électrique : remise aux normes de l’installation existante, 

remplacement du TGBT, démantèlement de l’installation obsolète, nouvelle 

installation complète pour le rez-de-chaussée, l’étage et les combles. 

• Sécurité incendie : installation d’un éclairage de sécurité et d’un système complet de 

détection incendie, compartimentage RF (portes RF, cloisons coupe-feu, plafonds RF). 

• Accessibilité PMR : aménagement du rez-de-chaussée pour assurer l’accessibilité des 

personnes à mobilité réduite. 

• Un espace dédié aux premiers secours sera prévu, en cohérence avec les usages du 

bâtiment et l’accueil du public lors d’activités et d’événements. 

2. Travaux de rénovation du bâtiment patrimonial 

• Menuiseries extérieures : remplacement complet des châssis et portes (rez de 

chaussée, étages, arcades, lucarnes), traitement des barreaux de fenêtres. 
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• Toiture : démontage de la couverture et des cheminées, installation d’une nouvelle 

sous-toiture et couverture, isolation renforcée (LR intérieure, pare-vapeur, contre-

chevronnage), rénovation des lucarnes. L’isolation sera étudiée de manière ciblée : (la 

pointe du grenier pouvant par exemple ne pas être isolée si elle n’est pas utilisée ; une 

isolation au sol peut être privilégiée) 

• Façade arrière : enduisage et badigeon à la chaux pour valoriser le caractère 

patrimonial. 

• Plafonnage, peinture, sols : reprise complète des finitions intérieures pour les espaces 

communs, bureaux et salles polyvalentes. 

• Une attention particulière sera portée au risque de surchauffe lié à l’orientation plein 

sud (protections solaires, châssis adaptés). 

3. Réaménagement intérieur fonctionnel 

• Bureaux et espaces polyvalents : réaménagement complet de l’ancienne aile pour 

accueillir : 

o Bureaux administratifs et associatifs, 

o Salle polyvalente modulable, 

o Espace pour agent de quartier. 

• Étage : démontage des cloisons et planchers existants, redressage des planchers, pose 

de nouveaux revêtements, création de nouvelles cloisons et portes intérieures. 

• Sanitaires et cuisines :   

o La question des sanitaires sera réfléchie en cohérence avec le projet du Bois 

du Castillon. Le projet prévoit la création de sanitaires adaptés, y compris des 

WC PMR, ainsi que des sanitaires complémentaires dans le bâtiment du CPAS 

(cloisons et équipements à charge de la Commune). 

o Des toilettes publiques extérieures sont envisagées, accessibles aux usagers 

du Bois du Castillon.  

o La CLDR exprime le besoin de disposer d’une cuisine fonctionnelle pour des 

événements de taille moyenne (lavage de verres, manipulation, nettoyage, 

équipement minimum). La possibilité de fusionner les deux cuisines sera 

analysée, en veillant à maintenir une cohérence fonctionnelle avec les usages 

du bâtiment. 

o La possibilité d’ajouter ne douche et d’un point d’eau / fontaine à boire 

doivent être envisages. 
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4. Aménagements extérieurs et paysagers 

• Abords : réaménagement des pavés existants (accès et compléments), création d’une 

fontaine d’eau publique et amélioration de l’accessibilité. 

• Jardin arrière : aménagement en chantier participatif citoyen pour le fleurissement et 

la valorisation paysagère, en lien avec le Bois du Castillon (maillage écologique, 

convivialité, biodiversité). 

• Mobilité douce : liaison piétonne vers la place communale et le bois, maintien du 

parking voitures et vélos. 

5. Équipements complémentaires 

• Installation d’un équipement audio-visuel (écran, projecteur) pour l’animation des 

activités associatives et communales. 

• Prédisposition technique pour l’accueil d’événements publics (marché hebdomadaire, 

fêtes, Repair Café, etc.) 

6. Gestion et animation du lieu 

• La mise en place d’un comité d’animation est envisagée afin de dynamiser le lieu. 

• La question de la gestion du lieu et des locations/occupations des espaces devra être 

précisée. 

• Une campagne d’information à destination des citoyens sera prévue afin de faire 

connaître la MMS et ses possibilités d’utilisation. 

Planification 

• Phasage : 

o Phase 1 : Gros œuvre — toiture, façade arrière, menuiseries extérieures. 

o Phase 2 : Techniques — électricité, incendie, compartimentage. 

o Phase 3 : Finitions intérieures, sanitaires, aménagements extérieurs et jardin 

participatif. 

Démarches administratives à réaliser 

1. Démarches pour obtenir les accords de subvention (DR). 
2. Désignation d’un auteur de projet selon les règles « marchés publics » en vigueur. 
3. Élaboration de l’avant-projet sur base d’échanges avec les habitants, les usagers, la CLDR et la 

Commune.  
4. Présentation de l’avant-projet à la CLDR et aux habitants. 
5. Validation du Collège communal. 
6. Validation de l’AWAP 
7. Introduction des demandes d’autorisation (si nécessaires) et finalisation des dossiers de 

demande de subvention. 
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8. Désignation de la/des entreprises en charge des travaux selon les règles « marchés publics » en 

vigueur. 
9. Réception des travaux. 

Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

Une attention particulière sera portée à la communication et à l’appropriation collective du lieu afin 

de garantir une utilisation dynamique et partagée de la Maison multi-services : 

• Mise en place d’une communication claire et régulière vers les habitants et les associations 

locales pour informer sur les possibilités d’utilisation des espaces, les modalités pratiques et 

le calendrier d’ouverture. 

• Organisation d’une journée portes ouvertes à l’issue des travaux afin de faire découvrir le 

bâtiment rénové, de valoriser les aménagements réalisés et de susciter l’adhésion des futurs 

usagers. 

• Prise en compte et intégration des attentes déjà exprimées par les associations et les 

citoyens, notamment en matière d’accessibilité, de convivialité et de partage des espaces, afin 

que le lieu réponde concrètement aux besoins du territoire. 
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8. ESTIMATION GLOBALE DU COÛT  

• Subsides DR : 80% du montant total TVAC (calculé poste par poste) 
• AWAP (% à définir)  
• UREBA (% à définir)  
• Fédéral pour le bureau de police : à questionner 
• Solde restant à charge de la Commune — calculé comme : 

Montant TVAC - (Subsides DR + AWAP + UREBA) 

Poste principal 

Montant 

HTVA 

(€) 

TVA 
Montant 

TVAC (€) 

Subsides 

DR (80%) 

(€) 

AWAP 

(€) 

UREBA 

(€) 

Solde 

Commune (€) 

Remise aux normes 

électrique 

           

40.000 €  
6% 

       42.400 

€  
       33.920 €  

    
         8.480 €  

Mise aux normes 

incendie 

           

30.000 €  
6% 

       31.800 

€  
       25.440 €  

    
         6.360 €  

Compartimentage RF 
           

44.005 €  
6% 

       46.645 

€  
       37.316 €  

    
         9.329 €  

Menuiseries extérieures 
         

110.000 €  
6% 

     116.600 

€  
       93.280 €  

    
       23.320 €  

Rénovation toiture 
         

130.000 €  
6% 

     137.800 

€  
     110.240 €  

    
       27.560 €  

Bureaux service public 
           

87.225 €  
6% 

       92.459 

€  
       73.967 €  

    
       18.492 €  

Rénovation étage 
           

80.000 €  
6% 

       84.800 

€  
       67.840 €  

    
       16.960 €  

Plafonnage/peinture/sols 
           

51.725 €  
6% 

       54.829 

€  
       43.863 €  

    
       10.966 €  

Façade arrière 
           

15.000 €  
6% 

       15.900 

€  
       12.720 €  

    
         3.180 €  

Abords 
             

5.040 €  
6% 

         5.342 

€  
         4.274 €  

    
         1.068 €  

WC et douche dans le 

bâtiment du CPAS 

(douche et toilette PMR) 

           

80.000 €  
21% 

       96.800 

€  
       77.440 €  

    
       19.360 €  

Fontaine à eau 
             

3.000 €  
21% 

         3.630 

€  
         2.904 €  

    
            726 €  

Aménagement du jardin 

arrière + parterre 

pelouse 

           

12.000 €  
21% 

       14.520 

€  
       11.616 €  

    
         2.904 €  

Signalétique 

patrimoniale et d’usage 

liée aux espaces 

extérieurs 

             

1.500 €  
21% 

         1.815 

€  
         1.452 €  

    

            363 €  

Équipement audio 

visuel 

           

10.000 €  
21% 

       12.100 

€  
         9.680 €  

    
         2.420 €  

Cloison mobile à l'étage 
           

10.000 €  
21% 

       12.100 

€  
         9.680 €  

    
         2.420 €  
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Protections solaires 

exposition sud 

           

10.000 €  
21% 

       12.100 

€  
         9.680 €  

    
         2.420 €  

Chauffage : rénovation 

système existant et/ou 

réseau de chaleur 

           

50.000 €  
21% 

       60.500 

€  
       48.400 €  

    
       12.100 €  

Monte escalier pour 

accès PMR étage 

           

18.000 €  
21% 

       21.780 

€  
       17.424 €  

    
         4.356 €  

TOTAL sans frais 

d'études 

         

787.495 €  
  

     863.920 

€  
  0 0   

Frais d’études (10% du 

total) 

           

78.750 €  
21% 

       95.287 

€  
       76.230 €  

    
  

TOTAL 
         

866.245 €  
  

     959.207 

€  
     680.000 €    

          -   

€  
     279.207 €  

 
En jaune : Rajout par rapport au projet initial suite aux concertations avec la CLDR et la réunion du 
30/01/26 avec le SPW 
 

9. ÉVALUATION  

Indicateurs de réalisation : 

Indicateurs mesurant les effets directs issus des actions et projets mis en œuvre  

Comment démontrer que le projet a bien été mis en œuvre ? 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

(document, rapport, carnet, 

registre, …) 

Projet réalisé Réception définitive • PV de réception des travaux 

(Commune) 

• L’inauguration du lieu 

• Rapport annuel de l’ODR 

Indicateurs de résultat :  

Indicateurs mesurant le résultat direct et immédiat d’une intervention sur le public cible  

Quels sont les effets du projet ? 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification 

(document, rapport, carnet, 

registre, …) 

Satisfaction des usagers - 

Enquête de satisfaction 

Taux de satisfaction de 

80% 

Commune via son nouveau plan de 

communication 

Fréquentation de la MMS En moyenne 100 

personnes par semaine 

Comptage commune  

Nombre d’activités organisées 200 activités par an Rapport annuel de l’ODR + 

associations 
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10. Notice évolutive – mesures en faveur de la résilience locale et de la transition  

 

Ce point fait l’objet d’une actualisation à chacune des étapes de la procédure de développement rural, à 

savoir (1) la demande de convention, (2) l’avant-projet et (3) le projet. 

Le développement de ce point est adapté au type de projet mené et à son degré d’étude. 

A. Mesures pour répondre aux risques et contraintes identifiés au Point 5 (Localisation et 

statut) 

• Risque d’amiante et autres matériaux sensibles : diagnostic préalable et plan de retrait sécurisé 

pour les matériaux classés dangereux. 

• Préservation du bâti classé : travaux coordonnés avec l’AWaP afin de respecter les 

prescriptions patrimoniales et éviter toute dégradation du caractère historique.… 

 

 

B. Mesures en faveur de la bonne gestion des eaux :  

- Eléments quantitatifs généraux du dossier : 

a. Superficie totale de la parcelle :    1292.… m² 
b. Superficie initiale non bâtie sur la parcelle :  1062…. m² 
c. Superficie finale non bâtie sur la parcelle :  1062…. m² 

 

- Dispositif de temporisation des eaux ruisselant des surfaces imperméabilisées : 

Ce projet n’imperméabilise aucune nouvelle surface. 

Pas d’axe de ruissellement à gérer. Celui passant devant ce bâtiment (hors périmètre) sera traité par 

l’aménagement du service Travaux via une noue. 

C. Mesures en faveur de l’utilisation durable des ressources naturelles :  

• Optimisation des consommations énergétiques via isolation renforcée et menuiseries 

performantes. 

D. Mesures en faveur de la sobriété du projet :  

• Mutualisation des espaces pour réduire la surface construite nécessaire. 

• Mobilier modulable et réutilisation d’équipements existants lorsque possible. 

• Limitation des consommables et choix d’équipements économes en énergie (éclairage LED, 

appareils électroménagers basse consommation). 

E. Mesures en faveur de la biodiversité : 

• Plantation de fleurs, espèces locales et mellifères dans le jardin arrière participatif. 

F. Mesures en faveur de l’accessibilité et de l’inclusivité du projet : 

• Accessibilité PMR complète au rez-de-chaussée : sanitaires adaptés, rampes d’accès et 

circulation libre dans les espaces communs. 

• Signalétique claire et adaptée pour tous les publics. 

G. Mesures de transition vers l’économie locale et circulaire : 
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• Possibilité d’intégrer dans le cahier des charges :  

o Priorité donnée aux fournisseurs et entreprises locales pour la réalisation des travaux 

et l’achat de matériaux. 

o Gestion des déchets de chantier par tri et valorisation des matériaux recyclables. 

H. Intégration du projet dans l’environnement : 

• Harmonisation des aménagements avec le Bois du Castillon et le jardin arrière participatif. 

• Valorisation du patrimoine bâti et paysager existant 

 

 

11. ANNEXES :  
 

Annexe1_FP addendum - Plan de situation actualisé 

Annexe2_FP Addendum_Cadastre et Plan de secteur 

Annexe n°3 : Dossier photographique 

Annexe4- Bilan-justification-projets similaires 

Annexe5_FP Addendum_Plan d'Implantation CPAS et HALL DES TRAVAUX_31.01.2024 

Annexe6_FP Addendum_Plans architecturaux 

Annexe7_FP Addendum_Budget_13.05.26 

 


