

Commune de Bernissart
Rapport sur l'état d'avancement de l'Opération de
Développement Rural
- Année 2020 -

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

La validité du PCDR a expiré le 31 janvier 2012. Le Conseil communal a pris la décision, en sa séance du 4 avril 2011, de reconduire un nouveau PCDR avec la Fondation rurale de Wallonie.

La Commune a obtenu du Ministre l'accompagnement de la FRW pour l'élaboration de son 2^{ème} PCDR. Celle-ci a débuté fin 2015 et est toujours en cours.

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	N° projet	Intitulé du projet	Montant du projet (100 %)	Commentaires	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Partenaire(s)
2	3	Extension du service communal d'accueil de la petite enfance		Création d'une halte-garderie + garde d'enfants malades	ONE R.W.	
1	4	Formation au rôle de parent		Sous-groupe parentalité de la coordination sociale, remplacé en 2012 par un nouveau projet « Soutien parental ». Plusieurs conférences (limites éducatives, garde alternée,...)	RW via le PCS	Asbl le Safran (planning familial)
1 / 2	5	Création de poste(s) d'éducateur de rue		Plan de cohésion social	RW 75%	
1	14	Développement des cours d'alphabétisation		Lire et écrire (plans sociaux)	RW	ASBL Lire & écrire La bibliothèque
1	16	Formation aux nouvelles techniques de communication		Cybernibus) Maison du Préau) Cybernitic	RW	
1	23	Campagne de promotion des agents de quartier		Par le bulletin communal + site internet	Fonds propres communaux	
1	24	Mise en place d'éco-cantonniers		CPAS		
1	27	Développement du site Internet de la commune		Par les services communaux	Fonds propres communaux	
2	32	Création d'une fanfare		via Commune amie des aînés	Néant	
1	37	Création d'un espace culturel		Ce projet est intégré dans la maison rurale de Blaton		
3	38	Création d'un espace sportif complémentaire à Blaton		Voir fiche 42 PISQ	RW	
3	40	Création d'une maison de village à Pommeroeul	685.000 €		Développement rural	
Priorité du PCDR	N° projet	Intitulé du projet	Montant du projet (100 %)	Commentaires	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Partenaire(s)
2	41	Création d'une maison de village à Blaton => Maison	977 000 €	DR 80 % = 666 400 € (convention 2009)	RW DR 80%	

		rurale de Blaton		Avenant 2013 (50 % = 72 000 €) Total : 738 400 €		
1	42	Complément du maillage existant de Petites Infrastructures Sportives de Quartier		PISQ Blaton Assiette ancien canal + Quartier des Groseillers Bernissart Cité Royer Harchies : Coron Charbonnage + camping de Bernissart	RW 80%	
1	47	Campagne d'entretien et de valorisation des « crêtes à cayaux »			Fonds propres communaux	Compagnons bâtisseurs + groupe de travail CLDR
1	50	Création d'un service des espaces verts		Serres communales Embellissement	Fonds propres communaux	
2	53	Aménagement du parc Posteau à Blaton	440.000 €	DR Espaces verts	Inauguration du site le 5/10/2012	
1	55	Requalification du cœur de Blaton	1.130.000 €		Développement rural	
2	59	Requalification de la place de Bernissart	1 207 928,60 €	L'inauguration de la place s'est tenue lors des journées du patrimoine en septembre 2019	DR 60 % de 1.083.000 € = 649 800 €. (convention 2011) Supplément projet DR 50 % de 15.214,96 € = 7.607,48 € Total subside : 657.407,48 €	
3	62	Requalification de la place Emile Vandervelde à Harchies	79.429,47 €		Commune	
1	65	Requalification de la cour de l'ancien lycée de Bernissart	598.774 €		Développement rural Phasing-out de l'Obj. 1	
	69	Réhabilitation de l'ancienne scierie d'Harchies		Projet privé Harchies-Bois		
1	70	Réhabilitation des bâtiments de la police communale à Harchies		- Dépôt de la bibliothèque au rez-de-chaussée - 1 logement moyen	commune sur fonds propres	
2	71	Réhabilitation des bâtiments de la gendarmerie		Bâtiment occupé par la police de proximité		
1	74	Sauvegarde de la machine à feu de Bernissart	494.030,34 €	commune sur fonds propres	Inauguration en juin 2015	
1	78	Aménagement de réseaux de cheminements lents	190 663,80 €	Aménagement du « Sentier qui ne manque pas de cran »	RW – Projet Pic Vert (80%)	
1	79	Aménagement des jonctions des cheminements lents avec le réseau carrossable		Ravel Blaton-Bernissart (ligne 78), circuit crêtes à cayaux (rue Emile Carlier)		

1	81	Réaménagement du site de la Grande Bruyère		classement en réserve domaniale		
1	93	Création d'un club nature		CRIE d'Harchies		
1	97	Information et formation quant aux modalités de gestion des effluents domestiques			Ipalle	
1	105	Consolidation des marchés hebdomadaires		Proxibus projets proposés pour les marchés	RW (TEC)	
3	106	Elargissement de l'éventail des formations prévues dans le cadre du P.S.I.		Formation préqualifiante PMTIC formation loi Toback	RW	
1	107	Développement du programme de stages en entreprise créé dans le cadre du P.S.I.		Réalisé une seule fois promotion auprès des entreprises locales (par l'ADL), du PFI et MISIP du FOREM		
1	114	Réalisation d'un inventaire des produits du terroir existants		PNPE : carnet des producteurs réalisé; Confection de paniers petit-déjeuner dans le cadre de la quinzaine du goût (PNPE-ADL)		
1	115	Promotion des comptoirs de vente directe		Promotion réalisée par le PNPE via le carnet des producteurs locaux et diverses actions (Quinzaine du goût,...).		
1	124	Création d'une micro-brasserie			Projet privé	
1	126	Création de services domestiques aux particuliers		ALE Bernirepasse	RW	
1	130	Aménagement du Parc Vanderwaerden			Fonds propres communaux	Inauguration faite en juin
1	131	Exploitation de l'emblème « Iguanodon »		Bernirepasse, Bernicook, Cybernibus, Ziguamini, Bernisésénors	Fonds propres communaux	
2	136	Aménagement didactique de la tranchée du canal		circuit du Diamant noir (PNPE)		
3	140	Mise en valeur de la forêt de Bonsecours			Interreg IV	
1	144	Mise en valeur des pêcheries	Etangs du Préau	entretien réalisé par la commune (étangs du Préau)		
1	147	Organisation de croisières fluviales		fait par l'ADL mais pas reconduit (de manière occasionnelle)	commune sur fonds propres	
1	156	Aménagement et balisage		4 circuits balisés par le PNPE +		

		touristique des chemins et sentiers		circuits Terhistoire		
1	159	Train touristique			commune sur fonds propres	
2	162	Création de circuits thématiques : Exploitation du sol et du sous-sol		circuit du Diamant noir	PNPE	
2	174	Mise en place de synergies avec les produits touristiques périphériques		Terhistoire	Interre	
1	175	Création d'un office du tourisme professionnel		Aménagements réalisés sur fonds propres communaux et engagements de personnels		
1	178	Mise à jour de la brochure de présentation de la commune		- OTEB - CGT	commune sur fonds propres	
1	179	Renforcement du site internet comme outil de promotion touristique		Site internet Terhistoire		

2. Tableau des projets en cours

Priorité du PCDR	N° projet	Intitulé du projet	Montant du projet (100 %)	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
2	7	Réalisation d'un inventaire/évaluation des services (aux aînés) existants et à pourvoir		diagnostic par l'asbl Passé composé, PCS	
1	10	Création des « journées de la mémoire » dans les écoles			Animations partielles réalisées à la demande
1	11	Parrainage-formation de jeunes guides touristiques des musées locaux			Formation de guides-animateurs en fonction de la demande
1	17	Création d'un réseau de potagers didactiques multiculturels			Jardins du Préau en cours Potagers collectifs du CPAS Bacs potagers dans la Cité du Préau
3	21	Conseil consultatif des adolescents			Formation du conseil en cours via le PCS avec le CRECCIDE Cfr fiche 4 du nouveau PCDR
2	22	Conseils consultatifs de quartiers		L'Habitat du Pays vert	Comité crée pour la cité du Préau. Réunions de coordination régulières avec les partenaires à la maison du Préau
1	28	Mise en place de séances		PCS	ADL, cercles horticoles

		d'informations à thème			conférence dans le cadre du PCS : internet + presse + sommeil + stress + alimentation saine + soutien parental, asbl Passé composé : santé, ADL : économie domestique, + Wallangues
1	30	Mise en place d'animations culturelles		Néant	Programmation de spectacles et de séances cinéma à la maison rurale de Blaton Ecole de musique Amadeus Commune amie des aînés Musée de l'iguanodon (Nuit européenne des musées) Cours d'aquarelles (Artémisia) Activités photos (Bernimage)
1	33	Organisation de concerts			Foyer culturel de Blaton « Blaton en musique » + autres privés (asbl Niagara, Patro, comité du 15 août + Ville Pomm'rock) Concerts à la maison rurale de Blaton
1	35	Mise en place d'un programme d'activités hors périodes scolaires			Plaines de jeux, COP, CRIE, cybernibus, AMO Graine, Animation Préau
1	36	Mise en place d'un programme d'animation pour les aînés			Berniseniors, asbl Passé composé, projet « Commune, amie des aînés » introduit au 31/03/2012, activités depuis septembre 2012. Activités : marches, danse country, danse orientale, danse de salon, atelier couture, art floral, pétanque, jeux de société, chorale
3	43	Aménagement de parcours santé mettant en valeur des sentiers existants			Installation d'équipements de fitness de plein air dans le Parc Posteau à Blaton En cours
2	45	Mesures de mise en valeur du patrimoine diffus			Voir fiche 72
1	49	Informations sur la plantation et l'entretien de haies dans les jardins privés			En cours via le PNPE, la semaine de l'Arbre et un Arbre pour la Wapi
1	52	Mise en place d'un concours de façades fleuries		Asbl les Berniguanes	

1	67	Préservation et entretien adapté des places remarquables de l'entité	Mise en application de la gestion différenciée		
1	68	Réhabilitation de l'ancienne gare de Bernissart			Démarches de reconnaissance en SAR en cours. Démarche en cours avec les propriétaires en vue d'une acquisition
1 / 2	72	Sauvegarde de l'ancien bâtiment de pompage du	Restauration puits Coron du charbonnage	PPPW 7.500 €	1 ^{ère} phase réalisée (voir fiche n° 45) Activités de valorisation (Journée de l'Eau,

		charbonnage d'Harchies	d'Harchies : 17.846,29		Week-end Wallonie Bienvenue, visite de PIWB)
2	73	Sauvegarde du moulin de Blaton		Commune sur fonds propres	Acquisition réalisée par la commune. Projet en priorité une dans le nouveau PCDR
2	76	Sauvegarde de la perche couverte d'Harchies		RW (Infrasports)	Acquisition à l'amiable réalisée. Désignation d'un auteur de projet réalisée. Etude du projet en cours. En attente de subvention d'Infrasport
1	77	Elaboration d'un plan de circulation pour les usagers lents			En cours Création d'un réseau communale de mobilité douce Cfr fiche 16, 17 et 19 du nouveau PCDR
1	78	Aménagement de réseaux de cheminements lents		RW	Réseau point nœud de la Wallonie Picarde. Travail d'inventaire réalisé par le GT mobilité douce.
1	80	Inventaire du réseau écologique			- PNPE : inventaire - Contrat de rivière Escaut-Lys - Réalisation en cours d'une charte paysagère des communes du PNPE
1	84	Elaboration d'un plan vert portant sur les espaces publics	Mise en application de la gestion différenciée		Partenariat avec les éco-cantonniers du CPAS pour la Cité du Préau. Cfr fiche 34 et 36 du nouveau PCDR
3	85	Développement du couloir écologique du bassin de la Haine			Contrat de rivière Haine via CRIE
1	86	Aménagements des bords de routes et amélioration du plan de fauchage tardif			Plan de fauchage en révision
1	87	Développement des plantations linéaires			Brochures de sensibilisation du PNPE à disposition du public + cfr Un arbre pour la Wapi.
2	88	Gestion écologique des fossés, rieux et ruisseaux			Action du Contrat de rivière Escaut Lys
2	91	Programme d'information du grand public			CRIE : Ma terre en fête, Journées portes ouvertes
1	92	Développement d'un programme d'animations			CRIE Cellule éducation du PNPE GAL des Plaines de l'Escaut
2	100	Mise au point de mesures d'utilisation rationnelle de l'énergie			Conseillère en énergie PAEDC élaboré et mise en œuvre en cours
1	104	Développement de l'inventaire des commerces et PME locales			Site internet actualisé en permanence + carte interactive sur le site internet de la

		sur le NET			commune
1	108	Développement du service d'aide à la rédaction de CV et lettres de motivation			Recherche d'un partenaire (Maison de l'Emploi) PCS
1	109	Développement du programme "carrefour formation"			Maison de l'Emploi, Forem Permanence 1 mercredi par mois PCS
1	111	Viabilisation du charbonnage d'Harchies			PCA abandonné avec la réforme du CODT
1	117	Amélioration de l'image de marque de l'agriculture			PNPE valorisation des produits locaux, MAE
1	128	Aménagement d'un centre d'interprétation de l'Iguanodon		Commune sur fonds propres	Musée de l'Iguanodon : aménagements de nouveaux espaces, expositions temporaires...
1	133	Créations d'animations touristiques autour du cercle géologique		Néant	Stages sur les minéraux et fossiles organisés par le Musée de l'Iguanodon et le CGH.
2	138	Interprétation historique et/ou technique in situ			PNPE (Concq clocher, route paysagère), Terhistoire
1	139	Mise en valeur des marais d'Harchies		Ideta, Maison du Tourisme	Etude de valorisation des pôles environnementaux réalisée Cfr fiches 31 et 32 du nouveau PCDR
2	143	Compléments d'aménagement des chemins de halage des canaux		SPW	Pose de tables de pique-nique et de poubelles à différents endroits.
1	158	Valorisation du réseau RAVeL		Entretien réalisé par la commune	Marche Adeps, Journées de l'Eau, intégration dans le réseau communal de mobilité douce imaginé par le GT mobilité douce
2	163	Création de circuits thématiques: Sur la piste des Iguanodons		Interreg IV	Terhistoire : balisage des circuits réalisés, carnets découvertes édités. Cfr fiche 37 du nouveau PCDR
1	168	Revalorisation des campings locaux		Réaménagement par la commune	Campings sous plan HP + 2 étoiles Nouveau projet en cours pour le camping privé « Les genêts ». Installation de nouveaux hébergements « PODS »
1	170	Création de gîtes et chambres d'hôtes		2 gîtes ruraux : la Ferme Lenfant et le Carpe Diem 2 gîtes à la ferme : Gîtes des Sartis 5 chambres d'hôtes à Ville-Pommeroeul	
1	172	Recherche de nouveaux publics		Musée de l'iguanodon : offre scolaire étoffée Terhistoire : sites accessibles	

				tous handicaps	
1	173	Mise en place de synergies avec les acteurs touristiques supra-communaux		Wap Aventures (Maison du Tourisme de Wapi), Plaines d'été, Quinzaine du Goût (PNPE), Itinéraires (2008)	Les wap aventures ont été mis en place au musée avec 2 tranches d'âge. Actuellement en remaniements suite aux évolutions scénographiques du musée.
2	176	Formation du personnel des offices du tourisme			
2	180	Promotion de formules touristiques, éventuellement avec séjour		Maison du tourisme de Wallonie picarde : brochure 2015	Nouveau guide touristique de Bernissart : édité en 2020

3. Tableau des projets non réalisés

Priorité du PCDR	N° projet	Intitulé du projet	Montant du projet (100 %)	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
1	1	Création de logements adaptés aux aînés et moins valides			
2	2	Création de logements adaptés aux jeunes ménages et aux jeunes célibataires	600.218 euros	DR	Cfr fiche 14 du nouveau PCDR en priorité 1
1 / 2	6	Création d'un poste d'animateur pour les maisons de jeunes			
3	8	Création d'un réseau de soutien de proximité des aînés par les jeunes			
3	9	Mise en place d'un service de conseil et de consultance par les citoyens pour les citoyens			
1	12	Création de clubs d'apprentissage de jeux anciens			
1	13	Création d'un service d'écrivain public			
1	15	Création d'un service de traduction			
1	18	Création d'un atelier de bricolage			
3	19	Création d'un atelier d'artisanat multiculturel			
2	20	Conseil communal des enfants			Cfr fiche 4 du nouveau PCDR

3	25	Coordination et promotion de la vie associative locale			En 2008 : plateforme des associations pour l'organisation du 130° anniversaire de la découverte des associations Cfr fiche 48 du nouveau PCDR
1	26	Création de valves communales dans les équipements publics			
1	29	Création d'un organe de coordination des activités culturelles			Cfr fiche 48 du nouveau PCDR
1	31	Mise en place d'un programme d'éveil musical en milieu scolaire			
2	34	Mise en place d'un programme d'animations intervillages			
3	39	Création d'une maison de village à Bernissart	986.586 euros	DR	Cfr fiche 10 du nouveau PCDR
2	44	Elaboration d'une stratégie de protection et de valorisation du patrimoine bâti			
2	46	Campagne de rénovation des corons			
1	48	Promotion de la cellule d'assistance urbanistique créée par le Parc Naturel des Plaines de l'Escaut			
1	51	Création de « comités de quartiers fleuris »			
2	54	Aménagement de l'assiette de l'ancien canal à Blaton			Cfr fiche 34 et 36 du nouveau PCDR
3	56	Requalification de la place Emile Royer à Blaton			
3	57	Requalification de la place de la Résistance à Blaton			
3	58	Requalification de la place de la gare (place Victor Martin) à Blaton			Cfr fiche 21 du nouveau PCDR
1	60	Requalification de la place Croix à Harchies	1.085.380 euros	DR	Cfr fiche 53 du nouveau PCDR
1	61	Requalification de la place - carrefour de l'Eglise (rue Albert 1er, rue courte) à Harchies			Cfr fiche 54 du nouveau PCDR

3	63	Requalification du quartier de l'église à Pommeroeul			Cfr fiche 52 du nouveau PCDR
1	64	Requalification de la place-carrefour des rues de Ville et Cantillon à Pommeroeul			
2	66	Amélioration des abords du « chemin de la nature » à Harchies-Pommeroeul			Projet de piste cyclable en cours Actuellement en attente du cahier des charges d'IDETA sur ce dossier
2	75	Sauvegarde des fours à chaux de Blaton			
3	82	Acquisition et réaménagement d'autres sites selon l'inventaire			
2	83	Elaboration d'un plan vert portant sur les zones d'activités économiques			
1	89	Protection des éléments isolés			
2	90	Recours aux services d'un éco-conseiller			
2	94	Mise en place de supports d'animation pédagogique			
3	95	Mise au point d'une opération pilote de production d'énergie renouvelable			Cfr fiche 30 du nouveau PCDR
1	96	Campagnes de sensibilisation à l'écologie domestique			
2	101	Création d'un club d'entrepreneurs			
2	102	Création d'une association des commerçants			
3	103	Réalisation d'une étude de marché destinée à identifier de nouvelles activités commerciales à développer			Cfr fiche 27 du nouveau PCDR
2	110	Création d'un atelier rural pour accueillir de jeunes entreprises			Cfr fiche 29 du nouveau PCDR
2	116	Promotion des produits locaux dans le secteur commercial traditionnel			Cfr fiche 25 du nouveau PCDR
3	118	Maraîchage en zone humide			Cfr fiche 26 du nouveau PCDR
3	119	Développement de maraîchage « exotique »			Cfr fiche 26 du nouveau PCDR
3	120	Promotion des anciennes productions fruitières			
2	121	Développement de la			

		pisciculture			
3	122	Transformation de la production fruitière			
3	123	Transformation des produits issus du maraîchage « exotique »			
1	125	Information sur les nouveaux métiers liés à l'économie sociale			
1	127	Création d'une entreprise de récupération de matériaux de construction			
1	132	Revitalisation du musée de la mine			Cfr fiche 44 du nouveau PCDR
3	134	Aménagement didactique des terrils			
3	135	Valorisation des fours à chaux			
2	137	Campagne d'entretien ou de rénovation du petit patrimoine industriel			
2	142	Aménagement de terrils			
1	145	Aménagement du Grand Large de Pommeroeul			Cfr fiche 42 du nouveau PCDR
1	148	Revalorisation de la navigation de plaisance			Cfr fiche 41 du nouveau PCDR
1	149	Valorisation des sports et des loisirs d'hier			Cfr rénovation de la perche couverte et animations associées
1	151	Gare de Bernissart			Cfr fiche 39 du nouveau PCDR
3	152	Port de plaisance de Blaton derrière la place de Feignies			Cfr fiche 41 du nouveau PCDR
2	153	Charbonnage d'Harchies			
2 / 3	154	Grand Large de Pommeroeul			
1	155	Programme local de signalisation et de signalétique touristique			Cfr fiche 38 du nouveau PCDR
1	160	Valorisation de sites-relais			
1	161	Aménagement d'équipements légers à proximité de sites patrimoniaux à valoriser			
2	164	Création de circuits thématiques: L'eau dans tous ses états			Journée de l'eau 2012 : 2 circuits testés (Boucle des canaux et Blaton, l'histoire au fil de l'eau)
2	165	Création de circuits thématiques: L'ingénierie			Cfr fiche 37 du nouveau PCDR

		fluviale			
2	166	Création de circuits thématiques: D'un moulin à l'autre			Cfr fiche 37 du nouveau PCDR
2	167	Création de circuits thématiques: Sports et jeux d'hier et d'aujourd'hui			Cfr fiche 37 du nouveau PCDR
	169	Développement du camping et du gîte à la ferme			
2 / 3	171	Développement du secteur HORECA			
2	177	Formation à l'accueil dans le secteur HORECA et dans les gîtes			

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	N° projet	Intitulé du projet	Montant du projet (100 %)	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
2	98	Elaboration d'un plan de gestion hydrologique du Bois de Ville			Tentative échouée. Pas de solution technique envisageable.
3	99	Mise au point d'une opération pilote d'épuration par lagunage			
1	112	Viabilisation du site de la distillerie			
1	113	Extension de la zone d'activités économiques d'Harchies			
1	129	Pérennisation du concept du Dinolabyrinthe			
3	141	Mise en valeur du bois de Ville			
3	146	Valorisation des zones de loisirs inscrites au plan de secteur			
1	150	Valorisation des sports et des loisirs d'aujourd'hui			
1	157	Création d'une liaison en circulation lente entre la gare de Bernissart, le Dinolabyrinthe et les Marais d'Harchies			

5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet (100 %)	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2006	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008 ¹	Aménagement du parc Posteau à Blaton (projet n°53).	Objectifs 1.3 Valoriser l'environnement spatial.	352.000 € Développement Rural : 84.624,72 € DGRNE – DNF, Espaces verts : 256.100 € Visa n° 06/45680 Avenant : 30.094 € Visa n° 10/41159
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				12/03/07
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				18/12/07
Approbation de l'avant-projet par la R.W				03/03/08
Approbation du projet par l'A.C.				12/11/08 – 01/07/09 – 25/05/10
Approbation du projet par le Ministre				16/04/10
Adjudication :				14/09/10
Décision d'attribution du marché				03/11/10
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				25/01/11
Début des travaux				03/05/2011
Réception provisoire				19/09/2012
Approbation du décompte final par le Collège				13/05/2013
Approbation du décompte final par le Ministre				08/06/2015
Réception définitive				30/09/2014
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				440000 €
Montant du subside développement rural				366.178,28 €
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				549.546,18 €

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

2009 (notifiée à la Commune le 19 juillet 2010)	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008 ²	Création d'une maison rurale à Blaton (projet n°41).	Objectifs 1.2 Développer la dynamique sociale.	666.400 € Développement Rural : Visa n° 09/35072 du 29/06/2009 Avenant : 72.000 € Visa n° 13/22041 du 05/11/2013
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				20/12/2010
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				30/01/2012
Approbation de l'avant-projet par la R.W				06/02/2013
Projet d'avenant par la R.W				06/02/2013
Approbation du projet et de l'avenant par l'A.C.				29/04/2013
Approbation de l'avenant par le Ministre				12/11/2013
Remarques de l'Administration				21/11/2013
Approbation du projet par le Ministre				08/07/2014
Adjudication :				25/09/2014
Décision d'attribution du marché				08/12/2014
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				07/04/2015 (lots 1 et 2)
Début des travaux				08/06/2015 (lots 1 et 2)
Réception provisoire				12/04/2017 (lots 1 et 2)
Décompte final				(Lot1) reçu le 29/05/2017 (Lot2) reçu le 07/06/2017
Réception définitive				12/08/2019
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				977.000 €
Montant du subside développement rural				738.400 €
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				(lot1) 914.450,97 € (lot2) 231.781,88€

² Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2011 A	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008³	Requalification du cœur de Bernissart et de ses abords (projet n°59).	Requalification des places	649.800 € Visa n° 11/48745
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				28/12/2011
Présentation de l'avant-projet à la CLDR				28/11/2012
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				25/02/2013
Approbation de l'avant-projet par la R.W				23/07/2013
Approbation du projet par l'A.C.				25/03/2015 et 29/04/2016 suite remarques du Ministre
Approbation du projet par le Ministre				07/09/2015
Adjudication :				22/06/2016
Décision d'attribution du marché				22/08/2016
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				11/01/2017
Début des travaux				10/04/2017
Réception provisoire				04/11/2019
Décompte final				30/11/2019
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				1.083.000 €
Montant du subside développement rural				119 577,20€
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				1.027.556,56€

³ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
2004	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008 ⁴	Création d'une maison de village et de logements dans l'ancienne maison communale de Pommeroeul. (projet n°40).	Objectifs 1.2 Développer la dynamique sociale.	548.000 €	23/03/2009

Etat du patrimoine :				
Le bien est-il toujours propriété communale ?			Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous				
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente			Sans objet	
Montant de la vente			Sans objet	
Modalités de réaffectation du montant de la vente			Sans objet	
Le bien est-il loué ?			Oui	Non
Si le patrimoine est loué⁵ à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.				
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)				
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Loyers des deux appartements		Montant annuel	6 000 € apt 1 en travaux
	Location de la salle		Montant annuel	650 €
	Type		Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Electrabel	Montant annuel	0 €
	Type	Achat de combustible pour chauffage	Montant annuel	0 €
	Type	SWDE	Montant annuel	0 €
	Type		Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges			Montant annuel	6 650 €

4 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

5 Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

Réaffectation des bénéfices	<p>Projet n°155 Programme local de signalisation et et de signalétique touristique (facture de 4 980,44€ en 2020)</p> <p>Travaux de fixation dans l'appartement n°1 à hauteur de 1 000€ en 2020</p>
-----------------------------	---

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ⁶	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	<p>Maison de Village : Occupations récurrentes (scrabble et atelier de peinture) et occasionnelles pour des réunions diverses (Commune, ALE remise des vœux, assemblées générale, formations, Alzheimer café...). Les locaux sont également loués à des particuliers pour des organisations privées mais en raison du COVID 19 la salle a été beaucoup moins louée en 2020.</p> <p>Approbation du règlement d'occupation par le Conseil communal : 28/10/10</p> <p>Logements :</p> <p>Approbation du règlement d'attribution des 2 logements par le Conseil communal : 21/12/09.</p>
Impact des activités sur emploi	<p>Relation de cause à effet difficilement identifiable et quantifiable</p>

6 A titre d'exemple :

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation , création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune ,...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,...)

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
2009 (notifiée à la Commune le 19 juillet 2010)	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008⁷	Création d'une maison rurale à Blaton (projet n°41).	Objectifs 1.2 Développer la dynamique sociale.		

Etat du patrimoine :				
Le bien est-il toujours propriété communale ?			Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous				
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente			Sans objet	
Montant de la vente			Sans objet	
Modalités de réaffectation du montant de la vente			Sans objet	
Le bien est-il loué ?			Oui	Non
Si le patrimoine est loué⁸ à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.				
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)				
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Location de la salle		Montant annuel	1 660 €
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type Electricité		Montant annuel	0 €
	Type Chauffage		Montant annuel	0 €
	Type Eau		Montant annuel	0 €
Bénéfices = recettes moins charges			Montant annuel	1 660 €
Réaffectation des bénéfices	Projet n° 178 Mise à jour de la brochure touristique de présentation de la commune (facture imprimeur 2020)			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ⁹
--

7 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

8 Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	Maison rurale de Blaton : en 2020, la Maison rurale a accueilli la cérémonie des vœux, 2 concerts (Amadeus et Muzikaciné), une pièce de théâtre, un colloque, des séances de ciné-projections, le bal des enfants, des réunions, des assemblées générales et les réunions du comité de programmation de la Maison rurale. Étant donné la pandémie liée au COVID 19 de nombreux événements ont été annulés et la salle a servi à accueillir les Conseils communaux afin de respecter la distanciation sociale.
Impact des activités sur emploi	Relation de cause à effet difficilement identifiable et quantifiable

9 A titre d'exemple :

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation , création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune ,...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,...)

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2017	2017	25/02/2019 : approbation de la nouvelle composition de la nouvelle CLDR par le Conseil communal (révision du PCDR) suite aux élections communales de 2018	15/05/2017
Date des réunions durant l'année écoulée	16/03/2020 (Annulée cause Covid-19)	Nombre de présents :	-
	24/09/2020		14 (+ 4 excusés)
Réflexion sur l'opération de développement rural			

Réunions de la CLDR :

La CLDR s'est réunie une seule fois en 2020 dans le cadre de la nouvelle opération de développement rural.

Une première réunion avait été programmée le 16 mars, mais elle a dû être annulée à cause du confinement total imposé par la pandémie de Covid-19.

La deuxième réunion a pu se dérouler le 24 septembre : elle était consacrée principalement à la validation du projet de PCDR ; le rapport annuel 2019 a également été approuvé. A cette fin, les membres de la CLDR ont pu consulter l'ensemble des documents composant le PCDR (disponibles via un accès en ligne ou en format papier consultable à l'Administration communale) durant la période d'été, et ont fait part de leurs dernières remarques par courrier ou mail. Ces remarques ont été présentées lors de la réunion de CLDR du septembre. Les deux premières demandes de conventions ont également été approuvées par les membres présents.

Projets hors convention :Groupe de travail « Mobilité douce »

L'objectif du GT est la conception, la mise en place et la valorisation d'un réseau communal de mobilité douce. Après un travail d'inventaire détaillé, un premier point a pu être fait le 28 février avec la Commune. Les membres du GT n'ayant plus pu se réunir à cause de la crise sanitaire, la synthèse du travail réalisé avec le GT a été transmise aux services communaux le 16 juin sous la forme de cartes et de tableaux Excel reprenant les données (liste des points noirs, état des sentiers).

La Commune de Bernissart a défini sur cette base des priorités d'intervention pour la remise en état et l'entretien de certains sentiers en 2020.

Groupe de Travail « Crêtes à cayaux » :

Une réunion a eu lieu le 4 février afin de préparer le dossier de participation aux Journées du Patrimoine 2020.

Le GT s'est réuni également le 22 juillet, le 26 août et le 10 septembre afin de préparer la suite des actions (dont les Journées du Patrimoine).

Le week-end des 12 et 13 septembre, les Journées du Patrimoine ont rassemblé une centaine de participants aux diverses activités proposées : visites guidées d'une propriété entourée de murs en pierre sèche, expositions artistiques, balade contée, visites libres sur le circuit des Crêtes à cayaux, et visite guidée de la Réserve naturelle domaniale de la Grande Bruyère par le Département Nature et Forêt (SPW). Cet événement a permis de fêter les 20 ans du début du projet de valorisation des Crêtes à cayaux.

Les membres du GT ont également participé à la rédaction d'un dossier de candidature à la reconnaissance du savoir-faire pierre sèche comme chef d'œuvre du patrimoine oral et immatériel

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS.

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 an		Sans objet			
Année rapport annuel + 2 ans					

Commune de Bernissart
Opération de Développement Rural

Commission Locale de Développement Rural

Compte rendu de la réunion du 24 septembre 2020, 19h00 – Maison rurale de Blaton

1. Présences

Présents CLDR :

Mesdames Wacheul Rosemay, Wattiez Maud

Messieurs Benitez Lopez Georges, Dorsimont Michel, Dubois Jacques, Dupont Thierry, Fauville Guy, François Laurent, Hadeb Nescedine, Potenza David, Stevens Patrick, Van Cranenbroeck Antoine, Wattiez Frédéric.

Excusés :

Mesdames Jouve Florence, Papart Chantal, Rasneur Marina.
 Monsieur Bruneel Freddy.

Commune :

Madame Savignat Lucile – relai communal
 Monsieur Jean-Marie Brangers - Président

Fondation Rurale de Wallonie (FRW) – Equipe Wallonie picarde :

Madame Squerens Nathalie et Monsieur Evrard Eric – Agents de développement
 Excusée : Madame Caroline Laroye – Agent de développement

IDETA :

Madame Mestdag Camille

2. Ordre du jour de la réunion

- Approbation du compte rendu de la réunion de CLDR du 26 novembre 2019;
- Validation de l'avant-projet de PCDR :
 - Validation des fiches-projets et premières conventions;
 - Informations sur les suites de la procédure.
- Présentation du rapport annuel 2019 et suivi des projets et actions en parallèle du PCDR ;
- Divers.

3. Compte-rendu de la réunion

3.1. Approbation du compte-rendu de la réunion de CLDR du 26 novembre 2019

Le compte-rendu est approuvé sans remarque à l'unanimité.

3.2. Validation de l'avant-projet de PCDR

Camille Mestdag présente sur base d'un montage PowerPoint (voir annexe 1) le résumé des étapes franchies pour l'élaboration du PCDR et sa ligne du temps.

Elle présente également les remarques des membres de la CLDR qui ont été faites suite à la relecture des différentes parties du PCDR pendant la période de juillet-août. Elles portent essentiellement sur des mises à jour des données socio-économiques.

Elle rappelle les projets mis en première priorité et expose de manière détaillée les 2 projets proposés en premières conventions :

- Maison de Village du Kamara (fiche n°10) :
L'estimation totale du projet est de 968.968 €. L'auteur de projet qui sera désigné devra étudier la possibilité de maintien en partie ou non du bâtiment actuel qui fait partie du patrimoine villageois, selon les possibilités techniques.
- Eco pâturage (fiche n°36) :
Ce projet est estimé à 31.762,50 €. Il vise à aider la Commune de Bernissart à évoluer vers la gestion différenciée de ses espaces publics par pâturage. Des contacts et démarches ont déjà été réalisés avec le CPAS et la Province de Hainaut afin de mettre sur pied un premier test sur le site de l'ancien charbonnage d'Harchies.

Remarques et suggestions de la CLDR :

Concernant l'éco pâturage, un membre signale qu'il existe un élevage de moutons de Soay à Bernissart (près de la chapelle du Fraity). *Il serait effectivement intéressant de faire appel à des éleveurs locaux dans le cadre de ce projet.*

Quelle sera la destination du Moulin de Blaton ? *Camille Mestdag rappelle que dans la fiche-projet, il est prévu de le restaurer (car le bâtiment est fortement dégradé) et d'y inclure une nouvelle unité de production de farine dans une optique de circuit court. Eric Evrard signale que diverses investigations sont également en cours pour envisager une production et un stockage d'énergie via des piles à combustibles. Des études devraient être réalisées préalablement pour vérifier la faisabilité du projet. Maud Wattiez ajoute que la conservation du patrimoine est de manière générale importante pour la population et ce projet y répond.*

Validation :

Les membres de la CLDR valide l'avant-projet de PCDR ainsi que les deux demandes de convention concernant la Maison de Village du Kamara et l'Eco pâturage.

Camille Mestdag remercie les membres de la CLDR pour tout le travail et les échanges fructueux qui ont eu lieu durant toute cette phase d'élaboration du PCDR.

Elle rappelle que sa mission en tant qu'auteur de PCDR se terminera avec la présentation en PAT début 2021, et signale que cette réunion est la dernière avec la CLDR. Les membres présents la remercient également sous les applaudissements.

3.3. Suite de la procédure d'approbation du PCDR.

Les prochaines étapes seront les suivantes :

- Collège – Validation de l'avant-projet : le 12/10/2020
- SPW – Vérification de conformité : au plus tard le 12/11/2020
- Conseil Communal – Validation du projet : fin novembre ou décembre 2020
- CESE / Pôle Aménagement du Territoire (PAT) – Défense du projet de PCDR : début 2021
- Gouvernement wallon - Approbation du PCDR et des premières conventions : en 2021

Un focus est fait sur la composition de la délégation communale pour défendre le PCDR en PAT (les réunions se tiennent le vendredi). Parmi les représentants, un membre de la CLDR est invité à participer afin de rendre compte du déroulement de la participation citoyenne durant l'élaboration du programme.

Idéalement cette personne devrait remplir les conditions suivantes :

- Disponible pour une ou deux réunions de travail
- Idéalement : Ayant participé aux séances d'information ou aux GT
- Idéalement : Ayant participé à un maximum de réunions de CLDR
- Idéalement : Ayant participé au groupe Mobilité

Le choix ne doit pas être fait lors de cette séance mais les membres intéressés peuvent se manifester auprès de la FRW. Une réunion de CLDR aura certainement lieu début 2021, avant la présentation en PAT, et permettra de désigner le ou la représentant(e) de la CLDR qui fera partie de la délégation communale.

3.4. Présentation du rapport annuel 2019 et actualités 2020.

Nathalie Squerens signale que vu l'annulation de la réunion de CLDR du 16 mars, suite à la mise en place du confinement, le rapport annuel n'a pas pu être présenté comme prévu.

Sur base d'un montage PowerPoint (voir annexe 2), le rapport annuel est passé en revue. Les informations d'actualités pour 2020 sont également présentées.

Remarques et questions :

Un membre du GT Mobilité douce demande qu'une réunion soit programmée rapidement afin que le travail réalisé fasse l'objet d'une cogestion effective avec la Commune des différents sentiers. *Nathalie Squerens rappelle que les données ont été transmises à la Commune et signale qu'une transition avec la nouvelle Echevine de la Mobilité doit s'opérer : dès que possible, une réunion du GT sera programmée.*

Durant le confinement, une feuille d'information (le petit journal de l'ODR) a été envoyée aux membres de la CLDR pour les informer des avancées des projets : cette formule a été appréciée et devrait être poursuivie.

4. Divers

Nathalie Squerens donne des informations sur deux actions citoyennes en cours ou programmées :

- Le grand nettoyage de printemps qui a été reporté suite à la crise sanitaire à la période du 24 au 27 octobre (voir le lien : <https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/>).
- La semaine des sentiers se déroulera du 12 au 18 octobre : plus d'informations sur <https://www.tousapied.be/articles/semaine-des-sentiers-2020-toutes-les-activites/>).

5. Conclusion

Les Agents de Développement de la FRW remercient les membres de la CLDR pour leur implication dans l'élaboration du PCDR et dans les projets déjà en cours.

La FRW continue à accompagner la CLDR pour la réalisation des actions en cours et sera également présente pour la réalisation du nouveau PCDR dès qu'il sera approuvé.

Un verre de l'amitié était initialement prévu pour clôturer la réunion, mais n'a pas pu être organisé à cause des conditions sanitaires : ce moment convivial sera reporté et Camille Mestdag sera invitée dès que la Commune aura reçu l'approbation du PCDR.

Nathalie Squerens,
Eric Evrard,
Agents de Développement
FRW Wallonie Picarde

Le Secrétaire,

Le Président

FRW

Jean-Marie Brangers
Echevin du Développement rural.

LOCATIONS MAISON DE VILLAGE « JEAN DOYEN »		
Dates	Noms	Objet de la location
2019		
1/1	THIBAUT Kévin	privé
25/1	DEWOLF Perrine	privé
9/2	DELBART Jessica	privé
13/2	FODERARO Rina	privé
16/2	RVCAP	Course cycliste
18/2	Le Goujon frétilant	Assemblée générale annuelle
9/3	PELTIER Tiffany	privé
17/3	LUDWIG Antonina	privé
23/3	DI LEONARDO-HENDRICKX	privé
27/3	Wateringue de Pommeroeul	réunion
30/3	CHEVALIER Gina	privé
7/4	WILGAUT-BROHE	privé
20/4	NOURRY Morgane	privé
26/4	Comité du 15 août	réunion
4/5	DUQUESNE Ophélie	privé
11/5	FLAMME Kévin	privé
19/5	VERHOYE Michel	privé
1/6	BEIS Geneviève	privé
8/6	NIMAL Lisa	privé
22/6	LAMANTIA-MAILLARD	privé
29/6	DANGREMONT-DELPLANQUE	privé
1 au 5/7	Artisamis	ateliers de peinture
6/7	MOREAU Julie	privé
14 au 19/8	Bernimages	exposition du 15 août
24/8	Bernisscrable	après-midi récréative
30/8	SAROT Murielle	privé
31/8	GIUDICE Carole	privé
8/9	LAMANTIA-MAILLARD	privé
14/9	RIGAUT Séverine	privé
20/9	Comité du 15 août	réunion
22/9	DISY Daniel	privé
29/9	BLYAU Chanel	privé
6/10	PERALTA Vincenzo	privé

19/10	MULAS Delia	privé
26/10	ASHMAN-WALASIAK	privé
8/12	Comité du 15 août	concert de Noël
2020	LOCATIONS MAISON DE VILLAGE « JEAN DOYEN »	
11/1	VILLYN Jennifer	privé
18/1	A.L.E.	remise des vœux
25/1	DELBART Angélique	privé
1/2	ORTEGAT Nancy	privé
8/2	DUQUESNE Pascal	privé
15/2	RVCAP	course cycliste
22/2	TALKI Michel	privé
24/2	Le Goujon frétilant	Assemblée générale annuelle
29/2	DELANGRE Martine	privé
2-3/3	Ecoles de devoirs	formation
7/3	Mr et Mme WATTIER	privé
10/3	DELPOMDOR Didier	Alzheimer café
4/7	HENDRICKX Dorothée	privé
6/7	HARMEGNIES Mauryne	privé
11/7	MAURO Marisa	privé
18-19/7	JOVENIAUX Perrine	privé
22/10	Ecoles de devoirs	formation

Programmation Maison rurale 2020

2 janvier : cérémonie des vœux

25 janvier : Concert Amadeus Maison rurale de Bleton

30 janvier : Colloque du Gal Plaines de l'Escaut « Agriculture sociale »

12 février : Ciné "La belle et la bête" à la Maison rurale de Bleton

14 février : Ciné "Orgueils & préjugés" à la Maison rurale de Bleton

28 février : Bal des enfants à la Maison rurale de Bleton

8 mars : Pièce de théâtre « Il était un petit navire » sur la parentalité

16 septembre : ciné-projection Léopold, roi des belges + atelier sur la monarchie belge

18 septembre : ciné-projection Marie-Antoinette

9 octobre : concert Muzikaciné

23 octobre : ciné-projection « A star is born »

Revue de presse 2020

1 et 16 décembre : post facebook Le terhistoire promotion du Musée de l'iguanodon + spot radio sur Nostalgie pour les vacances de Noël
<https://www.facebook.com/Le-Terhistoire-541767182525452/>

11 décembre 2020 : <https://www.notele.be/it61-media89241-verdissement-de-la-cite-du-preau-a-bernissart.html>

7 décembre : <https://www.notele.be/it18-media88966-596-600-pour-renover-la-perche-couverte-d-harchies.html>

26 novembre : <https://www.notele.be/it61-media88494-a-bernissart-les-cheques-commerces-locaux-et-l-adl-soutiennent-les-independants.html>

13 novembre : <https://www.notele.be/it18-media87881-ca-bouge-pour-le-projet-de-reamenagement-de-bernissart-lac-la-revision-du-plan-communal-d-amenagement-adoptee.html>

13 novembre : <https://www.notele.be/it18-media87878-un-parcours-aventures-sur-la-place-de-ville-pommeroeul.html>

12 novembre : <https://www.notele.be/it18-media87821-le-reseau-velo-points-noeuds-de-wallonie-picarde-va-connaître-des-changements.html>

26 octobre : post facebook Le terhistoire promotion des ciné-projections, concert à la Maison rurale
<https://www.facebook.com/Le-Terhistoire-541767182525452/>

16 septembre : post facebook Le terhistoire promotion du service de location de vélos à l'Office du tourisme de Bernissart
<https://www.facebook.com/Le-Terhistoire-541767182525452/>

14 septembre : <https://www.notele.be/it18-media84770-le-cine-club-de-blaton-relance-ses-projections.html>

10 juillet : <https://www.notele.be/it61-media82345-bernissart-un-week-end-deconnexion-a-deux-pas-de-chez-vous.html>

22 et 23 août : visite des influenceurs à Bernissart <https://www.visitwapi.be/blog/influenceurs/weekend-nature-nina-tack-compagnon-cote-de-bernissart/>

27 mai : <https://www.notele.be/it61-media80296-le-musee-de-l-iguanodon-a-rouvert-ses-portes-au-public-a-bernissart.html>

mars, avril, mai : promotion des chèques tourisme, bons d'achats au Musée de l'iguanodon, du musée virtuel

<https://www.facebook.com/Le-Terhistoire-541767182525452/>

31 janvier : <https://www.notele.be/it61-media74577-a-bernissart-un-nid-geant-est-installe-devant-l-office-de-tourisme.html>