

Ref_DR	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Adresse du projet			Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires	DR	Subsides DR	Autre pouvoir subsidiant 1	Subsides recu (1)	Autre pouvoir subsidiant 2	Subsides recu (2)	Autre pouvoir subsidiant 3	Subsides recu (3)	Autre partenaire	Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW	Date de publication avis de marché	Date de la décision d'attribution de marché	Date d'approbation attribution du marché par la RW	Date ordre de commencer les travaux	Date de la réception provisoire	Date de l'approbation du DF par la RW	Date de la réception définitive	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Programmation dans les 3 ans	Commentaires		
			Rue	N°	Code postal																												Localité	
25023-1-01	1.1	Aménager la place de Sart en faveur des piétons	Place de Sart	1490	Court-saint-et	€ 287.100,00	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Projet non activé																2023 ; 2024 ; ; 2025 ;			
25023-1-02	1.2	Créer un lieu d'intermodalité à la rue Belotte	Rue Belotte	1490	Court-Saint-Et	€ 394.900,00	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Projet non activé																2023 ; 2023 ; En réflexion avec le SPW dans le cadre de l'aménagement de la cyclostrade vers Bruvelles ; 2024 ; ; 2025 ;			
25023-1-03	1.3	Aménager et sécuriser la liaison cyclable entre Sart-Messire-Guillaume et Suzeril	rue de Sart	1490	Court-saint-et	€ 158.820,00	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Projet non activé																	2023 ; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-04	1.4	Renforcer les projets en faveur de la biodiversité		1490	Court-Saint-Et	€ 180.000,00	0	€ -	BiodiverCité	€ -	Province du Br	€ -	€ -	€ -	Action continue																2023 ; 2023 ; Lancement du GT nature de la CLDR prévu au premier semestre 2024; 2025 ; convention avec ASBL Kick pour accompagnement de la dynamique biodiversité. Trois axes principaux de travail: Trilons asiatiques, trame noire et plantations (maillage écologique)			
25023-1-05	1.5	Renforcer la politique de préservation des ressources naturelles		1490	Court-Saint-Et	€ 25.000,00	0	€ -		€ -		€ -	€ -	Action continue																	2023 ; 2023 ; Réalisation du SEC en cours; 2024 ; ; 2025 ;			
25023-1-06	1.6	Accroître l'utilisation des énergies renouvelables sur le territoire		1490	Court-Saint-Et	€ 260.150,00	0	€ -	Province Braba	€ -		€ -	€ -	€ -	Travaux en cours																	2023 ; 2023 ; Phase 1: Plan d'investissement pour pose de panneaux PV sur bâtiments communaux ; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-07	1.7	Gérer le système d'éclairage public et proposer une trame noire		1490	Court-Saint-Et	€ 564.000,00	0	€ -	ORES	€ -		€ -	€ -	€ -	Action continue																2023 ; 2023 ; Changement annuel avec ORES + réponse à appel à projets régional "trame noire"; 2024 ; Réalisation du plan d'actions en cours; 2025 ;			
25023-1-08	1.8	Aménager une place de village à Beaurieux	rue du grand Philippe	1490	Court-Saint-Et	€ 704.849,31	1	€ 20.000,00		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet définitif	30-11-2023	24-12-2024		29-10-2025													2023 ; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-09	1.9	Définir une vision stratégique en matière de sport		1490	Court-Saint-Et	€ 30.000,00	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																	2023 ; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-10	2.1	Aménager la rue de la Quenique et la rue du Ruchaux en faveur des modes actifs	rue de la Quenique	1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																	2023 ; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-11	2.2	Aménager le sentier 103 entre Faux et Suzeril en faveur des modes actifs et de la biodiversité		1490	Court-Saint-Et	€ 249.263,02	1	€ 20.000,00		€ -		€ -	€ -	€ -	Etude du projet en cours	3-07-2025																2023 ; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-12	2.3	Favoriser les déplacements actifs autour des écoles		1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																	2023 ; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-13	2.4	Généraliser le concept de village 30 et renforcer les zones 30 existantes		1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																	2023 ; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-14	2.5	Aménager la roselière en zone naturelle et de détente	rue de la papeterie	1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -	SPW (appel Blo	€ 2.000,00		€ -	€ -	€ -	Etude du projet en cours																	2028		
25023-1-15	2.6	Prendre des mesures et organiser des événements visant à soutenir les circuits courts		1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Etude du projet en cours																	2023 ; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-16	2.7	Prendre des mesures pour soutenir les agriculteurs vers des modes de productions plus durables		1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Action continue																	2023 ; 2023 ; Sensibilisation dans le cadre de la semaine de l'arbre + projets de plantation (2023); 2024 à 2026 : action Farming for Climate		
25023-1-17	2.8	Améliorer la convivialité de la place Baudouin 1er à Court-Saint-Étienne	Place Baudouin 1er	1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -	SPW (droit de	€ 99.802,00		€ -	€ -	€ -	Etude du projet en cours																	2026		
25023-1-18	2.9	Aménager le cœur de village de Tangissart en faveur des modes actifs et de la convivialité	Centre de Tangissart	1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																	2023 ; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-19	2.10	Créer un aménagement convivial au Hall n°11	Place des déportés	1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																	2023 ; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-20	2.11	Valoriser les itinéraires de promenades		1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Etude du projet en cours																	2023 ; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-21	3.1	Développer les voitures partagées dans les villages		1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Action continue																	2023 ; 2023 ; Phase 1 : installation de 2 voitures partagées dans le centre de CSE; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-22	3.2	Intensifier et renforcer les lieux de culture collectifs		1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																	2023 ; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-23	3.3	Créer et aménager une salle de village à Tangissart	Rue Notre-Dame	1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																	2027		
25023-1-24	3.4	Aménager l'ancienne école de Beaurieux et ses abords	rue du grand Philippe	1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																	2023 ; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-25	3.5	Aménager les abords du complexe sportif rénové et de la nouvelle salle de gymnastique	Av des prisonniers de	1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																	2023 ; 2024 ; ; 2025 ;		
25023-1-26	3.6	Mettre en œuvre un projet en matière de sport		1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																		2023 ; 2024 ; ; 2025 ;	
25023-1-27	3.7	Créer une plateforme d'échange entre les associations		1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																		2023 ; 2024 ; ; 2025 ;	
25023-1-28	3.8	Soutenir les initiatives existantes en matière de réseau d'échange de savoirs et pratiques		1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																		2023 ; 2024 ; ; 2025 ;	
25023-1-29	3.9	Rénover le bâtiment du foyer populaire et y aménager une salle polyvalente à destination des habitants	Rue Belotte	1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																		2023 ; 2024 ; ; 2025 ;	
25023-1-30	3.10	Évaluer les besoins et créer un espace de co-working		1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																		2023 ; 2024 ; ; 2025 ;	
25023-1-31	3.11	Redynamiser le marché hebdomadaire	Place Baudouin 1er	1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																		2023 ; 2024 ; ; 2025 ;	
25023-1-32	3.12	Accroître l'attractivité du centre et des commerces		1490	Court-Saint-Et	€ -	0	€ -		€ -		€ -	€ -	€ -	Projet non activé																		2023 ; 2024 ; ; 2025 ;	

ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

NEANT

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Décompte final	
			Montant	Date approbation par la RW
	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2013 ¹ PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4			

Etat du patrimoine :		
Le bien est-il toujours propriété communale ?	Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous		
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le/la Ministre de l'acte de vente		
Montant de la vente		
Modalités de réaffectation du montant de la vente		

Le bien est-il loué ?	Oui	Non	
Si le patrimoine est loué² à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.			
Date d'approbation de la convention de location par le/la Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes et charges			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

² Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices ³ = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ⁴	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion...)	

³ En cas de bénéfices, la commune s'engage à réaffecter ceux-ci vers d'autres projets ou actions du PCDR et établit une déclaration sur l'honneur en ce sens.

⁴ A titre d'exemple

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi, ...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, ...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)

M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d'espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l'occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l'état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l'AM d'octroi

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL ET DE SES GT

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR ⁵	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur ⁶
2021	2021	25/03/25	25/05/21
Nombre de participants	13/02/25 : séance plénière	Nombre de présents	29 participants (18 CLDR, 11 hors CLDR)
	24/04/25 : séance plénière		27 participants (24 CLDR ; 3 hors CLDR)
	13/05/25 : séance plénière (visio)		5 participants (5 CLDR)
	25/06/25 : séance plénière		24 participants (23 CLDR ; 1 hors CLDR)
Réflexion sur l'opération de développement rural			

⁵ Merci de joindre en annexe la délibération du conseil communal approuvant la modification de la composition de la CLDR (si changement <50% pendant l'année écoulée). Dans le cas d'un changement de composition de plus de 50%, merci d'utiliser le formulaire 3 disponible sur le guichet des pouvoirs locaux.

⁶ Merci de joindre en annexe le ROI approuvé accompagné de la délibération du conseil communal (si changement pendant l'année écoulée).

En 2025, les travaux de la CLDR ont été marqués par une reprise « post-élections communales ».

Concernant la composition de la CLDR :

- le Conseil communal a désigné un nouveau « quart communal » en sa séance du 28 janvier 2025
- Suite à un nouvel appel à candidature citoyen s'achevant le 20 janvier 2025, le Conseil communal a désigné 11 nouveaux membres CLDR hors quart communal en sa séance du 25 mars 2025
- 2 démissions de membres ont été enregistrées en 2025.

La CLDR s'est réunie à quatre reprises en 2025. Les points principaux traités furent :

- le rapport annuel 2024 / programme de travail 2025
- la présentation et remise avis sur l'avant-projet d'aménagement de la Place de Beurieux (1^{ière} demande de convention ; FP 1.8).
- l'accord pour le lancement d'une édition 2025 du budget participatif (avec demande de subvention développement rural). Malheureusement, l'appel à projet n'a suscité aucun dépôt de dossier valable. L'édition 2025 fera l'objet d'une évaluation.
- FP 2.8 Aménagement de la Place Baudouin 1^{ier} - un travail de réflexion « en amont » pour la définition d'un schéma d'intention global a été mené avec l'accompagnement de la FRW-ATEPA (assistance territoire et patrimoine)
- FP 2.2 « Aménagement du sentier 103 (...) » - Un accord a été demandé pour l'introduction d'une demande de convention ainsi qu'un avis sur l'actualisation de la fiche projet.

Concernant les conventions développement rural :

- FP 1.8 Aménagement de la Place de Beurieux : après avis favorable de la CLDR, un comité d'accompagnement avant-projet s'est tenu le 9/10/25. L'avant-projet ayant été validé par le SPW-DR , le stade « projet définitif » a pu être enclenché.
- FP 2.2 « sentier 103 » : après avis favorable de la CLDR, une réunion de coordination de demande de convention s'est tenue le 3/7/25. La convention faisabilité a été obtenue en décembre 2025.

Propositions de projets à entreprendre

	<p>Au vu des réflexions menées en séance plénière de CLDR du 4 mars 2026, Il est tout d’abord prévu de rentrer un dossier de demande de budget participatif.</p> <p>Il est également ressorti la volonté de d’entreprendre les projets suivants en 2026 :</p>
Numéro fiche-projet	1.2
Intitulé du projet	Créer un lieu d’intermodalité à la rue Belotte
Priorité du projet	Lot1
Calendrier d’exécution	<ul style="list-style-type: none"> - Réflexion en cours avec le SPW depuis 2023 pour la jonction « cyclostrade / RAVeL » - Travail sur actualisation fiche projet en vue d’une rentrée de demande de convention
Numéro fiche-projet	2.8
Intitulé du projet	Améliorer la convivialité et verdurisation de la place Baudouin 1 ^{ier}
Priorité du projet	Lot 2
Calendrier d’exécution	Phase 1 verdurisation en phase avant-projet – Phase 2 convivialité : Travail sur actualisation fiche projet en vue d’une rentrée de demande de convention

