

Commune : La Bruyère
ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

Programme communal de développement rural approuvé pour 10 ans par le Gouvernement wallon le 2 février 2017

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 1	1.05	Mettre en place des pédibus/vélobus dans le cadre scolaire	Non chiffré	Aucun
Lot 1	1.08	Redynamiser la journée des associations	Non chiffré	Aucun

2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 1	1.01	Aménager 4 logements intergénérationnels et un local polyvalent	958 554€	DGO3-DR	1^{ère} convention DR notifiée en 2017 Stade de désignation auteur de projet
Lot 1	1.02	Améliorer et renforcer les moyens communaux de communication	173 000€	DGO3-DR	2^{ème} convention DR Stade de 1 ^{ère} réunion de coordination
Lot 1	1.04	Engager un conseiller en environnement et en énergie au sein de l'administration communale	Non estimé	DGO3-Environnement	Engagement programmé dans le 1 ^{er} semestre 2018
Lot 1	1.14	Transformer le centre culturel d'Emines en espace polyvalent	319 865€ (estimé)	DGO3-DR FWB	Réunions avec le service culture de la Province et le comité de gestion de la salle

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
Lot 1	1.03	Aménager le parc des Dames Blanches	735 085€ (estimé)	DGO3-DR Espaces verts Infrasports	2020

Lot 1	1.06	Mettre en place un plan communal de développement de la nature	27 225€ (estimé)	DGO3- Environnement	Non définie
Lot 1	1.07	Aménager le cœur de village de Meux et mettre en valeur le patrimoine local	1 125 300€ (estimé)	DGO3-DR Espaces verts Infrasports	Non définie
Lot 1	1.09	Promouvoir le marché local et les produits locaux	6 050€ (estimé)	Non défini	Non définie
Lot 1	1.10	Elaborer un plan communal de mobilité	Non estimé	SPW	Non définie
Lot 1	1.11	Mener une réflexion stratégique pour le réaménagement des quartiers de gare de Rhisnes et de Bovesse	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 1	1.12	Promouvoir les alternatives en termes de mobilité (information et communication)	7 300€ (estimé)	SPW-mobilité	Non définie
Lot 1	1.13	Baliser les chemins de promenade inventoriés par la commune	39 000€ (estimé)	DGO3-DR CGT	Non définie
Lot 2	2.01	Reconvertir l'ancienne maison communale en maison multiservices	572 000€ (estimé)	DGO3-DR PwDR	Non définie
Lot 2	2.02	Aménager le cœur de village de Rhisnes et mettre en valeur le patrimoine local	433 160€ (estimé)	DGO3-DR	Non définie
Lot 2	2.03	Aménager le cœur de village de Villers-lez-Heest et mettre en valeur le patrimoine local	202 800€ (estimé)	DGO3-DR Infrasports	Non définie
Lot 2	2.04	Mettre en place des projets intergénérationnels et encadrer la transmission de connaissances	20 000€ (estimé)	Aucun	Non définie
Lot 2	2.05	Développer les liaisons inter villages pour piétons et cyclistes	56 108€ (estimé)	DGO3-DR PCM	Non définie
Lot 2	2.06	Aménagement de liaisons pour modes doux entre Saint Denis, Emynes, Meux et Bovesse	29 504€ (estimé)	DGO3-DR PCM CGT BEP	Non définie
Lot 2	2.07	Construire du logement à Emynes	1 435 200€ (estimé)	DGO3-DR Plan d'ancrage communal du logement	Non définie

Lot 2	2.08	Restructure le cœur de village d'Emines	1 457 300€	DGO3-DR Infrasports Espaces verts	Non définie
Lot 2	2.09	Initier un programme d'actions en matière de développement durable	Non estimé	Aucun	Non définie
Lot 2	2.10	Mettre en place un schéma directeur en tourisme	Non estimé	FWB CGT SPWPatrimoine BEP	Non définie
Lot 3	3.01	Aménager le cœur de village de Saint Denis et mettre en valeur le patrimoine local	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.02	Aménager le cœur de village de Warisoulx et mettre en valeur le patrimoine local	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.03	Aménager le quartier de gare de Bovesse	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.04	Aménager le quartier de gare de Rhisnes	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.05	Développer de petites infrastructures communautaires	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.06	Sécuriser et aménager la voirie et les espaces publics	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.07	Compléter le maillage inter villages pour les cyclistes et les piétons	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.08	Renforcer les services à la jeunesse et à l'enfance	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.09	Aménager des lieux de production culturelle	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.10	Poursuivre les actions en matière de développement économique	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.11	Préserver les anciennes carrières reconnues comme Site de Grand Intérêt Biologique	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.12	Protéger les vallées du Houyoux et de la Mehaigne et leurs affluents	Non estimé	Non défini	Non définie
Lot 3	3.13	Développer du logement pour les jeunes ménages et les personnes âgées	Non estimé	Non défini	Non définie

4. Tableau des projets abandonnés : NEANT

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon

5. Tableau des initiatives nouvelles : NEANT

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

NEANT

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidy
	PCDR classique PwDR 2007-2008 ¹			
		Etats d'avancement physique du projet :		Date :
		Désignation de l'auteur de projet :		
		Approbation de l'avant-projet par l'A.C.		
		Approbation de l'avant-projet par la R.W		
		Approbation du projet par l'A.C.		
		Approbation du projet par le Ministre		
		Adjudication :		
		Décision d'attribution du marché		
		Approbation de l'attribution du marché par le Ministre		
		Début des travaux		
		Réception provisoire		
		Décompte final		
		Réception définitive		
		Etat d'avancement financier du projet :		Montant :
		Montant conventionné à 100%		
		Montant du subsidy développement rural		
		Montants cumulés payés à l'entrepreneur		

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

NEANT

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008 ²				

Etat du patrimoine :				
Le bien est-il toujours propriété communale ?			Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous				
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente				
Montant de la vente				
Modalités de réaffectation du montant de la vente				
Le bien est-il loué ?			Oui	Non
Si le patrimoine est loué³ à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.				
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)				
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type		Montant annuel	
	Type		Montant annuel	

² Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

³ Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

	Type	Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ⁴	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	
Impact des activités sur emploi	

⁴ A titre d'exemple :

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation , création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune ,...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,...)

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2013	2013	21/05/2014	/
Date des réunions durant l'année écoulée	06/03/2017 : Réunion de la CLDR. Programmation 2017, projets de pédibus et vélobus, concours photos.	Nombre de présents	14 membres présents et 8 excusés
	31/05/2017 : Réunion de la CLDR : topo FP 1.01 4 logements et un local polyvalent, travail sur FP 1.02 installation de panneaux à affichage numérique et retours GT mini PCDR		14 membres présents et 6 excusés
	08/11/2017 : Réunion de la CLDR convention-faisabilité pour FP 1.01, présentation FP 1.14 : transformation du centre culturel d'Emines en espace polyvalent		12 membres présents et 6 excusés
	07/12/2017 : Visite du centre culturel d'Emines avec la CLDR.		6 membres, 5 excusés et 3 représentants du comité de gestion
	21/03/2017 / 26/06/2017 et 13/07/2017 : GT « mini PCDR ». Travail sur le contenu et la forme.		5 personnes

Réflexion sur l'opération de développement rural	
	Des membres de la CLDR sont actifs dans d'autres commissions : CCATM, comité d'accompagnement du plan de cohésion sociale, CCCA.

Proposition de priorités par la CLDR pour l'avancement des projets du PCDR
(Réunion plénière de la CLDR du 26 février 2018 – 10 membres présents et 13 membres excusés avec pour chaque membre la possibilité de prioriser 3 projets recevant une cotation de 1 à 3 points)

PCDR - LOT 1

N° FP	INTITULE	
1.01	Aménager 4 logements intergénérationnels et un local polyvalent dans le parc des Dames Blanches	En cours
1.02	Améliorer et renforcer les outils communaux de communication	En cours
1.03	Aménager le parc des Dames Blanches	1 point
1.04	Engager un conseiller en environnement et en énergie au sein de l'administration communale	En cours
1.05	Mettre en place des pédibus/vélobus dans le cadre scolaire	Réalisé
1.06	Mettre en place un plan communal de développement de la nature	0 point
1.07	Aménager le cœur de village de Meux et mettre en valeur le patrimoine local	8 points
1.08	Redynamiser la journée des associations	Réalisé
1.09	Promouvoir le marché local et les produits locaux	0 point
1.10	Elaborer un plan communal de mobilité	3 points
1.11	Mener une réflexion stratégique pour le réaménagement des quartiers de gare de Rhisnes et de Bovesse	12 points
1.12	Promouvoir les alternatives en termes de mobilité (information et communication)	0 point
1.13	Baliser les chemins de promenade inventoriés par la commune	2 points
1.14	Transformer le centre culturel d'Emines en espace polyvalent	En cours

PCDR – LOT 2

N°FP	INTITULE	
2.01	Reconvertir l'ancienne maison communale en maison multiservices	1 point
2.02	Aménager le cœur de village de Rhisnes et mettre en valeur le patrimoine local	0 point
2.03	Aménager le cœur de village de Villers-lez-Heest et mettre en valeur le patrimoine local	1 point
2.04	Mettre en place des projets intergénérationnels et encadrer la transmission de connaissances	0 point
2.05	Développer les liaisons inter villages et piétons et cyclistes	0 point
2.06	Aménagement de liaisons pour modes doux entre St Denis, Emynes, Meux et Bovesse	4 points
2.07	Construire du logement à Emynes	0 point
2.08	Restructurer le cœur du village d'Emynes	2 points
2.09	Initier un programme d'actions en matière de développement durable	0 point
2.10	Faire du tourisme un moteur de dynamisme pour la commune	0 point

PCDR – LOT 3

N°FP	INTITULE	
3.01	Aménager le cœur de village de Saint-Denis et mettre en valeur le patrimoine local	0 point
3.02	Aménager le cœur de village de Warisoulx et mettre en valeur le patrimoine local	0 point
3.03	Aménager le quartier de la gare de Bovesse	5 points
3.04	Aménager le quartier de la gare de Rhisnes	1 point
3.05	Développer des petites infrastructures communautaires	13 points
3.06	Sécuriser et aménager la voirie et les espaces publics	0 point
3.07	Compléter le maillage inter villages pour les cyclistes et les piétons	1 point
3.08	Renforcer les services à la jeunesse et à l'enfance	0 point
3.09	Aménager les lieux de production culturelle	0 point
3.10	Poursuivre les actions en matière de développement économique	0 point
3.11	Préserver les anciennes carrières reconnues comme Site de Grand Intérêt Biologique	0 point
3.12	Protéger les vallées du Houyoux et de la Mehaigne	0 point
3.13	Développer du logement pour les jeunes ménages et les personnes âgées	0 point

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
2018	Lot 1	1.02 : Améliorer et renforcer les outils communaux de communication	173 000€	DGO3-DR	80%
	Lot 1	1.04 : Engager un conseiller en environnement et en énergie	A définir	DGO3-Environnement	
2019	Lot 1	1.14 : Transformer le centre culturel d'Emines en espace polyvalent	319 865€ (estimé)	DGO3-DR	
				FWB	
2020	Lot 1	1.03 : Aménager le parc des Dames Blanches	735 865€ (estimé)	DGO3-DR	
				Espaces verts	
				Infrasports	
	Lot 3	3.05 : Développer des petites infrastructures communautaires	A définir	DGO3-DR	
				Infrasports	

Vu et approuvé par le Collège communal
En séance du

Le directeur général
Y. Groignet

Le Bourgmestre
R. Cappe